



Spolufinancováno  
Evropskou unií

# Dodatek č.1

## ke Smlouvě o dílo na zhotovení

## Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

## Název zakázky: „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2976/2021

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 5533520002 / 5533520002

a

následující **společníci** společnosti o názvu „**Společnost SUBO-SUPRA-SUEU pro DSP + PDPS „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“**“ založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 8.4.2021 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

#### **Společník 1 (vedoucí společník):**

#### **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem : Kounicova 688/26, Brno , PSČ 611 36

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C, vložka 3803

bankovní spojení: xxx

zastoupená: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti  
Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti  
Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

**Korespondenční adresa :**

SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: 21072/21

(dále též jen "**vedoucí společník**" nebo "**společník č. 1**")

a

**Společník 2:**

**SUDOP PRAHA a.s.,**

se sídlem : Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

IČ: 25 79 33 49 DIČ: CZ25793349

společnost zapsána v obchod. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088  
bankovní spojení:xxxx

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem - předsedou představenstva  
Ing. Ivanem Pomykáčkem - místopředsedou představenstva  
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou - místopředkyní představenstva

(dále též jen "**další společník č. 2**" nebo "**společník č. 2**")

a

**Společník 3:**

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem : Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČ: 05 16 50 24 DIČ: CZ05165024

společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645

zastoupena: Ing. Miroslavem Váňou - předsedou představenstva  
Ing. Janem Berglerem - místopředsedou představenstva  
Ing. Stanislavem Žáčkem - členem představenstva

(dále též jen "**další společník č. 3**" nebo "**společník č. 3**")

*(výše uvedení společníci č. 2 a 3 jsou na základě zmocnění zastoupeni společníkem č. 1 společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)*

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**PREAMBULE**

Z důvodu nárůstu investičních nákladů Stavby a možností čerpání finančních prostředků stanovených ve Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků SFDI požaduje Objednatel rozdělení stavby na dva samostatné celky. Na základě Pokynu Objednatele 2338/2022-SŽ-SSV ze dne 31.1.2022 v souladu s čl. 14.1. OP/DUSP a PDPS/3/19 Smlouvy dochází tímto dodatkem k rozdělení předmětu plnění v rozsahu 1. Dílčí etapy plnění na dvě dílčí etapy 1.a a 1.b v souladu se schváleným dělením Stavby z jednání 16.12.2021.

## I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ust. čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy na změně článku 5., odst. 5.15, a Příloh č.1, 4 a 5 Smlouvy o dílo č. obj.: E617-S-2976/2021; č. zhot.: 21072/21 takto:

1. V Příloze č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla se vkládá nový text, který zní

Součástí díla je rozdělení DSP+PDPS v rámci plnění 1. Dílčí části Smlouvy o dílo na dvě samostatné stavby (1a a 1b Dílčí plnění) v souladu s Pokynem objednatele č. 2338/2022-SŽ-SSV a jeho přílohy, které budou nově označeny

„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“ , 1. stavba

„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“ , 2. stavba

Navržené technické řešení 1a. a 1b. Dílčího plnění bude s Objednatelem projednáno a odsouhlaseno na poradě za účasti odborných složek Objednatele. Současně s předložením technického řešení obou takto rozděleně připravovaných staveb bude Zhotovitelem předložena rekapitulace všech event. negativních vlivů nově vzniklých při dělení stavby, zejména technických, časových i ekonomických. Na základě projednání uvedených podkladů s Objednatelem bude na základě výzvy Objednatele upraven harmonogram následujících dílčích plnění včetně finančního plnění těchto etap.

2. V Příloze č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění se stávající 1. Dílčí etapa nově označuje jako „1a.Dílčí etapa“ a vkládá se nová dílčí etapa s označením „1b“ .

Obsahem činností 1a. dílčí etapy je návrh technického řešení 1. stavby včetně geotechnických průzkumů a mapových podkladů a doba plnění se prodlužuje na 9 měsíců od účinnosti Smlouvy. Obsahem činností 1.b dílčí etapy je návrh technického řešení 2. stavby včetně geotechnických průzkumů a mapových podkladů a doba plnění se sjednává 9 měsíců od účinnosti Smlouvy. Současně se rozděluje procentní výše fakturace v uvedených dílčích etapách v poměru 27:3 tak jak je uvedeno v příloze č.3 Dodatku.

3. V návaznosti na skutečnost uvedenou v bodě 2 výše se v Příloze č.4 - Rozpis Ceny Díla v části „ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru“ rozděluje 1. Dílčí etapa na samostatné položky 1a.Dílčí etapa a 1b.Dílčí etapa.

Cena víceprací vyvolaných rozdělením 1.Dílčího plnění na dvě samostatné části není obsahem tohoto Dodatku a bude řešena samostatným Dodatkem.

4. V Čl. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se zrušuje stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla - **nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1**

Příloha č. 2: Obchodní podmínky OP/DSP+PDPS/05/21

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/02/21

c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh v nich uvedených ze dne 17. 02. 2021

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - **nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1**

Příloha č. 5: Harmonogram plnění - **nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1**

- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9: Související dokumenty
- Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

## II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj.: E617-S-2976/2021; č. zhot.: 21072/21 nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny v jednom vyhotovení elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Přílohou Dodatku č. 1 a nedílnou součástí Smlouvy jsou:
  - Příloha č.1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace díla - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*
  - Příloha č.2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*
  - Příloha č.3 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*

V Praze 8.3.2022

V Brně 25.2..2022

Za společníky společnosti o názvu  
**„Společnost SUBO-SUPRA-SUEU pro DSP  
+ PDPS „Modernizace železničního uzlu  
Česká Třebová“** SUDOP BRNO, spol. s r.o.  
+ SUDOP PRAHA a.s. + SUDOP EU a.s.

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

## **Příloha č. 1 (Příloha č.1 Smlouvy) Specifikace Díla**

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování (vyplnění) žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Úprava předmětu Díla dle Dodatku č.1

Součástí díla je rozdělení DSP+PDPS v rámci plnění 1. Dílčí části Smlouvy o dílo na dvě samostatné stavby (1a a 1b Dílčí plnění) v souladu s Pokynem objednatele č. 2338/2022-SŽ-SSV a jeho přílohy, které budou nově označeny

„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“ , 1. stavba  
„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“ , 2. stavba

Navržené technické řešení 1a. a 1b. Dílčího plnění bude s Objednatelům projednáno a odsouhlaseno na poradě za účasti odborných složek Objednatelům. Současně s předložením technického řešení obou takto rozděleně připravovaných staveb bude Zhotovitelem předložena rekapitulace všech event. negativních vlivů nově vzniklých při dělení stavby, zejména technických, časových i ekonomických. Na základě projednání uvedených podkladů s Objednatelům bude na základě výzvy Objednatelům upraven harmonogram následujících dílčích plnění včetně finančního plnění těchto etap.

## Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy)

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

#### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

P o l.	Popis	Měr. jedn. otka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č.146/2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP				109.162.280,- Kč
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				109.162.280,- Kč
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SZDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G				4.994.140,- Kč
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H				3.763.200,- Kč
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				3.175.200,- Kč
6	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				600.000,- Kč
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				600.000,- Kč
8	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				360.000,- Kč
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				360.000,- Kč
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>232.177.100,- Kč</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Pol ožk a	Popis	Mě r ná jedn otka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
10	Zajištění mapových podkladů				432.000,- Kč
11	Geodetické práce				1.432.800,- Kč
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb				8.118.000,- Kč
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				1.382.000,- Kč
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				1.694.000,- Kč
15	Koordinátor BOZP v přípravě				134.400,- Kč
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				32.000,- Kč
17	Zpracování zákresů do fotografií dle ZTP a VTP				500.000,- Kč
18	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP vč. Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP				256.000,- Kč
19	Aktualizace ZP + EH				178.500,- Kč
20	Bezpečnostní projekt projekční				192.000,- Kč
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					<b>14.351.700,- Kč</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Polo žka	Popis	Měrná jednot ka	Množství *)	Jednotko vá cena *)	Cena celkem *)
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				11.315.200,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 68 měsíců) v celkovém počtu 14.144 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### 4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
257.844.000,- Kč	54.147.240,- Kč	311.991.240,- Kč
z toho:		
Cena za zpracování DSP a PDPS:		
246.528.800,- Kč	51.771.048,- Kč	298.299.848,- Kč
Cena za výkon autorského dozoru:		
11.315.200,- Kč	2.376.192,- Kč	13.691.392,- Kč

#### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>1a. Dílčí etapa</b>	<b>66.393.621,- Kč</b>	<b>80.336.281,41 Kč</b>
<b>1b. Dílčí etapa</b>	<b>7.377.069,- Kč</b>	<b>8.926.253,49 Kč</b>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>0,- Kč</b>	<b>0,- Kč</b>
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>192.000,- Kč</b>	<b>232.320,- Kč</b>
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>122.951.150,- Kč</b>	<b>148.770.891,50 Kč</b>
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>0,- Kč</b>	<b>0,- Kč</b>
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>178.500,- Kč</b>	<b>215.985,- Kč</b>
<b>7. Dílčí etapa</b>	<b>0,- Kč</b>	<b>0,- Kč</b>
<b>8. Dílčí etapa</b>	<b>256.000,- Kč</b>	<b>309.760,- Kč</b>
<b>9. Dílčí etapa</b>	<b>49.180.460,- Kč</b>	<b>59.508.356,60 Kč</b>
<b>10. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru</b>	<b>11.315.200,- Kč</b>	<b>13.691.392,- Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>257.844.000,- Kč</b>	<b>311.991.240,- Kč</b>



Příloha č.3 (Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1.a Dílčí etapa</b>	<b>do 9 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy dílčí fakturace 27% ceny díla za DSP+PDPS bez položky č. 18, č. 19 a č. 20 Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“	Zpracování technického řešení k odsouhlasení na výrobní poradě; Geotechnické průzkumy, mapové podklady stavby „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová, 1. stavba“	<b>Předávací protokol</b> pro část díla v rozsahu <b>převzetí technického řešení k odsouhlasení</b> ;
<b>1.b Dílčí etapa</b>	<b>do 9 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy dílčí fakturace 3% ceny díla za DSP+PDPS bez položky č. 18, č. 19 a č. 20 Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“	Zpracování technického řešení k odsouhlasení na výrobní poradě; Geotechnické průzkumy, mapové podklady stavby „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová, 2. stavba“	<b>Předávací protokol</b> pro část díla v rozsahu <b>převzetí technického řešení k odsouhlasení</b> ;
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců</b> od doručení samostatného pokynu objednatele zhotoviteli  bez fakturace	Předmět díla v rozsahu <b>Bezpečnostní projekt projekční k připomínkám O30</b>	<b>Předávací protokol</b> pro část díla v rozsahu <b>převzetí Bezpečnostního projektu projekčního k připomínkám O30</b>
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců</b> od zahájení 2. Dílčí etapy  fakturace ceny <b>položky č. 20</b> Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“	Předmět díla v rozsahu <b>Bezpečnostní projekt projekční vč. zpracovaných připomínek</b>	<b>Předávací protokol</b> pro část díla v rozsahu <b>převzetí Bezpečnostního projektu projekčního vč. zpracovaných připomínek O30</b>
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 13 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy  dílčí fakturace 50% ceny díla za DSP+PDPS bez položky č. 18, č. 19 a č. 20 Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“	Předmět díla v rozsahu <b>DSP a PDPS v digitální formě k připomínkovému řízení, včetně soupisu prací a SR.</b>	<b>Předávací protokol</b> pro část díla v rozsahu <b>převzetí DSP a PDPS k připomínkovému řízení</b>

<b>5. Dílčí etapa</b>	<p><b>do 2 měsíců</b> od doručení samostatného pokynu objednatele zhotoviteli</p> <p>(v souladu se SM MD ČR č.V-2/20212 a SM 62)</p> <p>bez fakturace</p>	<b>Aktualizace ZP a EH v digitální formě k připomínkovému řízení</b>	<b>Předávací protokol</b> pro část díla v rozsahu <b>převzetí Aktualizace ZP a EH k připomínkovému řízení</b>
<b>6. Dílčí etapa</b>	<p><b>do 4 měsíců</b> od zahájení 5. Dílčí etapy</p> <p>fakturace ceny <b>položky č. 19</b> Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“</p>	Předmět díla v rozsahu <b>Konečné odevzdání Aktualizace ZP a EH vč. zpracovaných připomínek objednatele a MD</b>	<b>Předávací protokol</b> pro část díla v rozsahu <b>převzetí Aktualizace ZP a EH</b>
<b>7. Dílčí etapa</b>	<p><b>do 17 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy</p> <p>bez fakturace</p>	<b>Žádost o spolufinancování z prostředků EU (CEF, aj.) k připomínkám GR</b>	<b>Předávací protokol</b> pro část díla v rozsahu <b>převzetí zpracované žádosti k připomínkám</b>
<b>8. Dílčí etapa</b>	<p><b>do 19 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy</p> <p>fakturace ceny <b>položky č. 18</b> Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“</p>	Konečné odevzdání <b>Žádosti o spolufinancování z prostředků EU (CEF, aj.)</b>	<b>Předávací protokol</b> pro část díla v rozsahu <b>převzetí zpracované žádosti</b>
<b>9. Dílčí etapa</b>	<p><b>do 19 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy</p> <p>konečná fakturace 20% ceny díla za DSP+PDPS bez položky č. 18, č. 19 a č. 20 Přílohy č. 4 část 2 SOD „Dodatečné služby“</p>	Předmět díla v rozsahu <b>Konečné odevzdání DSP a PDPS vč. zpracovaných připomínek, komplet dle SoD, podání žádosti o stavební povolení</b>	<b>Protokol o provedení díla DSP a PDPS</b>  <b>Žádost o stavební povolení</b>
<b>10. Dílčí etapa</b>	<p><b>68 měsíců</b> (předpoklad 12/2023 – 08/2029)</p> <p>fakturováno bude dle skutečnosti v max. rozsahu položky <b>č. 21</b> Přílohy č. 4 část 3 SOD „Dodatečné služby“</p>	<b>Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby;</b> Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce <b>68</b> měsíců	<b>Výkaz poskytnutých služeb</b> (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad do 08/2029</b> (v závislosti na zahájení 10. Dílčí etapy)	Kompletní provedení Díla	<b>Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb</b> (o výkonu autorského dozoru projektanta)