

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací

č. smlouvy objednatele: 07PU-003729

„I/6 Odstranění a probírky porostů 6-052 Pražský most“

uzavřené dne 14.2.2022

1. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupené : ██████████, generálním ředitelem

jehož jménem jedná : ██████████, vedoucí PÚ, ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

IČ : 659 93 390

DIČ : CZ659 93 390

bankovní spojení : █████

číslo účtu : ██████████

(dále také jen „*Objednatel*“) na straně jedné

a

KHL – EKO, a.s.

se sídlem : Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

jehož jménem jedná : ██████████, předseda představenstva

IČ : 26160277

DIČ : CZ26160277

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1944

(dále také jen „*Zhotovitel*“) na straně druhé

2. Znění Dodatku

Vzhledem k navýšení skutečného objemu dřevní hmoty v rámci realizované zakázky je nutno provést navýšení položky rozpočtu v potřebném rozsahu čímž se **mění se a doplňuje** text uvedené Smlouvy o dílo v příslušných pasážích takto:

2.1 čl. IV Cena – původní cena díla se navyšuje o částku:

58 450,00 Kč bez DPH

12 274,50 Kč DPH

70 724,50 Kč včetně DPH

Ve smyslu přílohy č. 1 - položkový rozpočet

3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy uzavřené dne 14.2.2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1- položkový rozpočet

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně
podepsal
Datum: 2022.03.08
11:24:47 +01'00'

vedoucí provozního úseku
Správa Karlovy Vary

Digitálně podepsal
Datum: 2022.03.08
09:37:45 +01'00'

předseda představenstva
KHL – EKO, a.s.

Okolí mostu 6-052 Pražský most Odstranění a probírky porostů_dodatečné práce						
Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
1115		Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstranění pařezu (plochy do 500 m2)				
	111516	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstraněním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)				
Pozn.:						
- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně.						
- Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými kůvkami kocun jednotlivých kocun jednotlivých stromů a keřů, jejichž kocuny se půdorysně překrývají.						
- V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhrubněním po odstranění dřevin.						
- V cenách nejsou započteny náklady na likvidaci nebo štěpkování.						
- V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.						
116B		Likvidace dřevní hmoty				
	116B0	Likvidace dřevní hmoty do průměru 15 cm				
Pozn.:						
- Zahnuje veškeré náklady související s likvidací dřevní hmoty určené zadávací dokumentací k likvidaci včetně nezbytných nákladů na manipulaci a dopravu u skládkování.						
- Má se teoretický objem nadržené hmoty určené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace k likvidaci.						
Celkem cena bez DPH						58 450,00
DPH 21%						12 274,50
Celkem cena s DPH						70 724,50

Pozn. V průběhu realizace došlo ke zjištění zhotovitele, že odstraňované porosty obsahují násobně vyšší množství dřevní hmoty, než bylo původně odhadováno.