

**Rekapitulace dílčích částí**
**HARMONOGRAM PLNĚNÍ**

3.7.2017-20.10.2017

Číslo	Název	základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%	3.7.2017	8.17	9.17	20.10.2017
<b>ON 00</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0</b>	<b>43 500</b>	<b>9 135</b>	<b>52 635</b>	<b>1</b>				
ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	0	43 500	9 135	52 635	1				
<b>SO 01</b>	<b>Výměna oken a dveří</b>	<b>0</b>	<b>978 567</b>	<b>205 499</b>	<b>1 184 066</b>	<b>25</b>				
SO 01	Výměna oken a dveří	0	978 567	205 499	1 184 066	25				
<b>SO 02</b>	<b>Zateplení fasády</b>	<b>0</b>	<b>1 132 948</b>	<b>237 919</b>	<b>1 370 867</b>	<b>29</b>				
SO 02	Zateplení fasády	0	1 132 948	237 919	1 370 867	29				
<b>SO 03</b>	<b>Zateplení střechy</b>	<b>0</b>	<b>1 189 517</b>	<b>249 799</b>	<b>1 439 316</b>	<b>31</b>				
SO 03	Zateplení střechy	0	1 189 517	249 799	1 439 316	31				
<b>SO 04</b>	<b>Zateplení stropu a stěn v technických místnostech</b>	<b>0</b>	<b>337 611</b>	<b>70 898</b>	<b>408 509</b>	<b>9</b>				
SO 04	Zateplení stropu a stěn v technických místnostech	0	337 611	70 898	408 509	9				
<b>SO 05</b>	<b>Elektroinstalace a hromosvod</b>	<b>0</b>	<b>216 476</b>	<b>45 460</b>	<b>261 936</b>	<b>6</b>				
SO 05	Elektroinstalace a hromosvod	0	216 476	45 460	261 936	6				
Celkem za stavbu		0	3 898 619	818 710	4 717 329	100	700000	1200000	1200000	798619

od 20.4.2017-10.8.2017 z důvodu hnízdění rorýs  
nelze zateplovat uliční část

V Kunovicích 31.3.2017

Mgr.Ondřej Pavka , jednatel

