



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 19. 7. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 12. 2021

na akci

„Přístavba ZŠ Vinoř“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění, a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění („ZZVZ“)

Městská část Praha - Vinoř

se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha - Vinoř

zastoupená: Ing. Michal Biskup – starosta obce

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Michal Biskup – starosta obce

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michal Biskup – starosta obce

IČO: 00240982; DIČ: CZ00240982

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 274958902/0300

(jako „objednatel“)

a

Z&D stavební společnost, spol. s r. o.

se sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice

zastoupená: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem společnosti

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Mikan

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Marek Nesvačil

IČO: 452 44 618, DIČ: CZ45244618

zaps.v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, sp. zn. 6441

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 9

Číslo účtu: 348543081/0100

(jako „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají tento **Dodatek č. 2** (dále také jen jako „Dodatek č. 2“) ke smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2021 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 12. 2021 (dále také jen jako „Dodatek č. 1“):

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se z důvodu provádění dalších nepředvídatelných víceprací, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla, dohodly na tomto Dodatku č.2, kterým upravují dobu plnění.

II.

Změna Smlouvy

Smluvní strany se z důvodu realizace dalších víceprací dohodly na prodloužení doby plnění, smlouvanou dle čl. III. Smlouvy ve znění Dodatku č.1 čl. II, a to o 1 měsíc. Tedy nově celková lhůta plnění činí 7 měsíců.

III.

Závěrečné ujednání

Smluvní strany dohodly, že všechny podmínky Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a nadále v platnosti a účinnosti.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož provedení se objednatel zavazuje.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 2 seznámily, a že tento Dodatek č. 2 je vyhotoven na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne 26.1.2022

objednatel
Městská část Praha - Vinoř



V Praze dne 24.1.2022

zhotovitel
Z&D stavební společnost, spol. s r.o.

miba
Z & D stav. spol. s.r.o.
K Rybníčku 13
190 15 Praha 9-Satalice
DIČ: CZ45244618