

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 19. 7. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 12. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 27. 1.2022
na akci

„Přístavba ZŠ Vinoř“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění, a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění („ZZVZ“)

Městská část Praha - Vinoř

se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha - Vinoř

zastoupená: Ing. Michal Biskup – starosta obce

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Michal Biskup – starosta obce

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michal Biskup – starosta obce

IČO: 00240982; DIČ: CZ00240982

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 274958902/0300

(jako „objednatel“)

a

Z&D stavební společnost, spol. s r. o.

se sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice

zastoupená: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem společnosti

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Mikan

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Marek Nesvačil

IČO: 452 44 618, DIČ: CZ45244618

zaps.v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, sp. zn. 6441

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 9

Číslo účtu: 348543081/0100

(jako „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají tento **Dodatek č. 3** (dále také jen jako „Dodatek č. 3“) ke smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2021 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 12. 2021 (dále také jen jako „Dodatek č. 1“) a Dodatku č. 2 ze dne 27. 1. 2022 (dále také jen jako „Dodatek č. 2“):

I. Předmět dodatku

1. V souladu s ujednáním čl. 22.2. a čl. 9.18.3. Smlouvy a ust. § 222 odst. 5 ZZVZ smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění díla s názvem „Přístavba ZŠ Vinoř“ vyvstala nutnost provedení stranami nepředvídaných a nepředvídatelných dodatečných prací zhotovitelem, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a technicky i ekonomicky neoddělitelné od celku, který je předmětem díla. Jde o práce, jež jsou předpokladem dokončení Smlouvou ujednaných prací, kdy jejich nezahrnutí do smluvního vztahu není možné z důvodu interoperability a hospodárnosti. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na tomto Dodatku č. 3, kterým upravují předmět díla a cenu díla. Veškeré vícepráce, nezbytné pro řádné dokončení díla, byly smluvními stranami cestou osob oprávněných jednat ve věcech smlouvy písemně dohodnuty a objednatel byl schválen soupis víceprací, který byl řádně předložen zhotovitelem, čímž došlo k úpravě ceny díla stanovené v čl. VI. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 čl. II takto: Soupis víceprací ze dne 1. 2. 2022 znamená navýšení ceny díla o 900 232,- Kč bez DPH. Jde o změnu, jejíž hodnota nepřesáhne 8,61% hodnoty původně ujednaného závazku a 8,01% hodnoty závazku ve znění Dodatku č. 1, kdy zároveň součet hodnoty změn odpovídá ust. § 222 odst. 5 písm. c), odst. 9 ZZVZ.
2. Přílohou tohoto Dodatku č. 3, která je jeho nedílnou součástí, je zdůvodnění nepředvídaných a nepředvídatelných dodatečných prací zhotovitele dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 3. Veškeré tyto vícepráce byly nezbytné pro řádné dokončení, kolaudaci a užívání díla.

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 3 celkovou cenu díla, ujednanou v čl. VI., odst. 6.1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, čl. II, odst. 1. a to tak, že celková cena díla je nově ujednána takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH	10 449 656,- Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	792 302,- Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3 bez DPH	900 232,- Kč
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>12 142 190,- Kč</u>
DPH 21%	2 549 860,- Kč
Celková cena díla vč. DPH	14 692 050,- Kč

2. Podrobná kalkulace ceny víceprací včetně jednotkových cen je uvedena v rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 3.
3. Zvýšená cena díla bude uhrazena v souladu s platebními podmínkami sjednanými v čl. VI. Smlouvy.

III. Závěrečné ujednání

1. Veškerá další ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změny a nadále v platnosti a účinnosti.

2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, k jehož provedení se objednatel zavazuje.

3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 3 seznámily, a že tento Dodatek č. 3 je uzavřen na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

5. Tento dodatek projednalo Zastupitelstvo MČ pod č. usnesení Z 21/96/2022 dne 17.2.2022.

V Praze dne

objednatel
Městská část Praha - Vinoř

V Praze dne

zhotovitel
Z&D stavební společnost, spol. s r.o.

Ing. Michal Biskup, starosta

Ing. Jaroslav Mikan, jednatel

Přílohy: Rozpočet Dodatku č. 3
 Zdůvodnění dodatečných prací