

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. sml. objednatele SML/0411/21

č. sml. zhotovitele 1532.1100853STI

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/49018: ZLÍN, OK KOCANDA“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a. s.
Adresa:	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1561
IČ:	45274924
DIČ:	CZ45274924
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXX na základě plné moci ze dne 21. 5. 2021
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 5. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0411/21, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/49018: ZLÍN, OK KOCANDA“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky Okružní křižovatka na silnici III/490 18, Zlín – Kocanda (ulice Okružní) a točna MHD“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna,
- jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 14 847 678,30 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 449 222,70 bez DPH na cenu díla v hodnotě 15 296 901,00 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101.1 – Okružní křižovatka (neuznatelné)

1.01 Z důvodu zajištění bezproblémového spojení betonové části vozovky okružní křižovatky je navržena změna provádění prací za úplné uzavírky silnice místo částečné. Za tím účelem je nutno vybudovat provizorní komunikaci pro převedení silničního provozu po silnici III/49018 s krytem z betonových panelů v ploše 258 m².

- 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	15 296 901,00 Kč
DPH 21 %	3 212 349,21 Kč
Cena celkem vč. DPH	18 509 250,21 Kč
(slovy osmnáctmilionůpětsetdevěttisícdevětšedesát korun českých, 21/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis víceprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro objednatele a zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 7. 3. 2022

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: