

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

na provedení díla

„I.P.PAVLOVA 184/69, K.Ú. NOVÁ ULICE, OLOMOUC – rekonstrukce objektu“

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: 10/2021
------------------------	--------------------------------

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Správa nemovitostí Olomouc, a.s.**
se sídlem Školní 202/2, 779 00 Olomouc
IČO: 25898736
DIČ: CZ25898736

Zastoupen:

JUDr. Denisou Trávníčkovou, místopředsedou představenstva

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Ing. Věrou Vyhňákovou, členkou představenstva

tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických za Správu nemovitostí Olomouc, a.s., Školní 202/2, 779 00 Olomouc

Zbyněk Zlámal, provozní technik SNO, a.s.

tel.: [REDACTED]

2. Zhotovitel: **PRUMHOR, spol. s r.o.**
se sídlem č.p. 824, 788 13 Rapotín
IČO: 471 53 903, DIČ: CZ47153903
Obchodní rejstřík: u KS Ostrava C 4228

Zastoupen: Ing. Ondřejem Vepřekem,
jednatelem

tel.: [REDACTED]

LANEX Olomouc s.r.o.
se sídlem Olomouc, Brněnská 462/47, PSČ 779 00
IČO: 259 04 116, DIČ: CZ25904116
Obchodní rejstřík: u KS Ostrava C 24916

Zastoupen: Ing. Jiřím Havranem, jednatelem

tel. [REDACTED]

Společnosti, které se sdružily do společnosti bez právní osobnosti s názvem „Společnost PRUMHOR a LANEX pro realizaci rekonstrukce objektu I.P.PAVLOVA 184/69, k.ú. NOVÁ ULICE, OLOMOUC“. Vedoucím společníkem je PRUMHOR, spol. s r.o., jejímž jménem jedná Ing. Ondřej Vepřek, jednatel

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jan Hrubý

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech kvality (stavbyvedoucí):

Ing. Jan Hrubý

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Výše uvedená Smlouva o dílo ze dne 10. 5. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“) se na základě dohody obou stran tímto dodatkem mění, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu stavebních prací (vícepráce, méněpráce) oproti rozsahu sjednanému ve Smlouvě o dílo, jak byly tyto práce skutečně provedeny dle změn zjištěných při realizaci díla, a to v souladu se změnovým listem a rozpočtovými změnami (dodatkovým rozpočtem), které jsou nedílnými přílohami tohoto dodatku. Změnou rozsahu stavebních prací nedojde ke změně ceny díla.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je specifikace víceprací a méněprací na základě skutečností zjištěných při realizaci této veřejné zakázky. Tyto změny nebylo možno před zahájením prací předvídat.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno představenstvem SNO, a.s., dne 10. 2. 2022 a dozorčí radou SNO, a.s., dne 11. 2. 2022.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – **Rozpočtové změny (soupis prací)**
Příloha č. 2 – **Změnový list**

V Olomouci dne 9. 3. 2022

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

Objednatel	Zhotovitel
JUDr. Denisa Trávníčková místopředseda představenstva Správa nemovitostí Olomouc, a.s.	Ing. Ondřej Vepřek jednatel PRUMHOR, spol. s r.o.

Ing. Věra Vyhnáková
člen představenstva
Správa nemovitostí Olomouc, a.s.