

Název akce: I.P. Pavlova 184/69, K.Ú. NOVÁ ULICE, OLOMOUC - rekonstrukce objektu  
Číslo SOD: 10/2021  
Číslo ZL: 44197

## ZMĚNOVÝ LIST

datum:

číslo ZL: 1.21

Objednatel: Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o. / LANEX Olomouc s.r.o.

Název projektu:

Název akce: I.P. Pavlova 184/69, K.Ú. NOVÁ ULICE, OLOMOUC - rekonstrukce objektu

Číslo SOD: 10/2021

Org:

VZ: Stavební práce ZZVZ

Změnu vydává:

Zhotovitel:  tel: +420 731 739 402  
(podpis)  číslo 624  
IČO: 47153903 DIČ:  8903  
e-mail: prumhor@prumhor.cz  ③

 LANEX Olomouc s.r.o.  
stavební firma  
Břněnská 47, OLOMOUC  
e-mail: lanex@lanex.cz  
IČO 25901116, DIČ CZ25901116  
tel/fax: 585 418 606 ①

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

**Předmět změny:** (dotčený SO)

### Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o různé změny v projektu, zejména dodávka a montáž mříží, dále doteplení atik a oprava vstupního schodiště do objektu B - všechny změny byly vyvolány nutnou změnou oproti projektu při provádění.

Cena víceprací / dodatečných prací (bez DPH):	
Cena méněprací (bez DPH):	2 161 224,18 Kč
Výsledná cena změny (bez DPH):	-2 161 224,18 Kč
Výsledná cena změny (s DPH):	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	x
Vyjádření projektanta / AD:	

viz list OZ

Zhotovitel: (podpis) (nevyžaduje se v případě, že změnu vydává zhotovitel)

**Stanovisko TDS :**

Změny vyplynuly z potřebné změny PD v souladu se skutečností zjištěné po podrobném stavebním průzkumu před realizací a po úpravě odpovídají rozpočtu a upravené projektové dokumentaci


Ing. Miloš STANKUŠ  
Jiří Islavanská 21, 779 00 OLOMOUC  
☎ +420 777 580 824

S - Thermo  
STAVBY A REKONSTRUKCE  
KANCELÁŘ

Datum:

Jméno: Ing. Miloš Stankuš

Podpis:



**Stanovisko referenta odd. realizace :**

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Stanovisko ved. odd. realizace :**

Všechny změny souhlasí s rozpočtem a skutečným provedením, jsou nutné k dokončení díla.

Datum:

Jméno: Jiří Mach

Podpis:



779 OLOMOUC  
25898736  
PROJEKČNÍ ÚSTAV

**Stanovisko ved. OI :**

Datum:

Jméno:

Podpis:

**Změnový list předán na PRIP MMOI:**

Datum:

Převzal:

Podpis:

Název akce: I.P. Pavlova 184/69, K.U. NOVÁ ULICE, OLOMOUC - rekonstrukce objektu  
Číslo SOD: 10/2021  
Číslo OZ: 44197

## OZNÁMENÍ ZMĚNY

datum:

číslo OZ: 1.21

Objednatel: Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o. / LANEX Olomouc s.r.o.

Název projektu:

Název akce: I.P. Pavlova 184/69, K.Ú. NOVÁ ULICE, OLOMOUC - rekonstrukce objektu

Číslo SOD: 10/2021

Org:

VZ: Stavební práce ZZVZ

Předmět změny: (dotčený SO)

### Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o různé změny v projektu, zejména dodávka a montáž mříží, dále dotepení atik a oprava vstupního schodiště do objektu B - všechny změny byly vyvolány nutnou změnou oproti projektu při provádění.

Kvalifikovaný odhad ceny bez DPH:	vícepráce: 2 161 000	méněpráce: -2 161 000
Kvalifikovaný odhad ceny s DPH:	vícepráce: 2 614 810	méněpráce: -2 614 810
Zajištění fin. krytí / cenový dopad s DPH:	rozpočtem 2021	

Důvod víceprací / méněprací :

záměr objednatele

jiné okolnosti

výšší moc

chyba PD

Oznámení vydává: (podpis)

Zhotovitel:

  
tel: +420 731 739 402  
Rapotín 824  
788 13 Rapotín  
IČO: 47153993 DIČ: CZ47153993  
e-mail: prumhor@prumhor.cz

  
LANEX Olomouc s.r.o.  
stavební firma  
OLOMOUC 779 00  
lanex-olomouc.cz  
IČO: 225904116  
DIČ: CZ225904116  
tel: 58 606

Stanovisko projektanta / AD: (podpis)

Přílohy / počet příloh:

-

-

**Stanovisko TDS / ref. realizace :**

Změny vyplynuly z potřebné změny PD v souladu se skutečností zjištěné po podrobném stavebním průzkumu před realizací a po úpravě odpovídají rozpočtu a upravené projektové UŠ dokumentaci

Ing. Miloslav Stanek UŠ  
Jihoslovanská 21, 779 00 OLOMOUC  
☎ +420 777 580 224

Datum: Jméno: Ing. Miloslav Stanek

Podpis:



ermó  
KANCELÁŘ

**Stanovisko ved. odd. realizace :**

Všechny změny souhlasí s rozpočtem a skutečným provedením, jsou nutné k dokončení díla.

Datum: Jméno: Jiří Mach

Podpis:



IC: 253 8736  
PRŮVODNÍ ODDĚLEK 2

**Stanovisko odd. PRIP :**

Datum: Jméno:

Podpis:

**Stanovisko ved. OI:**

Datum: Jméno:

Podpis:

**Stanovisko zástupce objednatele ve věcech smluvních:**

Datum: Jméno:

Podpis:

**Oznámení změny předáno na PRIP MMOI:**

Datum: Převzal:

Podpis:

Název akce: I.P. Pavlova 184/69, K.Ú. NOVÁ ULICE, OLOMOUC - rekonstrukce objektu  
 Číslo SOD: 10/2021  
 Číslo OZ: 44197

**Soupis vydaných oznámení změn (ceny bez DPH):**

číslo VZ: 1.21

**Cena dle SOD (bez DPH):**

**Vyhrazené změny § 222 odst 2: [limit vyhrazených změn v % oproti SOD / skutečná velikost vyhrazených změn]** **21 478 773,00**

**Cena po zapracování OZ\* (bez DPH)** **21 478 773,00**

OZ č.	Typ změny	vícepráce*	méněpráce*	odst. 4	odst. 5	odst. 6	odst. 9	celkem*	% z ceny SOD
1	dodatečné/nezbytné §222. odst.5	2 161 224,18	-2 161 224,18		20,12%				
2		2 161 224,18	-2 161 224,18		20,12%				
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

\* jedná se o ceny předpokládané

Název akce: I.P. Pavlova 184/69, K.Ú. NOVA ULICE, OLOMOUČ - rekonstrukce objektu  
 Číslo SOD: 10/2021  
 Číslo ZL: 44197

### Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
<b>Položky dle SOD</b>											
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

### Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD	Jednotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
<b>Nacenní víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP</b>								
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

### Nacenní víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

### Nacenní víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP

								0,00
								0,00
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	0,00 Kč
Méněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	0,00 Kč
DPH 21%	0,00 Kč
<b>ZL celkem vč. DPH:</b>	<b>0,00 Kč</b>



**Typ změny závazku****Započítávat do 50%**

de minimis

vyhrazené změny §222. odst.2	NEPRAVDA	NEPRAVDA
de minimis §222. odst.4	NEPRAVDA	NEPRAVDA
dodatečné/nezbytné §222. odst.5	NEPRAVDA	PRAVDA
nepředvídané §222, odst. 6	PRAVDA	NEPRAVDA
nahrazení pol. rozp. §222. odst.7	PRAVDA	NEPRAVDA
změny SOD bez dopadu do ceny	NEPRAVDA	NEPRAVDA
změna neschválena	NEPRAVDA	NEPRAVDA

---