

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2021**  
(dle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

**Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.**

IČ: 61389030

DIČ: CZ61389030

se sídlem: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6

instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR,

zastoupená: RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem

na straně jedné

(dále jen „**Objednavatel**“)

a

**E.PROXIMA, s.r.o**

IČ: 25395602

DIČ: CZ25395602

se sídlem: Holická 31, 779 00 Olomouc

zastoupena: jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 18014

na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Zhotovitel a Objednavatel (dále společně jen „**Smluvní strany**“ a každá jednotlivě jen jako „**Smluvní strana**“) uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2021 (dále jen „**Dodatek**“ a „**Smlouva**“).

## **1. Předmět tohoto Dodatku**

1.1. Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo ze dne 20. 9. 2021, jejímž předmětem je závazek zhotovitele dodat objednateli stavební práce spočívající v přístavbě a stavebních úpravách objektu na st. 1721/106, k. úz. Holice u Olomouce, a to v rozsahu dle projektové dokumentace „Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích“ a výkazu výměr vypracovaných spol. Ing. Vratislav Salaba, IČ: 068 16 843, se sídlem Smrčí 35, Mírová pod Kozákovem 511 01 (dále a společně jen jako „**Projektová dokumentace**“). V Projektové dokumentaci zpracované Projektantem bylo v průběhu realizace smlouvy zjištěna v rámci druhé etapy nezbytná potřeba změny díla spočívající ve vícepracích, kdy došlo ke zjištění, že ve výkazu výměr je chybně uveden výměr podkladních vrstev šterkodrti objektů SO01, SO05, SO06, tedy pod částí zpevněných ploch, pergolou a krytým stáním. Dále bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí jištění v rozvaděči RH pro rozvaděč R9 v poli MDA a DA a odpojovač ve stávající rozvodně NN pro nově instalovaný kabel AYKY 3x240+120. Rozsah víceprací souvisejících se změnou díla dle tohoto článku Dodatku je konkrétně vymezen ve změnovém listu 1 a 2, které tvoří **přílohu č. 1** k tomuto Dodatku Smlouvy (dále jen „**Změny díla**“).

- 1.2. Smluvní strany ujednaly, že Změny díla nemají vliv na termín dokončení díla dle uzavřené Smlouvy.
- 1.3. Předmětem Změn díla budou veškeré vícepráce uvedené ve změnovém listu 1 a 2, které tvoří **přílohu č. 1** k tomuto Dodatku Smlouvy.
- 1.4. Vzhledem ke Změnám díla bude po přičtení ceny všech víceprací navýšena cena Díla oproti ceně uvedené v čl. 2.1. Smlouvy, a to o 281.604,84 Kč plus DPH ve výši 21 % v částce 59.137,02 Kč, celkem tedy bude původní cena Díla dle Smlouvy navýšena o částku 340.741,86 Kč s DPH. Celková a konečná cena díla bude činit 44.531.855,09 Kč s DPH.
- 1.5. Změny díla budou provedeny v souladu s vypracovaným změnovým listem č. 1 a 2 - ze dne 21. 2. 2022, který tvoří **přílohu č. 1** k tomuto Dodatku Smlouvy.
- 1.6. Dílo bude provedeno za podmínek, které si Smluvní strany mezi sebou stanovily ve Smlouvě s tím, že kde tento Dodatek určil jinak než Smlouva, mají ustanovení Dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy. Pro vyloučení pochybností platí, že na tento Dodatek se především uplatní ustanovení Smlouvy týkající se podmínek provádění původního díla, provádění víceprací či sankčních ustanovení, které jdou k tíži té které Smluvní strany.

## **2. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů.
- 2.2. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží po jednom stejnopise.
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku.

### **Přílohy:**

- č. 1 - Změnový list č. 1 a 2

V Praze dne: 8.3.2022

V Olomouci dne: 8.3.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.,  
RNDr. Martin Vágner CSc.  
ředitel

---

E.PROXIMA, s.r.o.  
Jan Bukovjan  
jednatel a ředitel společnosti

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	Olomouc
		IČO	DIČ
Objednatel	Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.	613 89 030	
Projektant	Palackého 493, 511 01 Turnov	068 16 843	
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 779 00 Olomouc	253 95 602	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		21.02.2022	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	147 869,44	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	100 638,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	33 097,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		281 604,84	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>281 604,84</b></span>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 40%;">Základ daně</th> <th style="width: 30%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">281 604,84</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>281 604,84</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0	0,00		základní	21,0	281 604,84		Daň odvede zákazník.				<b>Cena s DPH</b>			<b>281 604,84</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																						
Režim přenesení daňové povinnosti:																									
snížená	15,0	0,00																							
základní	21,0	281 604,84																							
Daň odvede zákazník.																									
<b>Cena s DPH</b>			<b>281 604,84</b>																						
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00																		
Dodá zadavatel	0,00																								
Klouzavá doložka	0,00																								
Zvýhodnění	0,00																								

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Přístavba a stavební úpravy Centra strukturální a funkční genomiky rostlin v Olomouci

Objednatel: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 779 00 Olomouc

Místo: Olomouc

Zpracoval: Eva Hanáková

Datum: 21.02.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>01</b>	<b>Dodatek č. 1 - ZL č. 1 + 2</b>	<b>281 604,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 604,84</b>	<b>0,00</b>	<b>281 604,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	ZL č. 1 - SO 01, SO 05, SO 06 - chybějící podkladní vrstvy	248 507,84	0,00	0,00	248 507,84	0,00	248 507,84	0,00	0,00	0,00
02	ZL č. 2 - VCP elektroinstalace	33 097,00	0,00	0,00	33 097,00	0,00	33 097,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>281604,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281604,84</b>	<b>0,00</b>	<b>281604,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Dodatek č. 1 - ZL č. 1 + 2</b>	EČO	
		Místo	Olomouc
		IČO	DIČ
Objednatel	Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.	613 89 030	
Projektant	Palackého 493, 511 01 Turno E.PROXIMA, s.r.o.,	068 16 843	
Zhotovitel	Holická 31, 779 00 Olomouc	253 95 602	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		21.02.2022	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	147 869,44	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	100 638,40	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	33 097,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		281 604,84	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 281 604,84</b>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>281 604,84</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>281 604,84</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0	0,00		základní	21,0	281 604,84		Daň odvede zákazník.				<b>Cena s DPH</b>			<b>281 604,84</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																						
Režim přenesení daňové povinnosti:																									
snížená	15,0	0,00																							
základní	21,0	281 604,84																							
Daň odvede zákazník.																									
<b>Cena s DPH</b>			<b>281 604,84</b>																						
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00																		
Dodá zadavatel	0,00																								
Klouzavá doložka	0,00																								
Zvýhodnění	0,00																								

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Dodatek č. 1 - ZL č. 1 + 2</b>	EČO	
Název části	<b>ZL č. 1 - SO 01, SO 05, SO 06 - chybějící podkladní vrstvy</b>	Místo	Olomouc
		IČO	DIČ
Objednatel	Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. Palackého 493, 511 01 Turno E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 779 00 Olomouc	613 89 030	
Projektant		068 16 843	
Zhotovitel		253 95 602	
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	CZ-CPV
	21.02.2022	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	147 869,44	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	100 638,40	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		248 507,84	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>248 507,84</b></span>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: center;">15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: center;">21,0</td> <td style="text-align: right;">248 507,84</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>248 507,84</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0	0,00		základní	21,0	248 507,84		Daň odvede zákazník.				<b>Cena s DPH</b>			<b>248 507,84</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																						
Režim přenesení daňové povinnosti:																									
snížená	15,0	0,00																							
základní	21,0	248 507,84																							
Daň odvede zákazník.																									
<b>Cena s DPH</b>			<b>248 507,84</b>																						
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00																		
Dodá zadavatel	0,00																								
Klouzavá doložka	0,00																								
Zvýhodnění	0,00																								

# ROZPOČET

Stavba: Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci

Objekt: Dodatek č. 1 - ZL č. 1 + 2

Část: ZL č. 1 - SO 01, SO 05, SO 06 - chybějící podkladní vrstvy

Objednatel: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 779 00 Olomouc

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 21. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**5 Komunikace 248 507,84 354,097**

1	564851111	SO05-S1_Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm a 0-63 mm	m2	391,70000	170,00	66 589,00	135,137
2	564851111	SO05-S2_Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	238,00000	170,00	40 460,00	82,110
3	564871111	SO05-S2_Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	238,00000	273,00	64 974,00	136,850
4	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	354,09650	216,00	76 484,84	0,000

**Celkem 248 507,84 354,097**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Dodatek č. 1 - ZL č. 1 + 2</b>	EČO	
Název části	<b>ZL č. 2 - VCP elektroinstalace</b>	Místo	Olomouc
		IČO	DIČ
Objednatel	Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. Palackého 493, 511 01 Turno E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 779 00 Olomouc	613 89 030	
Projektant		068 16 843	
Zhotovitel		253 95 602	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		21.02.2022	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C		
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 33 097,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	33 097,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 33 097,00</b>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>33 097,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>33 097,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0	0,00		základní	21,0	33 097,00		Daň odvede zákazník.				<b>Cena s DPH</b>			<b>33 097,00</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																						
Režim přenesení daňové povinnosti:																									
snížená	15,0	0,00																							
základní	21,0	33 097,00																							
Daň odvede zákazník.																									
<b>Cena s DPH</b>			<b>33 097,00</b>																						
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00																		
Dodá zadavatel	0,00																								
Klouzavá doložka	0,00																								
Zvýhodnění	0,00																								

# ROZPOČET

Stavba: Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci

Objekt: Dodatek č. 1 - ZL č. 1 + 2

Část: ZL č. 2 - VCP elektroinstalace

Objednatel: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 779 00 Olomouc

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 21. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>33 097,00</b>	<b>0,000</b>
	<b>740</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>33 097,00</b>	<b>0,000</b>
1	740001001	Chybějící jištění v rozvaděči RH pro rozvaděč R9 v poli MDA a DA - úprava rozvaděče RH	sada	1,00000	16 594,50	16 594,50	0,000
2	740002002	Chybějící jištění kabelu AYKY 3x240+120 - doplnění odpojovače zálohy + úprava rozvaděče	kpl	1,00000	16 502,50	16 502,50	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>33 097,00</b>	<b>0,000</b>