



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Níže uvedené smluvní strany

Obchodní firma: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
IČO: 613 89 030
DIČ: CZ61389030
se sídlem: Praha, Rozvojová 263, PSČ 165 00
zástupce: RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel

jako objednatel na straně jedné (dále také jen „objednatel“)

a

Obchodní firma, název: ENERGI-SERVIS a.s.
IČO: 255 51 132
DIČ: CZ699004201
se sídlem: Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00
zapsaná/ý v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 4196
zástupce: MBA, předseda představenstva

jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále také jen „dodatek“):

1. Předmět dodatku

- 1.1 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že dne 6. 12. 2021 mezi sebou uzavřeli v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky „FVE AVČR Olomouc – 99,2 kWp“ smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
- 1.2 Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
- 1.3 Objednatel a zhotovitel sjednávají na základě nabídky zhotovitele č. 220216/1 „DPS a oprava hromosvodu po instalaci FVE na střeších budovy AV ČR v Olomouci“, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, následující změny týkající se realizace díla:
 - (a) zhotovitel vedle prací sjednaných ve smlouvě provede úpravu projektové dokumentace za účelem realizace níže uvedených víceprací a bude koordinovat realizaci těchto změn, vše v ceně 40.000 Kč bez DPH,
 - (b) zhotovitel vedle prací sjednaných ve smlouvě provede úpravu a doplnění jímací soustavy (doplnění jímacích tyčí, provedení opravy poškozených částí jímací soustavy, změna tras jímacího vedení na střeše, doplnění zemních bodů na střeše) a úpravu FV panelů (změna umístění – posuny řad FV panelů tak, aby byly dodrženy přeskové vzdálenosti od atiky objektu), vše v celkové ceně 140.000 Kč bez DPH. Projektovou dokumentaci skutečného



provedení hromosvodu zhotovitel předá objednateli ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné podobě a dále v elektronické podobě na CD nosiči.

- 1.4 Objednatel a zhotovitel v návaznosti na změny dle článku 1.3 tohoto dodatku sjednávají novou cenu za dílo, která činí 2.458.242 Kč (bez DPH), 516.230,82 Kč DPH 21 %, celkem 2.974.472,82 Kč (včetně DPH), slovy: dva miliony devět set sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta sedmdesát dva korun českých a osmdesát dva haléřů. Cena víceprací dle tohoto dodatku bude uhrazena po jejich dokončení těchto víceprací a jejich předání objednateli bez vad a nedodělků.
- 1.5 Pro účely realizace víceprací sjednaných v tomto dodatku je objednatel povinen předat zhotoviteli následující podklady:
 - (a) rozmístění FVE na střeše objektu objednatele v DWG formátu,
 - (b) zajištění souhlasu zástupce objednatele s dodáním podkladů původního projektu ochrany proti bleskům z roku 2011 v DWG formátu od spol. Alfaprojekt Olomouc.
- 1.6 Vícepráce sjednané v tomto dodatku se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli do čtyři (4) týdnů ode dne předání podkladů dle článku 1.5 tohoto dodatku.
- 1.7 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém s platností originálu, z nichž po jednom (1) stejnopisu obdrží každá smluvní strana.
- 2.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou plně způsobilé k uzavření tohoto dodatku a že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinily svobodně a vážně, že žádná z nich nejednala v tísní ani za nevýhodných podmínek, a že jim nejsou známy žádné právní překážky uzavření tohoto dodatku. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek pečlivě přečetly a s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V _____ dne 8.3.2022

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel

(objednatel)

V _____ dne _____

ENERG-SERVIS a.s.

MBA, předseda představenstva *(zhotovitel)*

NABÍDKA č. 220216/1

DPS a oprava hromosvodu po instalaci FVE na střeších budovy AV ČR v Olomouci

1) Předmět nabídky

Stávající řešení hromosvodu a instalované nové FVE je nevyhovující a musí dojít k částečným úpravám a doplnění stávající jímací soustavy. V rámci doplnění se jedná o: doplnění jímacích tyčí, provedení opravy poškozených částí jímací soustavy, změna tras jímacího vedení na střeše, doplnění zemnicích bodů na střeše.

V některých případech bude potřeba řešit změnu umístění FVE – posuny řad FVE panelů pro dodržení přeskových vzdáleností od atiky objektu.

Požadavky na objednatele:

- Rozmístění FVE na střeše objektu v DWG formátu.
- Zajištění souhlasu zástupce investora s dodáním podkladů původního projektu z roku 2011 v dwg od společnosti Alfaprojekt Olomouc.

2) Cena předmětu nabídky

Cena za projektovou dokumentaci a koordinaci realizace 40.000,- Kč
Cena za úpravu a doplnění jímací soustavy a úpravy panelů FVE 140.000,- Kč
Uvedená cena je bez DPH

Projektová dokumentace skutečného provedení hromosvodu bude předána ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednou elektronicky na CD.

3) Termín dodávky

Termín dodávky předmětu nabídky bude do čtyř týdnů od závazné objednávky.

4) Platební podmínky:

Po dodání předmětu nabídky 100 % ceny předmětu nabídky

Lhůta splatnosti faktury je 30 dní.

V Brně, dne 16. 2. 2022