

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ STAVBY**

Název zakázky: „Zajištění skalních masivů na trati Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem / Červený Potok“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3212/2021**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214993/5713530035

a

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

se sídlem: Moskevská 532/60, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO:27700810, DIČ: CZ27700810

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka 203037

bank. spojení:xxxx

zastoupena: Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o., Karlov 72, 591 01 Žďár nad Sázavou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **Zak139**

uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Zajištění skalních masivů na trati Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem / Červený Potok“

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby č. 3 (dále jen „ZL“) a v souladu s § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3

+ 1 751 967,10 Kč

Celková změna nákladů dle ZL č. 3

+ 1 751 967,10 Kč

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PRACÍ SMLOUVY

Článek 3, bod 3.3. zní nově takto:

„3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle SOD: 20 751 345,84 Kč

Změna ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 2: + 1 751 967,10 Kč

Smluvní cena bez DPH: 22 503 312,94 Kč

slovy: **dvacetdvamiliónůpětsettřítisícřístadvanáct korun českých a devadesátčtyři haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy."

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.
- 2.2. Soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL č. 3 jsou součástí uvedeného změnového listu, který je smluvním stranám známy.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Olomouci 9.3.2022

V Praze 7.3.2022

.....

Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Jaromír Peška

jednatel společnosti

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla (příloha č. 4 SOD) – změna dle dodatku č. 2

Rekapitulace ceny

Název stavby:

ISPROFIN: 5713530035

Označení (S-kód): S621600196

Investor: Správa železnic, státní organizace

Zástupce investora: Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

CÚ: 2021 **Stádium 3**

Zpracovatel:

Náklady na realizaci SO a PS

Celkem [Kč]

20 751 345,84

22 503 312,94

Členění SO a PS	Číslo SO a PS	Název stavebního objektu a provozního souboru	Rozdělení majetku	Náklady SO a PS vč. ZL 1 a 2	Vícepráce ZL č. 3	Méněpráce ZL č. 3	Cena včetně ZL č. 3
E		STAVEBNÍ ČÁST		20 499 345,84			22 251 312,94
		Železniční svršek		0,00			
E.1.1.1	SO-01-10-01	Železniční svršek	SŽ	11 344 988,48			11 344 988,48
				0,00			
		Železniční spodek		0,00			
E.1.1.2	Úsek č. 1	Sanace svahu (km 3,890 - 4,009)	SŽ	3 054 917,43			3 054 917,43
E.1.1.2	Úsek č. 2	Sanace svahu (km 4,011 - 4,153)	SŽ	2 997 645,42			2 997 645,42
E.1.1.2	Úsek č. 3	Sanace svahu (km 4,348 - 4,447)	SŽ	3 101 794,51	1 751 967,10		4 853 761,61
				0,00			
	SO 98-98	VŠEOBECNÝ OBJEKT	SŽ	252 000,00			252 000,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2550052

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 64904b71-9c27-46c9-8fd8-f81c1b07d1c4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.03.2022 11:23:02



668bd61f-3083-4304-90b0-1c81885f93cb