

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Výměně 14 střešních oken v podkrovním atelieru detašovaného pracoviště“

Základní umělecká škola

Se sídlem: Nad Alejí 28, 162 00 Praha 6

IČ : 68407289

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Lukáš Čermák

Výškové práce Čermák

Se sídlem: Zaorálkova 905, 252 63 Roztoky

IČ: 758 42 769

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2021:

I.

Dne 29. 11. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výměně 14 střešních oken v podkrovním atelieru detašovaného pracoviště V Šáreckém údolí 187/38, 160 00 Praha 6-Dejvice

II.

1. Dle čl. II odst. 6. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. III. odst. 1. Text smlouvy zůstává stejný:

Termín zahájení provádění díla:

02-04.2022

Termín dokončení díla:

02-04.2022

3. Smluvní cena díla činí:

cena bez DPH	46 400,00 Kč
21 % DPH.....	9 744,00 Kč
cena včetně DPH.....	56 144,00 Kč

(slovy cena včetně DPH: padesátšesttisícstočtyřicetčtyři korun)

III.

1. O uzavření tohoto dodatku se vzájemně dohodly obě zúčastněné strany
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

V Praze dne10.2.2022.

V Praze dne10.2.2022.

Základní umělecká škola,
Praha 6, Nad Alejí 28



Mgr. Jiří Hruška
ředitel školy



Ing. Lukáš Čermák
jednatel společnosti