

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/0149/2021/OBH

uzavřené dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany:

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
Zastoupené: Viktorem Kohoutem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-1185420267/0100
Tel. / fax spojení: 585 153 135 / 585 342 198
e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz

dále jen: „**Objednatel**“

a

KEMOstav s.r.o.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99713
se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČ: 06041167
DIČ: CZ06041167
Zastoupené: Radimem Reniersem, jednatelem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Brno, č. ú.: 4752204389/0800
Tel. / fax spojení: 734 243 664
e-mail: Reniers-stavby@email.cz

dále jen: „**Dodavatel**“

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný uchazeč*) uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Účel dodatku smlouvy

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2021 Smlouvu o dílo v níž ujednaly podmínky na kompletní zhotovení díla „**Zateplení fasády objektu č.p. 73 v obci Tři Dvory (k.ú. Tři Dvory u Litovle)**“.
- 1.2. V průběhu provádění díla vyvstaly skutečnosti odůvodňující změnu:

1.2.1. Termínu dokončení, předání a převzetí díla oproti původními termínu.

1.2.2. Ceny za dílo oproti původní ceně za dílo.

1.2.3. Platební podmínky za provedení díla.

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve smyslu tohoto dodatku smlouvy o dílo dohodly:

2.1.1. Na novém termínu dokončení a předání díla, a to **20. 12. 2021**.

Jako kompenzace bude zhotovitelem provedena mozaika na schodišťové zídce na této stavbě.

2.1.2. Na snížení ceny o dílo o **36 387,30 Kč bez DPH** (cena s 21% DPH 44 028,63 Kč)

Nabídková cena bez DPH: 674 436,70 Kč

DPH (21%) k celkové nabídkové ceně: 141 631,70 Kč

Celková cena s DPH 21%: 816 068,40 Kč

2.1.3. Zhotovitelem bude vystavena a objednatelem uhrazena dílčí faktura na základě odsouhlasení provedených prací ve výši 85 % ceny vč. DPH. Zbylá částka rovnající se 15 % ceny vč. DPH slouží jako zádržné, které bude zhotovitelem jednorázově fakturováno a objednatelem uhrazeno spolu s konečnou fakturací až po konečném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3.2 Tento dodatek smlouvy o dílo byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

3.3 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

3.4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo projednáno a v předloženém znění schváleno na 67. schůzi Rady města Litovel konané dne 9. prosince 2021, usnesením č. RM/2261/67/2021.

Za objednatele:

Za dodavatele:

V Litovli dne:.....

V Brně dne:

.....
Město Litovel
Viktor Kohout
starosta města

.....
KEMOstav s.r.o.
Radim Reniers
jednatel společnosti