

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo PVL-1878/2021/SML

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1878/2021/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

oprávnění jednat o věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

TRATON s.r.o.

sídlo:

V Zářezu 902/4, 158 00 Praha - Jinonice

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

Radek Trousil - jednatel

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

Radek Trousil

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

Radek Trousil

IČO:

24222780

DIČ:

CZ24222780

bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 190136

tel.: xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. PVL-1878/2021/SML, uzavřené dne 20.8.2021, kterým mění tuto smlouvu následujícím způsobem :

Preambule:

Důvodem uzavření tohoto dodatku je, že z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek od začátku roku 2022, kdy došlo k popadání stromů do náhonu a k jeho zatarasení. Dále došlo k opětovnému zvýšení průtoku vody v Zákolanském potoce a ten poškodil objekt náhonu, kterým měla být odváděna voda po dobu realizace stavebních prací. Na několika místech spadly části původního betonového opevnění náhonu do průtočného profilu. Zvýšená hladina poškodila i přelivovou hranu rozdělovacího objektu.

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

Článek II. Lhůty a podmínky realizace díla se mění a odstavec 1. nově zní :

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
- b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 30.6.2022.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek se po podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 podepsaná vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava

.....
Radek Trousil
Traton s.r.o.