

Dodatek č. 1

I. Smluvní strany

1. Koordinátor ODIS

Se sídlem: 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zastoupena: Ing. Aleš Stejskal, Ing. Martin Dutko

IČ: 64613895

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech předmětu díla: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. MH Stavební partner, s.r.o.

Se sídlem: 28. října 1142/168, Ostrava Mariánské Hory, 709 00

Zastoupena: Ing. Ivia Madusioková – jednatel

Bc. Pavla Heinzová - jednatel

IČ: 28568800

Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech předmětu díla: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technického charakteru díla: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32423

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Beze změny

III. Předmět smlouvy

1. Se upravuje především v soupisu lokalit viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

IV. Doba a místo plnění

Na základě změny v rozsahu smlouvy a nepředvídatelných překážek, především ze třetích osob a institucí se prodlužuje termín dokončení díla o 120 kalendářních dnů. Dílo bude kompletně předáno nejpozději k datu 30.06.2022.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel rovněž jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni


nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 ze dne 15.02.2022


Zbylé části smlouvy zůstávají beze změny.

V Ostravě dne 15.02.2022



V Ostravě dne 15.02. 2022



za objednatele



za zhotovitele /
Bc. Pavla Heinzová



<i>Zastávka</i>	<i>směr</i>	<i>velikost panelu</i>	<i>umístění</i>
Karlova Studánka, Hvězda aut. st.		45 - 55"	stávající konstrukce
Sviadnov, Husinec	F-M	28 - 32"	čekárna
Sviadnov, rest. Pod Šimlem	F-M	28 - 32"	čekárna
Palkovice, centrum	FM	28 - 32"	čekárna
Palkovice, Myslík, kaple	FM	28 - 32"	čekárna
Palkovice, centrum	Frenštát	28 - 32"	čekárna
Hukvaldy, hotel	OV	28 - 32"	čekárna
Dvorce, nám.	OV	45 - 55"	sloup VO
Tichá, rest. Fojtství	Frenštát p.R.	28 - 32"	čekárna
Horní Suchá, dvůr	Karviná	28 - 32"	čekárna
Horní Suchá, dvůr	Havířov	28 - 32"	čekárna
Albrechtice, střed	Karviná	28 - 32"	čekárna
Albrechtice, střed	Havířov	28 - 32"	čekárna
Albrechtice, sídliště	Karviná	28 - 32"	čekárna
Albrechtice, sídliště	Havířov	28 - 32"	čekárna
Žabeň, střed	OV	28 - 32"	čekárna
Těrlícko, střed	ČT	28 - 32"	čekárna
Krnov, aut.st.		45 - 55"	stávající konstrukce
Ostrava			
OV, Poruba, Fakultní nemocnice	Klimkovice	45 - 55"	pilíř (trakční sloup)
OV, Hrabůvka, Benzina	FM	45 - 55"	pilíř (sloup VO)
OV, Hrabůvka, Benzina	OV	45 - 55"	pilíř (sloup VO)
OV, Poruba, Opavská	oba	45 - 55"	pilíř
OV, Poruba, vozovna	Velká Polom	45 - 55"	pilíř
OV, Mor. Ostrava, Muglínovská	Hlučín	45 - 55"	pilíř (sloup VO)
OV, Radvanice, škola	Ostrava	28 - 32"	čekárna
OV, Radvanice, škola	Havířov	28 - 32"	čekárna
Třinec, aut.st.		28 - 32" 45 - 55"	čekárna a fasáda objektu

připojka+projekt
bez projektu