

## DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo

na „**Modernizace silnice II/360 Lanšperk – Dolní Dobrouč, PD**“

Číslo smlouvy objednatele: **SMLO-115/1073/OST/20/2019**

Tento DODATEK uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

### (A) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ, s.r.o.

IČ: 259 62 914, DIČ: CZ25962914

Se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Email:

Tel.

Zastoupená : Ing. Ivanem Šírem, prokuristou

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy:

Ing. Ivan Šír

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických:

Ing. Ivan Šír

(dále jen „Zhotovitel“)

a

### (B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

Zastoupená : Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

– jmenovaný zástupce statutárního  
orgánu

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických:

, technický náměstek

ema

(dále jen „Objednatel“)

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a soupisem rozsahu služeb (výkaz výměr), realizuje veřejná zakázka malého rozsahu.

Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-115/1073/OST/20/2019, na „**Modernizace silnice II/360 Lanšperk – Dolní Dobrouč, PD**“ ( dále jen „Smlouva“ ).

## PŘEDMĚT A DODATKU

### 4. DOBA PLNĚNÍ

Článek 4.1 v původním znění:

4.1 Předpoklad zahájení prací je: květen 2019

Předpoklad ukončení prací je: stupeň DÚR/DSP do 30.10.2021, PDSP do 28.02.2022

Se mění a je nahrazen novým:

4.1 Předpoklad zahájení prací je: květen 2019

Předpoklad ukončení prací je: stupeň DÚR/DSP do 30.10.2021, PDSP do 30.04.2022

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

ná

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Hradci Králové dne 25.02.2022

V Pardubicích dne 25.02.2022

#### ZHOTOVITEL

#### OBJEDNATEL

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.


Správa a údržba silnic Pardubického kraje



Podpis:

Jméno: Ing. Ivan Šír, jednatel

dně



Podpis:

Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel