



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

č. 2021/OMP/1768

ze dne 16. 12. 2021

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou: Renatou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí OMP

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Dušan Kodrła, OMP ÚMČ Praha 10

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 9021-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

REALrecon s.r.o.

Dělnická 194/2

170 00 Praha 7 Holešovice

Zastoupená:

Jiřím Kernerem, jednatelem

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

[REDACTED]

IČO:

06491286

DIČ:

CZ06491286

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 282511

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1768 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**Havarijní oprava střechy a říms ZŠ Gutova, Praha 10 - Strašnice**“ Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

Cena plnění

Tímto Dodatkem č. 2 se mění znění čl. III, odstavec 1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:

zvyšuje o částku

100 142,70 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle

Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2:

Cena bez DPH

438 429,08 Kč

(slovy: čtyřistatřicet osmtisíc čtyřistadvacetdevět korun českých a 08 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/1768 včetně Dodatku č. 2 spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

IV.

Ostatní ujednání

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 1 paré obdrží Zhotovitel a 3 paré Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

rekapitulace ZL

V Praze dne 24.2.2022

V Praze dne 25.2.2022
REALrecon s.r.o.
Dělnická 194/2, 170 00 Praha 7
IČ: 064 91 286
DIČ: CZ06491286

Městská část Praha II
Mgr. Tomáš Urbánek
vedoucí odboru majetkově právního
Objednatel

REALrecon s.r.o.
Zhotovitel

VERLAG
DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby:	ZŠ Gutova budova jídelny	Doba výstavby:	Objednatel:	Městská část Praha 10
Druh stavby:	Havarijní opravy horolezeckou technikou	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Praha 10 ZŠ Gutova	Konec výstavby:	Zhotovitel:	REALrecon s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	17.2.2022	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cena soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		60	Opravy povrchu				3 811,91	25 588,09	29 400,00		0,31	
1		602015104R00	Oprava stěny JZ okolo svodu a sloupky nad hl.vchodem	m2	42,00	450,00	2 585,99	16 314,01	18 900,00	0,01	0,31	RTS I / 2020
2		763797101R00	Oklep omítky horol. technikou	m2	42,00	250,00	1 225,92	9 274,08	10 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
		764	Konstrukce klempířské				9 922,00	50 202,00	60 124,00		0,37	
3		764421250RT2	Podpěnování oplechování římsy PU pěnou	m	68,00	278,00	5 032,95	13 871,05	18 904,00	0,00	0,19	RTS I / 2020
4		764333930R00	Oprava lemování zdi Pz, na ploché střeše, rš 330 mm	m	68,00	365,00	2 489,05	22 330,95	24 820,00	0,00	0,18	RTS I / 2020
5		900 R03	Instalace svodu 100 směr do dvora	ks	1,00	6 650,00	1 250,00	6 650,00	7 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
6		909 R00	Podpěnování svodu JZ stěny PU pěnou	bm	6,00	475,00	550,00	2 850,00	3 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
7		909 R00	Zazdívká díry nad svodem JZ stěna horol. technikou	ks	1,00	4 500,00	600,00	4 500,00	5 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
8		764321220R00		m			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	5 850,00	5 850,00		0,00	
9		909 R00	Uklid a likvidace odpadu	ks	1,00	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
							Celkem:		95 374,00			

Poznámka

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZŠ Gutova budova jídelny	Objednatel:	Městská část Praha 10	iČ/DIČ:	
Druh stavby:	Havarijní opravy horolezeckou technikou	Projektant:		iČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 10 ZŠ Gutova	Zhotovitel:	REALrecon s r.o.	iČ/DIČ:	06491286
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	9
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	17.02.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	3 811,91	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	31 438,09	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	9 922,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	50 202,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a suti		0,00				
ZRN celkem		95 374,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	4 768,70
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	100 142,70
Základ 21%	100 142,70	DPH 21%	21 029,97	Celkem včetně DPH	121 172,67

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka