

**DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 08. 02. 2021 (ID smlouvy: 143057) na akci
**SS ředitel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek
 a oken školy“**

I. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
 se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
 zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
 zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
 k podpisu pověřen Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
 zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kalina, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje
 Vysočina
 Tel: +420 564 602 419; +420 564 602 205
 IČO: 708 90 749
 bankovní spojení: ČNB
 číslo účtu: 94-32925681/0710

Zhotovitel: **STARKON a.s.**
 se sídlem: Bohuslavice 10, 588 56 Telč
 zastoupený: Jiřím Kovářem, statutárním ředitelem
 zástupce pro věci smluvní: Jiří Kovář, statutární ředitel
 zástupce pro věci technické: Zdeněk Krét
 osoba pověřená vedením stavby: Ing. Václav Ondráček
 tel./fax: +420 567 579 211
 IČO: 26227525
 DIČ: CZ26227525
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 číslo účtu: 19-4650050227/0100
 zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 3440

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ID č. 143057 uzavřené dne 08. 02. 2021 (dále jen „Smlouva“) je změna zastupujících osob na straně objednatele a změna předmětu díla a ceny díla jako celku v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souladu s ustanovením čl. 2.6 smlouvy jsou změny specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 13.1. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina

Zástupci pro věci technické Kraje Vysočina jsou pracovníci odboru majetkového Ing. Kalina Jan nebo Ing. Zdeněk Berka

2) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech č.01 - 09, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) 4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:	19 954 838,43 Kč
DPH 21 %:	4 190 516,07 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	24 145 354,50 Kč

slovy: dvacetčtyřmilionůstočtyřicetpěttisíctřístapadesátčtyři 50/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	18 375 829,43 Kč
DPH 21%:	3 858 924,18 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	22 234 753,61 Kč

Cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č.1

Cena víceprací bez DPH:	1 856 241,00 Kč
Cena méněprací bez DPH:	<u>- 277 232,00 Kč</u>
Cena víceprací-méněpráce bez DPH:	1 579 009,00 Kč

III) Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Přílohy č. 1: Změnové listy 01 - 09

V Bohuslavicích - 2 -03- 2022

V Jihlavě - 8. 03. 2022

Za zhotovitele



.....
Jiří Kovář
statutární ředitel

Za objednatele

Kraj Vysočina
Zákon 182/57, SAG 01 Jihlava

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

CELKOVÁ REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice- rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy

Investor	Kraj Vysočina	Ing. Jan Kalina, kalina.j@kr-vysocina.cz, 724 650 121
Uživatel	SŠŘS Moravské Budějovice	Ing. Tomáš Dolejský, dolejsky@ssrs.cz, 734 687 065
TDI	ING. System s.r.o.	Martin Dokulil, martindokulil@seznam.cz, 776 574 524
AD	ATELIER PENTA v.o.s.	Ing. Arch. Michal Zlauška, m.zlatuska@quick.cz, 603 218 487
Zhotovitel	STARKON a.s.	Ing. Václav Ondráček, ondracek@starkon.cz, 724 280 929

Celková cena dle SOD bez DPH

18 375 829,43 Kč

Označení ZL	Popis	Odsouhlaseno investorem			Dodatek k SoD č.:
		vícepráce	méněpráce	celkem	
ZL01	Likvidace jímky před garážemi	35 844,00	0,00	35 844,00	1
ZL02	Zatemňovací látkové rolety	346 530,00	0,00	346 530,00	1
ZL03	Sanace dřevěných prvků stropu nad 3NP	14 801,00	14 375,00	426,00	1
ZL04	Statické zesílení nosných konstrukcí krovu a stropu	135 831,00	0,00	135 831,00	1
ZL05	Dodatečně zpevnění omítek stropů ve 3NP	193 890,00	95 316,00	98 574,00	1
ZL06	Výměna nevyhovujícího osvětlení prostor ve 3NP	627 021,00	0,00	627 021,00	1
ZL07	Oprava vnitřních omítek učeben ve 3NP	382 749,00	15 731,00	367 018,00	1
ZL08	Úprava stávající kabeláže ve 3NP	119 575,00	0,00	119 575,00	1
ZL09	Systém bezpečnostních háků - vypuštění	0,00	151 810,00	-151 810,00	1
Cena celkem dle dodatku č.1		1 856 241,00	277 232,00	1 579 009,00	
		1 579 009,00			
Cena po uzavření dodatku č.1 bez DPH		19 954 838,43			




Evidenční list změny stavby

Název stavby: „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice- rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy“	SO a IO ve změně	Číslo změny stavby:
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 8.2.2021	D.1.1.	01
ZL01: Likvidace jímky před garážemi		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.2.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: **STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56**

Obsah (seznam příloh):	
<input checked="" type="checkbox"/>	Položkový rozpočet
<input type="checkbox"/>	Výkresová část, podklady
<input type="checkbox"/>	Další doklady
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Technický dozor


Dopad do termínu ANO NE

Popis a zdůvodnění změny

Při prověřování uzemí pro montáž fasádního lešení a stavebního výtahu ve dvoře byla nalezena historická odpadní kanalizační jímka se zastropením ve špatném technickém stavu. Od provozovatele bylo zjištěno, že tato jímka je v současnosti nefunkční a nepotřebná. Bylo rozhodnuto o odstranění dožilého zastropení jímky, odtěžení a likvidaci sedimentů z jímky a její zasypaní do úrovně stávajícího terénu bez finální povrchové úpravy.





Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0	35 844,00 Kč	35 844,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Martin Dokulil	datum 2.3.2022	podpis 
-----	----------------	----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny.

Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	ing. Jan Kalina	datum 2.3.2022	podpis 
Projektant	Ing. Arch. Michal Zlatuška	datum 2.3.22	podpis 
Uživatel	Ing. Tomáš Dolejský	datum 2.3.2022	podpis 
Zhotovitel	ing. Václav Ondráček	datum 2.3.2022	podpis 

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Císlo zakázky	210.201021
Zakázka	SŠŘS Moravské Budějovice, rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy
Klasifikace	
Fáze	ZL01: Likvidace jímký před garážemi
Komentář	

Verze

Popis	Realizace a fakturace
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	STARKON a.s.
Investor	Kraj Vysočina
Technický dozor	ING. System s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

SŠŘS Moravské Budějovice, rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Změnové listy: Změnové listy	35 844	7 527	43 371
ZL: Změnové listy	35 844	7 527	43 371
ZL01: Likvidace jímky před garážemi	35 844	7 527	43 371
1: Zemní práce	13 280	2 789	16 069
96: Bourání konstrukcí	22 563	4 738	27 302
Celkem (bez DPH)	35 844		
DPH	7 527		
DPH 21 % ze základny: 35 844		7 527	
Celkem (včetně DPH)			43 371

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice- rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy“	SO a IO ve změně	Číslo změny stavby:
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 8.2.2021	D.1.1.	02
ZL02: Zatemňovací látkové rolety		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.2.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: **STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56**

Obsah (seznam příloh)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Položkový rozpočet
<input type="checkbox"/>	Výkresová část, podklady
<input type="checkbox"/>	Další doklady
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Technický dozor
Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	

Popis a zdůvodnění změny

Během výměny oken v obvodovém plášti budovy vyvstal požadavek provozovatele na dodatečné zatemnění vybraných místností, které jsou během dopolední výuky silně osluněné přímým sluncem. Jedná se celkem o 45 oken. V těchto místnostech probíhá výuka i pomocí nainstalovaných dataprojektorů, které ale nelze při intenzivním proslunění místností využívat. Dodavatel na základě tohoto požadavku navrhl zcela zatemňující látkové rolety (barva č.5500) v ceiókazetě s vedením v lištách a ovládání kuličkovým řetízkem na vnitřní líc špalet u těchto oken. Osazené rolety budou v těchto místnostech umožňovat celkové zatemnění a využívání datových projektorů.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0	346 530,00 Kč	346 530,00 Kč	cený jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Martin Dokulil	datum 2.3.2022	podpis
-----	----------------	-----------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	ing. Jan Kalina	datum 2.3.2022	podpis
Projektant	Ing. Arch. Michal Zlatuška	datum 2.3.22	podpis
Uživatel	Ing. Tomáš Dolejský	datum 2.3.2022	podpis
Zhotovitel	ing. Václav Ondráček	datum 2.3.2022	podpis

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	210.201021
Zakázka	SŠŘS Moravské Budějovice, rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy
Klasifikace	
Fáze	ZL02: Zatemňovací látkové rolety
Komentář	

Verze

Popis	Realizace a fakturace
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	STARKON a.s.
Investor	Kraj Vysočina
Technický dozor	ING. System s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

SSRS Moravské Budějovice, rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Změnové listy: Změnové listy	346 530	72 771	419 301
ZL: Změnové listy	346 530	72 771	419 301
ZL02: Zatemňovací látkové rolety	346 530	72 771	419 301
786: Čalounické úpravy	346 530	72 771	419 301
Celkem (bez DPH)	346 530		
DPH	72 771		
DPH 21 % ze základny: 346 530	72 771		
Celkem (včetně DPH)	419 301		

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Změnové listy: Změnové listy				346 530
			ZL: Změnové listy				346 530
			ZL02: Zatemňovací látkové rolety				346 530
			786: Čalounické úpravy				346 530
531.	B	786 003 R - dod	Dodávka - látková roleta celokazeta, vedení v lištách, ovládání kuličkovým řetízem, - 145cm x 245cm - montáž na zeď (přes špaletu), látka zcela zatemňující dle vzorníku BERLIN B.O. barva č.5500	ks	14,0	5 340,00	74 760
532.	B	786 002 R - dod	Dodávka - látková roleta celokazeta, vedení v lištách, ovládání kuličkovým řetízem, - 155cm x 270cm - montáž na zeď (přes špaletu), látka zcela zatemňující dle vzorníku BERLIN B.O. barva č.5500	ks	31,0	7 620,00	236 220
533.	B	786 001 R - mtz	Montáž - látková roleta celokazeta, vedení v lištách, ovládání kuličkovým řetízem - montáž na zeď (přes špaletu)	ks	45,0	790,00	35 550

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice- rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy“	SO a IO ve změně	Číslo změny stavby:
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 8.2.2021	D.1.1.	03
ZL03: Sanace dřevěných prvků stropu nad 3NP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.2.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56

Obsah (seznam příloh):	
<input checked="" type="checkbox"/>	Položkový rozpočet
<input type="checkbox"/>	Výkresová část, podklady
<input checked="" type="checkbox"/>	Další doklady Posouzení stavu dřevěných prvků
<input checked="" type="checkbox"/>	Další doklady Posouzení stavu dřev.prvků - doplnění stropu na 3NP
<input type="checkbox"/>	

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Technický dozor
Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	


Popis a zdůvodnění změny

Po odkrytí dřevěného záklopu stropu nad 3NP a sejmutí stávající střešní krytiny a bednění byl prověřen stav zhlaví stropních trámů a ostatních dřevěných prvků krovu. Provedená zjištění o stavu těchto prvků byla zapracována do dokumentů "Posouzení stavu dřevěných prvků - Společnost STARKON - SŠŘS MB" a po následujícím doplnění také do "Posouzení stavu dřevěných prvků - Společnost STARKON - SŠŘS MB - doplnění strop na 3NP".

Výsledkem těchto průzkumů bylo snížení rozsahu plánované tlakové injektáže u zhlaví stávajících stropních trámů a namísto tlakové injektáže provedení ochrany dvojnásobným ochranným fungicidním nátěrem.





Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
14 375 Kč	14 801,00 Kč	426,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Martín Dokulil	datum 2.3.2022	podpis 
-----	----------------	----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny.

Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	ing. Jan Kalina	datum 2.3.2022	podpis 
Projektant	Ing. Arch. Michal Zlatuška	datum 2.3.22	podpis 
Uživatel	Ing. Tomáš Dolejský	datum 2.3.2022	podpis 
Zhotovitel	ing. Václav Ondráček	datum 2.1.2022	podpis 

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Císlo zakázky	210.201021
Zakázka	SŠŘS Moravské Budějovice, rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy
Klasifikace	
Fáze	ZL03: Sanace dřevěných prvků stropu nad 3NP
Komentář	

Verze

Popis	Realizace a fakturace
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	STARKON a.s.
Investor	Kraj Vysočina
Technický dozor	ING. System s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

SŠRS Moravské Budějovice, rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Změnové listy: Změnové listy	426	89	515
ZL: Změnové listy	426	89	515
ZL03: Sanace dřevěných prvků stropu nad 3NP	426	89	515
762: Konstrukce tesařské	- 14 375	- 3 019	- 17 394
783: Nátěry	7 145	1 501	8 646
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	7 656	1 608	9 263
Celkem (bez DPH)	426		
DPH	89		
DPH 21 % ze základny: 426		89	
Celkem (včetně DPH)		515	

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Změnové listy: Změnové listy				426
			ZL: Změnové listy				426
			ZL03: Sanace dřevěných prvků stropu nad 3NP				426
			762: Konstrukce tesařské				- 14 375
534.	B	762991002K00	Tlaková injektáž stávajících tesařských prvků	m	- 11,5	1 250,00	- 14 375
<p>5. BUDOVA 1.1.1 Architektonické vybavení tesařství : D.1.1.1.6 Výřezová díla : D.1.1.1.6.17 Strop - stávaní : Zhlaví trámů : dřevořez; -11+0,0 Doporučení dle posudku z 1.5.2021 Kroky : tlaková injektáž (dřevořez) v jehle 3 b. m. Pozednice - TI 3 b. m. Krokety - TI 1 b. m. Vazný trám TI 6 b. m. Krokety - TI 1 b. m. Pozednice - TI 3 b. m. Vazný trám - TI 4 b. m. Sloupek - 1 b. m. Pozednice - 1 b. m. Vazný trám - TI 4 b. m. Vazný trám - TI 4 b. m. Pozednice - TI 2 b. m. Sloupek - TI 2 b. m.</p> <p>Celkem dle doporučení: 47</p>							
			783: Nátěry				7 145
535.	B	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu) - dvojnásobné	m2	170,126	42,00	7 145
Zhlaví trámů: 10, 16+0, 18+0, 20+0, 22+0							
			95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 656
536.	B	952903111R00	Čištění budov odstranění prachu z trámů	m2	170,126	45,00	7 656
Zhlaví trámů: 10, 16+0, 18+0, 20+0, 22+0							

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice- rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy“	SO a IO ve změně	Číslo změny stavby
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 8.2.2021	D.1.2.	04
ZL04: Statické zesílení nosných konstrukcí krovu a stropu		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.2.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56

Obsah (seznam příloh):	
<input checked="" type="checkbox"/>	Položkový rozpočet
<input checked="" type="checkbox"/>	Výkresová část, podklady zápis z AD, schema sesílení stropu nad 3NP a krovu
<input type="checkbox"/>	Další doklady
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Technický dozor
Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	

Popis a zdůvodnění změny

Na výzvu hlavního projektanta byl na stavbě vykonán autorský dozor zaměřený na nosné konstrukce krovu a dřevěné vodorovné konstrukce stropu nad 3. NP. Byla provedena detailní prohlídka všech odkrytých trámových konstrukcí, což umožnilo jednak zpřesnění návrhů na jejich zesílení a rovněž navržení sanací oslabených částí konstrukcí, které byly v době zpracování projektu skryté. Vzhledem ke stáří budovy je navrženo provedení zesilujících opatření zahrnující stavební úpravy vodorovných nosných konstrukcí stropu nad 3.NP a zesílení vazných trámů. Podrobnosti jsou popsány v ZÁPISU Z AUTORSKÉHO DOZORU - vypracoval: ing. Hugo Thiel

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0	135 831,00 Kč	135 831,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Martin Dokuill	datum 2.3.2022	podpis
-----	----------------	-----------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny.

Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	ing. Jan Kalina	datum 2.3.2022	podpis
Projektant	ing. Arch. Michal Zlatuška	datum 2.3.22	podpis
Uživatel	Ing. Tomáš Dolejský	datum 2.3.2022	podpis
Zhotovitel	ing. Václav Ondráček	datum 2.3.2022	podpis

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Císlo zakázky	210.201021
Zakázka	SŠRS Moravské Budějovice, rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy
Klasifikace	
Fáze	ZL04: Statické zesílení nosných konstrukcí krovu a stropu
Komentář	

Verze

Popis	Realizace a fakturace
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	STARKON a.s.
Investor	Kraj Vysočina
Technický dozor	ING. System s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

SŠŘS Moravské Budějovice, rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Změnové listy: Změnové listy	135 831	28 525	164 356
ZL: Změnové listy	135 831	28 525	164 356
ZL04: Statické zesílení nosných konstrukcí krovu a stropu	135 831	28 525	164 356
3: Svislé a kompletní konstrukce	183	38	221
762: Konstrukce tesařské	111 631	23 442	135 073
767: Konstrukce zámečnické	18 146	3 811	21 957
783: Nátěry	4 177	877	5 055
9: Ostatní konstrukce, bourání	1 388	291	1 679
99: Staveništní přesun hmot	306	64	370
Celkem (bez DPH)	135 831		
DPH	28 525		
DPH 21 % ze základny: 135 831	28 525		
Celkem (včetně DPH)	164 356		

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Změnové listy: Změnové listy				135 831
			ZL: Změnové listy				135 831
			ZL04: Statické zesílení nosných konstrukcí krovu a stropu				135 831
			3: Svislé a kompletní konstrukce				183
562.	SP	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených zazdívká po osazení ocelových příloček, vazný trám VI: 0,1*0,3*2	m2	0,06	547,00	33
563.	B	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdvo šířky 300 mm vazný trám IV - uložení ocelového snívá; 2	kus	2,0	75,00	150
			762: Konstrukce tesařské				111 631
564.	B	762313113R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů déłky přes 300 do 450 mm vážeinné propojení příloček vazných trámů: 5*2*2 napojení příloček na vazné trámy zbohu vazný trám I: 9,85/0,6 vazný trám II: 9,95/0,6 vazný trám III: 9,95/0,6 vazný trám IV: 7,2/0,6 vazný trám V: 6,8/0,6 vazný trám VI - ocel: 9	kus	161,917	75,00	12 144
565.	SP	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů nehotobovaných průřezové plochy do 288 cm2 vazný trám I: 9,85*2 vazný trám II: 9,95*2 vazný trám III: 9,95*2 vazný trám IV: 7,2*2 vazný trám V: 6,8*2	m	87,5	275,00	24 063
566.	SP	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí vazný trám I: 9,85*0,1*0,24*2*1,1 vazný trám II: 9,95*0,1*0,24*2*1,1 vazný trám III: 9,95*0,1*0,24*2*1,1 vazný trám IV: 7,2*0,1*0,24*2*1,1 vazný trám V: 6,8*0,1*0,24*2*1,1 strop u schodiště: 4,6*4*0,2*0,2*1,1 vyměny u komína: 4,5*3*0,16*0,2*1,1	m3	3,912	1 400,00	5 476
567.	B	31111022000R	malice ocel.pozink., přesná šestihranná, M16; pevnost 8.8 vážeinné propojení příloček vazných trámů: 5*2*2 napojení příloček na vazné trámy zbohu vazný trám I: 9,85/0,6*2 vazný trám II: 9,95/0,6*2	kus	305,833	2,50	765

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			vazný trám III: 9,95/0,6*2				
			vazný trám IV: 7,2/0,6*2				
			vazný trám V: 6,8/0,6*2				
568.	B	31121222R	podložka spojovací, pod dřevěné konstrukce; ocelová; d = 58,0 mm; d díry = 18,0 mm; tl = 5,00 mm	000 k	0,315	7 500,00	2 363
			vzájemné propojení příloček vazných trámů: 8*2*8*2/1000*1,03 napojení příloček na vazné trámy sboku vazný trám I: 9,95/0,6*2/1000*1,03 vazný trám II: 9,95/0,6*2/1000*1,03 vazný trám III: 9,95/0,6*2/1000*1,03 vazný trám IV: 7,2/0,6*2/1000*1,03 vazný trám V: 6,8/0,6*2/1000*1,03				
569.	B	31179129R	tyč závitová M16; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	63,481	95,00	6 031
			vzájemné propojení příloček vazných trámů: 8*2*8*2/1000*1,03 napojení příloček na vazné trámy sboku vazný trám I: 9,95/0,6*0,5*1,05 vazný trám II: 9,95/0,6*0,5*1,05 vazný trám III: 9,95/0,6*0,5*1,05 vazný trám IV: 7,2/0,6*0,5*1,05 vazný trám V: 6,8/0,6*0,5*1,05				
570.	B	60596002R	hranol	m3	3,912	5 950,00	23 274
			vazný trám I: 9,95*0,1*0,24*2*1,1 vazný trám II: 9,95*0,1*0,24*2*1,1 vazný trám III: 9,95*0,1*0,24*2*1,1 vazný trám IV: 7,2*0,1*0,24*2*1,1 vazný trám V: 6,8*0,1*0,24*2*1,1 strop u schodiště: 4,8*0*0,2*0,2*1,1 výměny u komína: 4,8*0*0,16*0,2*1,1				
571.	SP	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů nehoblovaných průřezové plochy do 450 cm2	m	40,9	340,00	13 906
			strop u schodiště: 4,0*4 výměny u komína: 1,5*5				
572.	H	31197011	tyč závitová Zn bílý DIN 975 8.8 M24	m	3,78	196,00	741
			vazný trám IV - ocel: 9*0,4*1,05				
573.	H	31121007	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 24mm	00 ku	0,185	1 060,00	197
			vazný trám IV - ocel: 8*2/100*1,03				
574.	H	31198212	matice M24	kus	18,0	9,78	176
			vazný trám IV - ocel: 9*2				
575.	H	13358469R	Ocel pásová, značka oceli S 235 JR, 100x8,00 mm - propojení přílozek	t	0,27	26 400,00	7 129
			vazný trám I: 4,45*0,1*0,008*2*7,85 vazný trám II: 4,2*0,1*0,008*2*7,85 vazný trám III: 4,2*0,1*0,008*2*7,85 vazný trám IV: 4,2*0,1*0,008*2*7,85 vazný trám V: 4,45*0,1*0,008*2*7,85				
576.	B	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez přílozek, patek, táhel, s připojením k - dřevěné konstrukci	kus	10,0	165,00	1 650
			vazný trám I: 2				

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			vazný trám II: 2 vazný trám III: 2 vazný trám IV: 2 vazný trám V: 2				
577.	B	311000001R	Bulldog 36x95 ŽÁROVÝ ZINEK jednostranný do dřeva vazný trám IV - ocel: 9*2*1,1	kus	19,8	19,90	394
578.	B	311000003R	Bulldog 23x75 ŽÁROVÝ ZINEK jednostranný do dřeva vzájemné propojení příložek vazných trámů: 5*2*2*1,1	kus	176,0	14,00	2 464
579.	B	311000005R	Bulldog 23x75 ŽÁROVÝ ZINEK oboustranný do dřeva napojení příložek na vazné trámy rohu vazný trám I: 9,85/0,6*2*1,1 vazný trám II: 9,95/0,6*2*1,1 vazný trám III: 9,95/0,6*2*1,1 vazný trám IV: 7,2/0,6*2*1,1 vazný trám V: 6,8/0,6*2*1,1	kus	160,417	15,00	2 406
580.	B	311000007R	BOVA deska spojovací 03-07 160x60mm BV/DS obousměrné zavěšení trámů u schodiště: 4*2*4	kus	32,0	19,00	608
581.	B	311000009R	Úhelník spojovací BOVA BV/U - 40x40 05-31, dl.330mm - levé provedení trámy u schodiště, propojení se stávající výměnou; 2 díry, u zdi: 1	kus	3,0	28,00	84
582.	B	311000011R	Úhelník spojovací BOVA BV/U - 40x40 05-31, dl.330mm - pravé provedení trámy u schodiště, propojení se stávající výměnou; 2 díry, u zdi: 1	kus	3,0	28,00	84
583.	B	311000013R	BOVA deska spojovací 03-07 120x60mm BV/DS jednostranné zavěšení u zdi u schodiště: 4	kus	4,0	18,00	72
584.	B	311000015R	BOVA BV/ZP 10-03 60x2 mm, dl.400mm - zavětrovací pas jednostranné zavěšení u zdi u schodiště: 4	kus	4,0	27,00	108
585.	B	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	7,2	1 041,33	7 498
767: Konstrukce zámečnické							18 146
586.	B	55399994.AR	výrobek kovový jednoduchý kolevní zesílení zhlaví - vazný trám IV: 9*2*12,8*1,03	kg	116,184	115,00	13 361
587.	SP	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg zesílení zhlaví - vazný trám IV: 9*2*12,8*1,03	kg	116,184	37,90	4 403
588.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	2,15	177,65	382
783: Nátěry							4 177
589.	B	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísni, houbám a hmyzu) - dvojnásobné vazný trám I: 9,85*(0,1+0,24)*2*2*1,1 vazný trám II: 9,95*(0,1+0,24)*2*2*1,1 vazný trám III: 9,95*(0,1+0,24)*2*2*1,1 vazný trám IV: 7,2*(0,1+0,24)*2*2*1,1 vazný trám V: 6,8*(0,1+0,24)*2*2*1,1 strop u schodiště: 4,6*4*(0,3+0,2)*2*1,1 výměny u komína: 4,6*5*(0,16+0,2)*2*1,1	m2	99,462	42,00	4 177

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
9: Ostatní konstrukce, bourání								1 388
590.	SP	973042251		Vysekání kapes ve zdivu z betonu pi do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2.0	694,00	1 388
99: Stavební přesun hmot								306
591.	B	999281111R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - plášťů výšky do 25 m.	t	0,408	750,00	306

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice- rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy“	SO a IO ve změně D.1.1.	Číslo změny stavby: 05
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 8.2.2021		
ZL05: Dodatečně zpevnění omítek stropů ve 3NP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.2.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56

Obsah (seznam příloh):	
<input checked="" type="checkbox"/>	Položkový rozpočet
<input type="checkbox"/>	Výkresová část, podklady
<input type="checkbox"/>	Další doklady
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Technický dozor
Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	

Popis a zdůvodnění změny

Po zahájení prací na oškrábání vnitřních stropních výmalb v rámci přípravy stropů ve 3NP pro finální výmalbu byl zjištěn poškozený podklad omítkových vrstev stropu s rozsáhlými trhlinami a vysprávkami z minulých oprav. Projektem navržená technologie lokálních oprav podkladu a celoplošné štukové vrstvy byla doplněna o celoplošné potažení vnitřních stropů skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
95 316 Kč	193 890 Kč	98 574 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Martin Dokulil	datum 2.3.2022	podpis
-----	----------------	-----------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny.

Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	ing. Jan Kailina	datum 2.3.2022	podpis
Projektant	Ing. Arch. Michal Zlatuška	datum 2.3.22	podpis
Uživatel	Ing. Tomáš Dolejský	datum 2.3.2022	podpis
Zhotovitel	ing. Václav Ondráček	datum 2.3.2022	podpis

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Císlo zakázky	210.201021
Zakázka	SŠRS Moravské Budějovice, rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy
Klasifikace	
Fáze	ZL05: Dodatečně zpevnění omítek stropů ve 3NP
Komentář	

Verze

Popis	Realizace a fakturace
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	STARKON a.s.
Investor	Kraj Vysočina
Technický dozor	ING. System s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

SSRS Moravské Budějovice, rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
Změnové listy: Změnové listy	98 574	2,5	20 701	119 274
ZL dod 1: Změnové listy- dodatku č.1	98 574	2,5	20 701	119 274
ZL05: Dodatečně zpevnění omítek stropů ve 3NP	98 574	2,5	20 701	119 274
61: Úpravy povrchů vnitřní	96 710	2,5	20 309	117 019
99: Staveništní přesun hmot	1 864		391	2 255
Čelkem (bez DPH)	98 574			
DPH	20 701			
DPH 21 % ze základny: 98 574	20 701			
Čelkem (včetně DPH)	119 274	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
Změnové listy: Změnové listy								98 574	20 701	119 274
ZL dod 1: Změnové listy- dodatku č.1								98 574	20 701	119 274
ZL05: Dodatečné zpevnění omítek stropů ve 3NP								98 574	20 701	119 274
61: Úpravy povrchů vnitřní								96 710	20 309	117 019
37.	B	601021104R00		Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhezí nátěr, akrylátová disperze,	m2	- 517,19	55,00	- 28 445	- 5 974	- 34 419
D. BUDOVA 1.1 Architektonické technické řešení : D.1.1.b Výkresová část D.1.1.b.16 Půdorys 3.NP - návrh : strop : 39,21+35,82+36,77+16,72+56,51+57,31 38,62+17,06+3,75+11,11+56,34 36,57+12,71+59,96+6,66+11,62 strop : 18,45 -517,19: výměra položky										
38.	B	601033191R00		Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhezí nátěr, vápenný, vnější,	m2	- 551,0	55,00	- 30 305	- 6 364	- 36 669
D. BUDOVA 1.1 Architektonické technické řešení : Odkaz na em. položky pořadí 35 : 53,81000 D.1.1.b Výkresová část D.1.1.b.16 Půdorys 3.NP - návrh : strop : 39,21+35,82+36,77+16,72+56,51+57,31 38,62+17,06+3,75+11,11+56,34 36,57+12,71+59,96+6,66+11,62 strop : 18,45 -551: výměra položky										
39.	B	601031113R00		Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí - potažení rákosovou rohoží dvojnásobně	m2	- 121,888	300,00	- 36 566	- 7 679	- 44 245
D.1.1.b Výkresová část D.1.1.b.16 Půdorys 3.NP - návrh : 16 : 517,19+0,2 17 : 18,45 -(517,19+0,2+18,45): výměra položky										
###	SP	611142001		Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	535,64	276,00	147 837	31 046	178 882
D.1.1.b Výkresová část D.1.1.b.16 Půdorys 3.NP - návrh : 16 : 517,19 17 : 18,45 517,19+18,45: výměra položky										
###	SP	611131121		Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	535,64	82,50	44 190	9 280	53 470
D.1.1.b Výkresová část D.1.1.b.16 Půdorys 3.NP - návrh : 16 : 517,19 17 : 18,45 517,19+18,45: výměra položky										
99: Staveništní přesun hmot								1 864	391	2 255
6.	B	999281111R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - plášťů výšky do 25 m.	t	2,485	750,00	1 864	391	2 255

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice- rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy“	SO a IO ve změně	Číslo změny stavby:
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 8.2.2021	D.1.4.	06
ZL06 Výměna nevyhovujícího osvětlení prostor ve 3NP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.2.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56

Obsah (seznam příloh):	
<input checked="" type="checkbox"/>	Položkový rozpočet
<input checked="" type="checkbox"/>	Výkresová část, podklady
<input type="checkbox"/>	Další doklady
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	


Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Technický dozor
Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	

Popis a zdůvodnění změny





Při kontrole stavu stropních a nástěnných zářivkových svítidel ve 3NP byl zjištěn jejich špatný technický stav, nevhodný způsob ovládání a nerovnoměrnost osvětlení. Současně bylo kontrolou potvrzeno, že světelné obvody ve 3NP jsou napájeny prostřednictvím hliníkových vodičů a tyto obvody nejsou vybaveny proudovým chráničem, což je považováno za závadu v rámci provádění pravidelných elektro revizí. Bylo rozhodnuto o výměně svítidel za nové, úsporné LED typy včetně nových rozvodů z Cu vodičů a souvisejícího potřebného dovybavení stávajícího patrového rozvaděče. Na umístění a typy svítidel byl zpracován samostatný dodatek projektové dokumentace.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0 Kč	627 021 Kč	627 021 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Martín Dokulil	datum 2.3.2022	podpis 
-----	----------------	----------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	ing. Jan Kalina	datum 2.3.2022	podpis 
Projektant	Ing. Arch. Michal Zlátuška	datum 2.3.22	podpis 
Uživatel	Ing. Tomáš Dolejský	datum 2.3.2022	podpis 
Zhotovitel	ing. Václav Ondráček	datum 2.3.2022	podpis 

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	210.201021
Zakázka	SŠŘS Moravské Budějovice, rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy
Klasifikace	
Fáze	ZL06: Výměna nevyhovujícího osvětlení prostor ve 3NP
Komentář	

Verze

Popis	Realizace a fakturace
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	STARKON a.s.
Investor	Kraj Vysočina
Technický dozor	ING. System s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

SŠRS Moravské Budějovice, rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Změnové listy: Změnové listy	627 021	131 675	758 696
ZL dod 1: Změnové listy- dodatku č.1	627 021	131 675	758 696
ZL06: Výměna nevyhovujícího osvětlení prostor ve 3NP	627 021	131 675	758 696
006: Úpravy povrchu	14 400	3 024	17 424
021: Silnoproud	607 896	127 658	735 555
7412: Ostatní	4 725	992	5 717
Celkem (bez DPH)	627 021		
DPH		131 675	
DPH 21 % ze základny: 627 021		131 675	
Celkem (včetně DPH)			758 696

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
Změnové listy: Změnové listy								627 021	131 675	758 696
ZL dod 1: Změnové listy- dodatku č.1								627 021	131 675	758 696
ZL06: Výměna nevyhovujícího osvětlení prostor ve 3NP								827 021	131 675	758 696
006: Úpravy povrchu								14 400	3 024	17 424
1 079.	SP	612315221		Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách oprava po instalovaných a demontovaných prvcích po nových zásuvkách: 66 po demontáži stávajících světel na stěnách; 16 po stávajících zásuvkách, které se demontují bez náhrady; 14	kus	96,0	150,00	14 400	3 024	17 424
021: Silnoproud								607 896	127 658	735 555
103.	B	741370101		Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše Svítidlo A;88 Svítidlo B;21 Svítidlo D;3 Svítidlo E;3 Svítidlo N1;3 Svítidlo N2;4	kus	127,0	446,25	56 674	11 901	68 575
1 048.	B	P2_00001		Svítidlo A	ks	88,0	1 656,00	145 728	30 603	176 331
1 049.	B	P2_00002		Přístušenství k sv. A	ks	88,0	660,00	58 080	12 197	70 277
1 050.	B	P2_00003		Svítidlo B	ks	21,0	1 886,00	39 606	8 317	47 923
1 051.	B	P2_00004		Svítidlo D	ks	3,0	1 088,00	3 264	685	3 949
1 052.	B	P2_00005		Svítidlo E	ks	8,0	1 798,00	14 384	3 021	17 405
1 053.	B	P2_00006		Svítidlo N1	ks	3,0	1 958,00	5 874	1 234	7 108
1 054.	B	P2_00007		Svítidlo N2	ks	4,0	1 920,00	7 680	1 613	9 293
1 055.	MP	220260025		Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka	kus	66,0	354,00	23 364	4 908	28 270
1 056.	H	34571451		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	66,0	30,00	1 980	416	2 396
1 057.	MP	468111111		Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel do 3x3 cm	m	147,0	59,90	8 805	1 849	10 654
1 058.	B	468000001		Průraz přes stropní konstrukci	ks	167,0	48,00	8 016	1 683	9 699
1 059.	MP	210813011		Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně Cyky-J 3x1,5; 1757 Cyky-O 3x1,5; 315 Cyky-J 3x2,5;119	m	2 191,0	48,00	105 168	22 085	127 253
1 060.	B	34111030		kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 Kabel CYKY-O 3x1,5; 315*1,1 Kabel CYKY-T 3x1,5; 1757*1,1	m	2 279,2	11,76	26 803	5 629	32 432
1 061.	H	34111036		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 Kabel CYKY-J 3x2,5; 119*1,1	m	130,9	28,10	3 678	772	4 451
1 061.	MP	210813061		Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně CYKY-J 5x1,5; 271	m	271,0	48,00	13 008	2 732	15 740
1 062.	H	34111090		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	298,1	28,20	8 406	1 765	10 172

						Cena	DPH	Cena s DPH	
			Montáž spínač nn vestavný vačkový S nebo válcový V 25 A - 01 až 02 se zapojením vodičů Vypínač 6.1:15	kus	18,0	161,00	2 898	609	3 507
1 064.	MP	210110506	Montáž spínač nn vestavný vačkový S nebo válcový V 25 A - 03 až 06 se zapojením vodičů Vypínač 6.5:6 Vypínač 6.6:31 Vypínač 6.7:3	kus	40,0	182,00	7 280	1 529	8 809
1 065.	B	P2_00017	Vyp č.1 komplet - dodávka	ks	18,0	178,00	3 204	673	3 877
1 066.	B	P2_00018	Vyp č.5 komplet - dodávka	ks	5,0	226,00	1 356	285	1 641
1 067.	B	P2_00019	Vyp č.6 komplet - dodávka	ks	31,0	185,00	5 735	1 204	6 939
1 068.	B	P2_00020	Vyp č.7 komplet - dodávka	ks	3,0	237,00	711	149	860
1 069.	MP	210111121	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 2P+PE 16 A	kus	8,0	118,54	948	199	1 147
1 070.	B	P2_00021	Zásuvka 230V komplet - dodávka	ks	8,0	161,00	1 298	270	1 568
1 071.	MP	210121013	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní Proudové chrániče; 3+21	kus	23,0	140,00	3 220	676	3 896
1 072.	B	P2_00022	Proudový chránič s nad. och. 16B-1N-030AC - dodávka	ks	2,0	1 335,00	2 670	561	3 231
1 073.	B	P2_00023	Proudový chránič s nad. och. 16B-1N-030AC - dodávka	ks	21,0	1 527,00	32 067	6 734	38 801
1 074.	B	P2_00024	Úprava stávajícího rozvaděče při zachování stávající rozvaděčové skříně - předpokládá se dostatečná prostorová rezerva	kpl	1,0	5 000,00	5 000	1 050	6 050
1 075.	B	P2_00026	Drobný materiál	kpl	1,0	3 000,00	3 000	630	3 630
1 076.	B	P2_00027	Manipulace, doprava	kpl	1,0	4 000,00	4 000	840	4 840
1 078.	B	P2_00029	Projektová dokumentace - skutečné provedení	hod	10,0	400,00	4 000	840	4 840
7412: Ostatní							4 725	992	5 717
21.	B	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, - pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,0	4 725,00	4 725	992	5 717

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice- rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy“	SO a IO ve změně	Číslo změny stavby:
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 8.2.2021	D.1.1.	07
ZL07: Oprava vnitřních omítek učeben ve 3NP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.2.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: **STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56**

Obsah (seznam příloh):	
<input checked="" type="checkbox"/>	Položkový rozpočet
<input type="checkbox"/>	Výkresová část, podklady
<input type="checkbox"/>	Další doklady
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Technický dozor
Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	

Popis a zdůvodnění změny

Po zahájení prací na oškrábání vnitřních maleb stěn v rámci přípravy pro výmalbu stěn ve 3NP bylo zjištěno, že na stěnách je historicky provedena vícenásobná výmalba vzájemně nesoudržných vrstev s rozsáhlými vysprávkami a mezilehlou štukovou vrstvou. Současně povrch stěn vykazoval značné nerovnosti. Bylo nezbytné odstranit všechny dodatečné vrstvy až na omítkové jádro, kde byl zjištěn poškozený podklad - jádrová omítká s rozsáhlými vysprávkami s minulých oprav. Po prohlídce stavu očištěného jádra bylo navrženo dodatečné vyrovnaní napenetrovaného očištěného omítkového jádra tmelem s výztužnými vlákny a následně celoplošné přeštukování stěn novým štukem. Tyto dodatečné úpravy se týkaly celoplošně pouze učeben (celkem 7 místností) a lokálně v kabinetech.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
15 731 Kč	382 749 Kč	367 018 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Martin Dokulil	datum 2.3.2022	podpis
-----	----------------	-----------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	ing. Jan Kalina	datum 2.3.2022	podpis
Projektant	Ing. Arch. Michal Zlatuška	datum 2.3.22	podpis
Uživatel	Ing. Tomáš Dolejský	datum 2.3.2022	podpis
Zhotovitel	ing. Václav Ondráček	datum 2.3.2022	podpis

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Císlo zakázky	210.201021
Zakázka	SŠRS Moravské Budějovice, rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy
Klasifikace	
Fáze	ZL07: Oprava vnitřních omítek učeben ve 3NP
Komentář	

Verze

Popis	Realizace a fakturace
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	STARKON a.s.
Investor	Kraj Vysočina
Technický dozor	ING. System s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

SŠRS Moravské Budějovice, rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Změnové listy: Změnové listy	367 018	77 074	444 092
ZL dod 1: Změnové listy- dodatku č.1	367 018	77 074	444 092
ZL07: Oprava vnitřních omítek učeben ve 3NP	367 018	77 074	444 092
61: Úpravy povrchů vnitřní	285 995	60 059	346 054
784: Malby	- 15 731	- 3 304	- 19 035
9: Ostatní konstrukce, bourání	68 588	14 404	82 992
94: Lešení a stavební výtahy	22 624	4 751	27 376
99: Staveništní přesun hmot	5 542	1 164	6 706
Celkem (bez DPH)	367 018		
DPH	77 074		
DPH 21 % ze základny: 367 018		77 074	
Celkem (včetně DPH)		444 092	

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
			Změnové listy: Změnové listy				367 018	77 074	444 092
			ZL dod 1: Změnové listy- dodatku č.1				367 018	77 074	444 092
			ZL07: Oprava vnitřních omítek učeben ve 3NP				367 018	77 074	444 092
			61: Úpravy povrchů vnitřní				285 995	60 059	346 054
###	SP	612315416	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	629,252	276,00	173 674	36 471	210 145
			učebna 1: 8,71x7,42+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 2: 16,26x6,26+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 3: 15,72x6,26+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 4: 15,72x6,42+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 5: 10,47x6,42+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 6: 13,16x6,26+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 7: 12,70x6,42+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 kabinety - posklopené části stěn: 61						
###	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	629,252	82,50	51 913	10 902	62 815
			učebna 1: 8,71x7,42+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 2: 16,26x6,26+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 3: 15,72x6,26+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 4: 15,72x6,42+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 5: 10,47x6,42+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 6: 13,16x6,26+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 7: 12,70x6,42+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 kabinety - posklopené části stěn: 61						
###	SP	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm předpoklad 50%	m2	314,626	192,00	60 408	12 686	73 094
			učebna 1: 8,71x7,42+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 2: 16,26x6,26+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 3: 15,72x6,26+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 4: 15,72x6,42+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 5: 10,47x6,42+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 6: 13,16x6,26+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 7: 12,70x6,42+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 kabinety - posklopené části stěn: 61 -62,0,25x10,5						
			784: Malby				- 15 731	- 3 304	- 19 035
266.	B	784402802R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	- 629,252	25,00	- 15 731	- 3 304	- 19 035
			učebna 1: 8,71x7,42+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 2: 16,26x6,26+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 3: 15,72x6,26+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 4: 15,72x6,42+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 5: 10,47x6,42+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 6: 13,16x6,26+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 učebna 7: 12,70x6,42+12*3,2-2*3,3+1,1-1*2*0,8+1 kabinety - posklopené části stěn: 61						

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
9: Ostatní konstrukce, bourání							68 588	14 404	82 992
###	SP	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	629.252	109,00	68 588	14 404	82 992
účelna 1: (9,21+6,42)*2+3,1+1,1-3*0,4+0 účelna 2: (6,26+6,26)*2+3,1-3*0,4+0,8*2 účelna 3: (5,72+6,26)*2+3,1-3*0,4+0,8*2 účelna 4: (5,79+6,42)*2+3,1-3*0,4+0,8*2 účelna 5: (6,87+6,42)*2+3,1-3*0,4+0,8*2 účelna 6: (9,18+6,26)*2+3,1-3*0,4+0,8*2 účelna 7: (6,71+6,42)*2+3,1-3*0,4+0,8*2 kablnař - požárně ochr. stěny 6t									
94: Lešení a stavební výtahy							22 624	4 751	27 376
300.	B	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	238.152	95,00	22 624	4 751	27 376
účelna 1: (9,33+7,47)*2+1,2 účelna 2: (6,26+6,26)*2+1,2 účelna 3: (5,72+6,26)*2+1,2 účelna 4: (5,79+6,42)*2+1,2 účelna 5: (6,87+6,42)*2+1,2 účelna 6: (9,18+6,26)*2+1,2 účelna 7: (6,71+6,42)*2+1,2									
99: Staveništní přesun hmot							5 542	1 164	6 706
6.	B	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - plášťů výškov do 25 m.	t	7.389	750,00	5 542	1 164	6 706

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice- rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy“	SO a IO ve změně D.1.4.	Číslo změny stavby: 08
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 8.2.2021		
ZL08 Úprava stávající kabeláže ve 3NP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.2.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: **STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56**

Obsah (seznam příloh):	
<input checked="" type="checkbox"/>	Položkový rozpočet
<input type="checkbox"/>	Výkresová část, podklady
<input type="checkbox"/>	Další doklady
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Technický dozor
Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	

Popis a zdůvodnění změny

Při přípravě změn technického řešení povrchových úprav ve 3NP zahrnujících celoplošnou opravu vnitřních omítek stěn a stropů byl identifikován velký rozsah stávající silno a slaboproudé kabeláže v těchto prostorách, který byl v rámci předchozích modernizací a úprav vybavení tříd veden po povrchu v plastových lištách. Jednalo se silnoproudé zásuvkové obvody ke katedrám a k dataprojektorům a dále celá řada slaboproudých rozvodů v rámci celého podlaží. Všechny tyto rozvody byly vedeny ve svislých nebo podstropních vodorovných lištách různých rozměrů a tvarů. V rámci úpravy povrchů stropů a stěn ve 3NP bylo rozhodnuto o přesunutí těchto povrchových rozvodů pod omítku do ochranných trubek nebo celkové přesunutí páteřních podstropních tras nad tento strop do prostoru půdy

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0 Kč	119 575 Kč	119 575 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Martin Dokulil	datum 2.3.2022	podpis
-----	----------------	----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny.

Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	ing. Jan Kalina	datum 2.3.2022	podpis
Projektant	Ing. Arch. Michal Zlatuška	datum 2.3.22	podpis
Uživatel	Ing. Tomáš Dolejský	datum 2.3.2022	podpis
Zhotovitel	ing. Václav Ondráček	datum 2.3.2022	podpis

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	210.201021
Zakázka	SŠRS Moravské Budějovice, rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy
Klasifikace	
Fáze	ZL08: Úprava stávající kabeláže ve 3NP
Komentář	

Verze

Popis	Realizace a fakturace
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	STARKON a.s.
Investor	Kraj Vysočina
Technický dozor	ING. System s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

SŠRS Moravské Budějovice, rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Změnové listy: Změnové listy	119 575	25 111	144 686
ZL dod 1: Změnové listy- dodatku č.1	119 575	25 111	144 686
ZL08: Úprava stávající kabeláže ve 3NP	119 575	25 111	144 686
7412: Ostatní	4 725	992	5 717
D_002: elektromontáže	114 850	24 119	138 969
Celkem (bez DPH)	119 575		
DPH	25 111		
DPH 21 % ze základny: 119 575	25 111		
Celkem (včetně DPH)	144 686		

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
			Změnové listy: Změnové listy				119 575	25 111	144 686
			ZL dod 1: Změnové listy- dodatku č.1				119 575	25 111	144 686
			ZL08: Úprava stávající kabeláže ve 3NP				119 575	25 111	144 686
			7412: Ostatní				4 725	992	5 717
21.	B	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, - pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,0	4 725,00	4 725	992	5 717

D_002: elektromontáže									
1 088.	B	P2_00001_01	KU68	ks	15,0	70,00	1 050	221	1 271
1 089.	B	P2_00002_01	Vybourání otvoru 7x7x5	ks	15,0	39,00	585	123	708
1 090.	B	P2_00003_01	Drážka 3x3 v cihelném zdivu	m	125,0	39,00	4 875	1 024	5 899
1 091.	B	P2_00004_01	Drážka 5x5 v cihelném zdivu	ks	70,0	90,00	6 300	1 323	7 623
1 092.	B	P2_00005_01	Průraz 50mm	ks	20,0	130,00	2 600	546	3 146
1 093.	B	P2_00006_01	Kabelová trasa	kpl	1,0	4 500,00	4 500	945	5 445
1 094.	B	P2_00007_01	Kopoflex 09050	m	150,0	60,00	9 000	1 890	10 890
1 095.	B	P2_00008_01	Krk 2323	m	110,0	55,00	6 050	1 271	7 321
1 096.	B	P2_00009_01	Zásuvka dvojitá 230V komplet	ks	29,0	320,00	9 280	1 949	11 229
1 097.	B	P2_00010_01	Zásuvka STA	ks	7,0	480,00	3 360	706	4 066
1 098.	B	P2_00011_01	Zásuvka datová	ks	10,0	490,00	4 900	1 029	5 929
1 099.	B	P2_00012_01	Záslepka	ks	20,0	20,00	400	84	484
1 100.	B	P2_00013_01	Demontáž zás.vyp a td	ks	75,0	78,00	5 850	1 229	7 079
1 101.	B	P2_00014_01	Demontáž lišty	m	140,0	39,00	5 460	1 147	6 607
1 102.	B	P2_00015_01	Pohybové čidlo do KU68	ks	6,0	1 160,00	6 960	1 462	8 422
1 103.	B	P2_00016_01	Úprava rozvaděče	kpl	1,0	5 200,00	5 200	1 092	6 292
1 104.	B	P2_00017_01	Přetahání datové kabeláže	m	320,0	12,00	3 840	806	4 646
1 105.	B	P2_00018_01	Drobný materiál	kpl	1,0	5 000,00	5 000	1 050	6 050
1 106.	B	P2_00019_01	Úprava stávajících elektroinstalací	hod	20,0	400,00	8 000	1 680	9 680
1 107.	B	P2_00020_01	Uklid pracoviště	hod	10,0	400,00	4 000	840	4 840
1 109.	B	P2_00022_01	Projektová dokumentace	hod	5,0	500,00	2 500	525	3 025
1 110.	B	P2_00023_01	Cyky 3x2,5	m	85,0	50,00	4 250	893	5 143
1 111.	B	P2_00024_01	Cyky 5x4	m	27,0	115,00	3 105	652	3 757
1 112.	B	P2_00025_01	KO 250	ks	9,0	670,00	6 030	1 266	7 296
1 113.	B	P2_00026_01	Vybourání otvoru 250x250x100	ks	9,0	195,00	1 755	369	2 124

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice- rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy“	SO a IO ve změně D.1.1.	Číslo změny stavby: 09
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 8.2.2021		
ZL09: Systém bezpečnostních háků - vypuštění		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.2.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: **STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56**

Obsah (seznam příloh):	
<input checked="" type="checkbox"/>	Položkový rozpočet
<input type="checkbox"/>	Výkresová část, podklady
<input type="checkbox"/>	Další doklady
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Technický dozor
Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	

Popis a zdůvodnění změny

Rozhodnutím investora a provozovatele byl z dodávky zhotovitele vypuštěn systém bezpečnostních háků. Případná budoucí kontrola a údržba nebo oprava střechy bude řešena jiným způsobem.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
151810	0,00 Kč	-151 810,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Martin Dokulil	datum 2.3.2022	podpis
-----	----------------	----------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 2.3.2022	podpis
Projektant	Ing. Arch. Michal Zlatuška	datum 2.3.22	podpis
Uživatel	Ing. Tomáš Dolejský	datum 2.3.2022	podpis
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum 2.3.2022	podpis

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Císlo zakázky	210.201021
Zakázka	SŠRS Moravské Budějovice, rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy
Klasifikace	
Fáze	ZL09: Systém bezpečnostních háků - vypuštění
Komentář	

Verze

Popis	Realizace a fakturace
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	STARKON a.s.
Investor	Kraj Vysočina
Technický dozor	ING. System s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

SŠŘS Moravské Budějovice, rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Změnové listy: Změnové listy	- 151 810	- 31 880	- 183 690
ZL: Změnové listy	- 151 810	- 31 880	- 183 690
ZL09: Systém bezpečnostních háků - vypuštění	- 151 810	- 31 880	- 183 690
765: Krytiny tvrdé	- 151 810	- 31 880	- 183 690
CELKEM (bez DPH)	- 151 810		
DPH	- 31 880		
DPH 21 % ze základny: -151 810	- 31 880		
CELKEM (včetně DPH)	- 183 690		

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Změnové listy: Změnové listy				- 151 810
			ZL: Změnové listy				- 151 810
			ZL09: Systém bezpečnostních háků - vypuštění				- 151 810
			765: Krytiny tvrdé				- 151 810
198.	B	765799151R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž bezpečnostních střešních háků a hromosvodových podpěr	kus	- 94,0	125,00	- 11 750
			D. BUDOVA 1.1 Architektonicko technické řešení : D. 1.1.d.7 Výpis prvků PSV výrobky ostatní : 40 : 94 94: výměra položky				
201.	B	5534375014R	sada bezpečnostního háku	kus	- 94,0	1 490,00	- 140 060
			D. BUDOVA 1.1 Architektonicko technické řešení : D. 1.1.d.7 Výpis prvků PSV výrobky ostatní : 40 : 94 94: výměra položky				