

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZTI VÍCEPRÁCE	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČÁSTI 1.NP V OBJEKTU FSE, MOSKEVSKÁ 1533/54	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	0	Zhotovitel:	R E G A S T, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	60490161/CZ60490161
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	37
JKSO:		Zpracoval:	PETR VESELÝ	Datum:	10.2.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	11 851,97	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	20 526,91				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		238,58						
ZRN celkem		32 617,46	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	32 617,46
Základ 21%	32 617,46	DPH 21%	6 849,67	Celkem včetně DPH	39 467,13

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: