

Dodatek ke smlouvě o dílo

uzavřena mezi smluvními stranami v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. tohoto znění:

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Městská Vodohospodářská s. r. o.**, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
zastoupena jednatelem: Ing. Miroslavem Kajanem
IČ: 28136853, DIČ: CZ28136853
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

2. Zhotovitel: **VALEK PVT s.r.o.**, Otín 406, 377 01 Jindřichův Hradec, zastoupena
jednatelem: Ing. Jiřím Valkem
IČ: 26068117, DIČ: CZ26068117
Bankovní spojení: W.SPARKASSE v. 1842 Jindř. Hradec
Číslo účtu: [REDACTED]

II. Předmět dodatku

Předmětem smlouvy je: Prodloužení termínu dokončení z důvodu absence materiálu na českém trhu. Po dohodě obou smluvních stran se termín dokončení posouvá na: 28.3.2022

III. Doba plnění

Zhotovitel provede dílo v době: od 1.11.2021
do 28.3.2022

IV. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pro každého účastníka po jednom. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že tento byl sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, že souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho ji podepisují.