

Přehled změn a dodatků

Název akce:	NPÚ, NKP klášter Plasy - vybudování návštěvnického centra v čp. 3 a obnova infrastruktury (I. etapa)	Identifikační č. akce EDS/SMVS:	134V131000114
Název veřejné zakázky:	NKP klášter Plasy - vybudování návštěvnického centra v čp. 3 a obnova infrastruktury (I. etapa)	Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Původní hodnota závazku (cena sjednaná ve smlouvě bez DPH):	13 990 000,00 Kč		

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (ZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ)
				-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
1	Provětrávané podlahy v čp. 3	1	102 780,80							110 883,17	213 663,97		
2	PZTS (doplněná ústředna EZS)	1	18 261,00				18 261,00						
3	Omítky fasád	1	266 917,88					99 547,23	366 465,11				
4	Výměna střešní krytiny	1	390 614,46						390 614,46				
5	Kanalizace k nemocničnímu křídlu	1	150 573,88								150 573,88		
6	Obnova krovu čp.3	3	182 943,34								182 943,34		
7	Vnitřní omítky	2	144 049,23							49 525,97	193 575,20		
8	Vzdušníky (provětrávací kanály)	2	156 980,68						156 980,68				
9	Venkovní trasy elektroinstalace	2	169 627,68				169 627,68						
10	Obnova překládaného stropu v čp.3	3	145 277,59			216 394,23	361 671,82						
11			0,00										
12			0,00										
13			0,00										
14			0,00										
15			0,00										
16			0,00										
17			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
			0,00										
CELKEM			1 728 026,54	0,00	0,00	216 394,23	549 560,50	99 547,23	914 060,25	160 409,14	740 756,39	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ) -	Hodnota změny (ZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) +
	CELKEM (v %)		12,35%	*Kliknutím na toto pole dojde k přidání nového řádku za poslední výskyt doplněného (neprázdného) pole ve výše uvedené tabulce,									

Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn

Popis	Cena
Původní smlouva	13 990 000,00
Dodatek č. 1	929 148,02
Dodatek č. 2	470 657,59
Dodatek č. 3	328 220,93
Realizační cena CELKEM vč. změn	15 718 026,54

Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 5 ZZVZ	Hodnota změny ve vztahu k §222 odst. 6 ZZVZ	Cenový nárůst související se změnou podle §222 odst. 5 a 6 ZZVZ (ve smyslu ust. § 222odst. 9)
5,48%	7,25%	6,44%	9,97%

Verze dokumentu: 1.02