

DODATEK Č.1/2022 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-004231

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2020/0100

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 227 165 1006

Název související veřejné zakázky: **D52 5206.1, PHS v km 37,800 vlevo – DSP a IČ**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Dne 28. 5. 2020 uzavřeli Objednatel a Poskytovatel smlouvu, č. smlouvy Objednatele: 03PT-004231, č. smlouvy Poskytovatele: 2020/0100 (dále jen „**Smlouva**“), na realizaci veřejné zakázky na služby „D52 5206.1, PHS v km 37,800 vlevo – DSP a IČ“ (dále jen „**Zakázka**“).
- 1.2 S ohledem na rozhodnutí o změně koncepce přípravy stavby úseku D52 5206 (sloučení staveb 5206.1, 2, 3, a 4) vycházejícího z potřeby minimalizovat dobu nezbytnou pro zahájení realizace dotčeného úseku D52 5206 a za současného respektování nezbytnosti zpracování a projednání nové dokumentace EIA pro předmětný úsek a vytvořených legislativních podmínek umožňujících získání společného povolení vycházejícího z DUSP, je potřeba upravit rozsah plnění smlouvy následovně:

	Popis
1	Samostatná PD* ve stupni DSP pro objekt PHS – <i>bylo provedeno a placeno</i>
2	Verifikační stanovisko – <i>nebylo provedeno</i>
3	IČ - samostatné projednání PD PHS s DOSS – <i>nebylo provedeno</i>
4	IČ - zajištění podání žádosti o SP koordinované se stavebním řízením na stavbu D52 5206.1 Mikulov, obchvat – <i>nebylo provedeno</i>

Z výše uvedených důvodů uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1/2022

- 1.3 Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1/2022

- 2.1 Poskytovatel pro Objednatele nebude dle Smlouvy realizovat služby, které se týkají výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení, a to v rozsahu úprav dle čl. I odst.1.2 tohoto Dodatku.
- 2.2. Na základě tohoto Dodatku č. 1/2022 se ukončuje poskytování služeb
- 2.3. Příslušná ustanovení Smlouvy se z výše uvedených důvodů a v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mění následovně:

III. ZMĚNA ZÁVAZKU

- 3.1 Předmět plnění Smlouvy se v části týkající se výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení vypouští a budou prováděny pouze ty činnosti, které jsou uvedeny v příloze č. 1 – Nový rozpis služeb po Dodatku č.1/2022.

IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.

- 4.2 Dodatek č. 1/2022 je nedílnou součástí Smlouvy č. smlouvy Objednatele 03PT-004231, č. smlouvy Poskytovatele 2020/0100 a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 1/2022 ke Smlouvě.
- 4.3 Dodatek č. 1/2022 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.
- 4.4 Dodavatel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouvě č. smlouvy Objednatele 03PT-004231, č. smlouvy Poskytovatele 2020/0100 nenastaly žádné změny.

Přílohy: Nový rozpis služeb po Dodatku č.1/2022

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

V Brně dne 28 -02- 2022

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne 21 -02- 2022

Za Poskytovatele: HBH Projekt spol. s r.o.

D52 5206.1, Protihluková stěna v km 37,800 vlevo

- DSP

	Popis	Počet hod	Jedn. cena (Kč/hod)	Cena (Kč)
1	DSP*			
Cena celkem bez DPH				306 000,00 Kč
DPH 21%				64 260,00 Kč
Cena celkem včetně DPH				370 260,00 Kč

*** Skladba DSP :**

SEZNAM PŘÍLOH:

- A PRUVODNÍ ZPRÁVA**
- B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY**
- C STAVEBNÍ ČÁST**
 - 700 Objekty pozemních staveb**
 - 761 Protihluková stěna na D52 v km 37,500-37,990 vlevo
 - 800 Objekty úpravy území**
 - 821 Vegetační úpravy
- E ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY (viz stavba 5206.1)**
- F DOKLADY**
- G SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE**
 - G.1 Účinky stavby**
 - 1.1 Záborový elaborát - seznam parcel dle SO (ostatní přílohy viz stavba 5206.1)
 - G.2 Podklady a průzkumy**
 - 2.2. Aktualizace a prověření hlukové studie (ostatní přílohy viz stavba 5206.1)
 - G.3 Geodetická dokumentace (viz stavba 5206.1)**
- H ROZPOČET**
- I PLÁN BOZP**

Poznámka:

Tato projektová dokumentace je doplňkem DSP ke stavbě D52 5206 Perná - st. Hranice ČR/Rakousko, 5206.1 Obchvat Mikulova. Z tohoto důvodu se v této DSP přílohy E a G odkazují na přílohy z uvedené stavby.