

Příloha č. 8

Harmonogram plnění a vyhrazené změny závazku

1. Harmonogram plnění

T=účinnost Smlouvy

Poskytovatel předloží Objednateli doplněný harmonogram plnění do 3 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, a to včetně doplnění konkrétních (kalendářních) dat.

Název	Termín zahájení	Termín ukončení (lhůta ke splnění)
Dodávka licencí SW produktů	T	T + max. 20 pracovních dnů (závazný milník)
Dodávka licence k Vlastnímu Dílu	T	Nejpozději společně s vlastní Implementací
Přípravná etapa (Analytická a přípravná fáze Implementace)	T + 1 pracovní den	T + max. 10 pracovních dnů
Předimplementační analýza (Analytická a přípravná fáze Implementace)	T+ 11 pracovních dnů	T + [POSKYTOVATEL VYPLNÍ POČET PRACOVNÍCH DNŮ] pracovních dnů
Instalace prostředí (Analytická a přípravná fáze Implementace)	T + [POSKYTOVATEL VYPLNÍ POČET PRACOVNÍCH DNŮ] pracovních dnů	T + [POSKYTOVATEL VYPLNÍ POČET PRACOVNÍCH DNŮ] pracovních dnů
Vlastní Implementace	T + [POSKYTOVATEL VYPLNÍ POČET PRACOVNÍCH DNŮ] pracovních dnů	T + [POSKYTOVATEL VYPLNÍ POČET PRACOVNÍCH DNŮ] pracovních dnů. Nejpozději však do 15. 9. 2022 (závazný milník).
Akceptační část Pilotního a akceptačního provozu	1. pracovní den po ukončení Implementace, nejpozději však od 16. 9. 2022 (závazný milník).	15,5 kalendářních měsíců od zahájení, nejpozději však do 31. 12. 2023 (závazný milník).

Pilotní část Pilotního a akceptačního provozu	1. pracovní den po ukončení Implementace, nejpozději však od 16. 9. 2022 (závazný milník).	18,5 kalendářních měsíců od zahájení, nejpozději však do 31. 3. 2024 (závazný milník).
Finální akceptace v rámci Pilotního a akceptačního provozu	1. pracovní den po ukončení Akceptační části Pilotního a akceptačního provozu, nejpozději však od 2. 1. 2024 (závazný milník).	3 kalendářní měsíce od zahájení, nejpozději však do 31. 3. 2024 (závazný milník).
Služby provozu	Po ukončení Pilotního a akceptačního provozu, nejpozději však od 1. 4. 2024 (závazný milník).	Doba neurčitá
Maintenance licencí	Po ukončení Pilotního a akceptačního provozu, nejpozději však od 1. 4. 2024 (závazný milník).	Doba neurčitá
Služby rozvoje	Kdykoliv od zahájení Pilotního a akceptačního provozu	viz Příloha č. 1 a č. 3 Smlouvy
Exit	Kdykoliv od T	viz Příloha č. 3 Smlouvy

2. Účinnost Smlouvy a vyhrazené změny závazku

2.1 Účinnost Smlouvy

2.1.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2.1.2 Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

2.2 Objednatel si vyhrazuje právo na přiměřené prodloužení lhůt k jejich splnění a posun lhůt navazujících částí předmětu Smlouvy v případě, že

- a) plnění Díla navazuje na výstupy jiných souběžných projektů Objednatele, přičemž Objednatel tyto výstupy nemá k dispozici v okamžiku, kdy je třeba je poskytnout Poskytovateli,

- b) plnění Díla vyžaduje součinnost poskytovatelů jiných souběžných projektů Objednatele, kterou nelze v relevantním okamžiku zajistit (zejména pokud nebyla ukončena příslušná zadávací řízení na výběr těchto poskytovatelů),
- c) neposkytnutí jiné potřebné součinnosti Objednatele, kterou je dle Smlouvy povinen poskytnout.

Jinými souběžnými projekty se rozumí zejména (nikoliv však výlučně) projekt Portálový systém SZIF a Portálové aplikace pro Monitoring Approach (Portálový systém SZIF), projekt Zajištění služby pořizování a správy Geotagovaných fotografií (GT Foto) a projekt Poskytování služeb analýzy a zpracování satelitních a dalších dat.

- 2.3 Z důvodů dle odst. 2.2 této Přílohy č. 8 Smlouvy a dle odst. 5.2 Smlouvy se mohou Smluvní strany dohodnout na zkrácení doby Pilotního a akceptačního provozu tak, aby byl dokončen k datu 31. 3.
- 2.4 V případě změny doby plnění Díla ve smyslu odst. 2.2 této Přílohy č. 8 Smlouvy uhradí Objednatel na základě písemného požadavku Poskytovatele měsíční cenu Maintenance licencí SW produktů za měsíce, za které bude třeba poskytovat maintenance Licencí nad rámec sjednaného harmonogramu. Toto navýšení části ceny Díla je možné v případě, kdy Poskytovatel prokáže, že s ohledem na změnu doby plnění musí hradit Maintenance licencí SW produktů za období přesahující dobu pro vytvoření a implementaci Díla dle této přílohy Smlouvy. Navýšení části ceny Díla je možné za každý započatý měsíc změny doby plnění Díla o 1/12 roční ceny maintenance za dané licence. Navýšení části ceny Díla dle tohoto odst. 2.4 vyžaduje uzavření písemného dodatku. Toto ustanovení se přiměřeně použije také na snížení ceny Maintenance licencí SW produktů v případě zkrácení doby Pilotního a akceptačního provozu dle odst. 2.3, pokud pravidla hrazení Maintenance licencí takové snížení umožňují (například úhradou kratšího období než 12 měsíců, možnost časového posunu, kdy „přebytečné“ měsíce budou moci být využity v rámci Služeb provozu). Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí ke snížení dodatečných nákladů na Maintenance licenci SW produktů z důvodů změn závazku.
- 2.5 Objednatel si vyhrazuje právo na stanovení nového milníku s označením „Detailní návrh uživatelského rozhraní IS MACH“ v případě, že se s Poskytovatelem nedohodne na termínu realizace detailního návrhu uživatelského rozhraní IS MACH v rámci předimplementační analýzy. Termín ukončení tohoto nového milníku závazně stanovený Objednatelem bude nejdříve 1. 7. 2022.