

název díla:	Oprava výtahu ulice kol. C1a Panská		
smlouva číslo:	SODM - 29/2021	ze dne:	22.04.2021
zhotovitel:	Ekostav, a.s.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 2

Změnu navrhuje :	investor		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	23.03.2022	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	02.06.2022		

Popis změny, případně náčrtek : 1. V důsledku přetrvávající epidemie covid-19 dochází k opoždění dodávek komponentů k technologii výtahu. Z tohoto důvodu dojde i k posunu termínu finálního dohotovení a osazení výtahu.

2. Na základě výše uvedeného se mění termín dohotovení na 2.6.2022.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:
za provozovatele:	Václav Černý	Podpis:
za investora:	Martin Frejlach	Podpis:
za dodavatele:	Ladislav Marek	Podpis:

Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	-
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	-
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	-
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	-
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	-
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	-

Zpracoval:	Martin Frejlach	V Praze dne:	23.02.2022
------------	-----------------	--------------	------------