

## D O D A T E K č . 2

Na realizaci zakázky s názvem: „Revitalizace stezky kolem rybníku Konvent“

### Čl. 1 Smluvní strany

#### **OBJEDNATEL**

název : Město Žďár nad Sázavou  
sídlo : Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou  
právní forma : obec  
IČO : 00295841  
DIČ : CZ00295841  
jednatel : Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starosta  
bankovní spojení : ██████████  
zástupce ve věcech technických : ██████████, odbor strategického rozvoje a investic  
telefon, e-mail : ██████████

#### **ZHOTOVITEL**

obchodní firma : GREEN PROJECT s.r.o.  
sídlo : Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice  
právní forma : s.r.o.  
IČO : 271 95 783  
DIČ : CZ 27195783  
zápis v OR : vedená u Městského soudu v Praze, spis.značka C 103585  
jednatel : Lukáš Novotný, jednatel  
bankovní spojení : ██████████  
zástupce ve věcech smluvních : Lukáš Novotný, jednatel  
telefon, e-mail : ██████████  
zástupce ve věcech technických : Lukáš Novotný  
telefon, e-mail : ██████████

uzavírají tento dodatek č. 2, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 9.12.2020 ve znění dodatku č. 1 (uzavřený 27.10.2021) mění a doplňuje následovně.

### Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou:

- 2.1.1. méněpráce předmětu díla (celý rozsah SO 04 Nové Molo 1 a SO 05 Nové Molo 2 dle rozsahu v PD),
- 2.1.2. vícepráce předmětu díla viz příloha (ZL 1 a ZL 2),
- 2.1.3. změna celkové ceny díla, a
- 2.1.4. změna záruky na úseku č. 7 z důvodu použití odlišného technologického postupu při realizaci.

### Čl. 3 Cena za dílo

1. Z výše uvedených důvodů dochází ke změně ceny díla, a proto se čl. 3 odst. 1 mění a nahrazuje v tomto znění:

Cena bez DPH dle SOD a dod. č. 1	5.571.441,53 Kč
Cena méněprací dodatku č.2 bez DPH	- 457.802,32 Kč
Cena víceprací dodatku č. 2 bez DPH dle ZL 1	41.961,45 Kč
Cena víceprací dodatku č. 2 bez DPH dle ZL 2	65.725,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	5.221.325,66 Kč
Výše DPH v %	21 %
DPH v Kč	1.096.478,39 Kč

Cena včetně DPH 6.317.804,05 Kč  
*(slovy šestmilionůtřístasedmnácttisícosmsetčtyři korun českých a pět haléřů)*

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

### Čl. 4 Záruka za jakost

Čl. 6 odst. 1 dle SOD:

*„Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobcí či dodavateli, nejméně však 24 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad“*

se mění následovně

*„Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou úseku č. 7, na který zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce 84 měsíců, a s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobcí či dodavateli, nejméně však 24 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad“*

**Čl. 5**  
**Závěrečná ustanovení**

4.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

4.2. Dodatek číslo 2 je uzavřen dnem podpisu smluvními stranami a nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4.3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4.5. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 28.2.2022 usnesením č. 2251/2022/oDP/RM.


Ve Žďáře nad Sázavou, dne



Datum: 2022.03.02 08:57:58 +01'00'

.....  
objednatel  
Ing. Martin Mrkos, ACCA  
starosta města

V Průhonicích, dne



Datum: 2022.03.10

.....  
zhotovitel  
Lukáš Novotný, jednatel  
GREEN PROJECT s.r.o.

