

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 16515/D1

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Anatol Pšenička, generální ředitel na základě
pověření uděleného představenstvem společnosti dne 21. 04. 2015
Ing. Halina Studničková Ph.D., FCCA, ekonomická ředitelka na základě pověření
uděleného představenstvem společnosti dne 29.12.2017
Zástupci při jednáních ve věcech technických:
Ředitel vodovodů: Ing. Milan Koníř
Vedoucí centrálního zásahového střediska: Ing. Petr Grzonka
Bankovní spojení: ING Bank N.V. organizační složka, č.ú.1000497429/3500
IČ: 45193665
DIČ: CZ45193665
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347
dále jen zhotovitel

Investor stavby: **Město Bohumín**
se sídlem: Bohumín, Masarykova 158, 73581,
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města
Zástupci při jednáních ve věcech technických: Ing. Jitka Ptošková,
vedoucí odboru rozvoje a investic
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.pobočka Bohumín
Číslo účtu: 27- 1721638359/0800
IČ: 00297569
DIČ: CZ00297569

dále jen objednatel

Výchozí údaje

- **název stavby:** Kanalizace + vodovod ul.Úvozní, Bohumín – Skřečoň – Dolní Lutyně
- **stavební objekt:** SO 05 Přeložka vodovodního řádu Úvozní
SO 07 Přeložka vodovodního řádu Luční
- **místo stavby:** parc. č. 1046, 1040, 1041 v k.ú. Skřečoň
parc. č. 2987, 3023 v k.ú. Dolní Lutyně

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na dodatku, který upravuje níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo. Nebyl dodán a realizován suchovod pro náhradní dodávku pitné vody a s nimi související práce a materiály. Z tohoto důvodu došlo ke snížení ceny díla a změně čl. III smlouvy, který je v následujícím znění:

III. Cena díla

Cena díla s méněpracemi je uvedena v soupisu provedených prací, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. jako cena nejvýše přípustná:

Cena díla bez DPH: 2 161 779,81 Kč

- 1 -

IV. Ostatní podmínky

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek schválila Rada města Bohumín na své schůzi dne 10.01.2022 usnesením č.955/66.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Příloha: Příloha č. 1 – soupis provedených prací

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Petr Vícha
starosta města

.....
Ing. Anatol Pšenička
generální ředitel

.....
Ing. Halina Studničková Ph.D., FCCA
ekonomická ředitelka