

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. smlouvy objednatele: 16PU-002203/16
č. smlouvy zhotovitele: 161076

na realizaci zakázky

„SIL. I/56 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ, MOST EV. Č. 56-084“
(č. stavby: 14 046)

uzavřené dne 24.6.2016 mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ6593390

zastoupeno:

osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

██
██
██

(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

REPONT s.r.o.

se sídlem:

Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640

Zastoupen:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

██
██
██
██
██
██

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Obě smluvní strany se dohodly na změně čl. **IX. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ** výše uvedené smlouvy o dílo takto:

čl. IX. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

bod 9.2 se *mění takto*:

9.2. Doba pro dokončení stavebních prací: do **30.6.2017**

Důvodem posunutí termínu plnění je přerušení prací a umožnění provozu po mostě po zimní období, tj. od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2017. Práce na II. etapě výstavby (tj. pravá polovina mostu) budou zahájeny po skončení zimní údržby, tj. 1. 4. 2017.

Ostatní nezměněné ujednání původní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 stejnopisech.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.

V Ostravě dne: 18. 11. 2016
Objednatel:

V HRACHOVCI
Zhotovitel: 18. 11. 2016