

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 2019/21/ORM





Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

## I.






### Smluvní strany

#### OBJEDNATEL

**název** : **Město Nový Bor**  
**sídlo** : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**právní forma** : obec  
**IČ** : 00260771  
**DIČ** : CZ00260771  
**zápis v OR** : nezapsané v OR  
**jednající** : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
**bankovní spojení:** : KB, a.s., č. ú. 525421/0100  
**zástupce ve věcech technických** :   
**telefon** :   
**fax** :   
**e-mail** : 

a

#### ZHOTOVITEL

**obchodní firma** : **Projektová kancelář VANER s.r.o.**  
**sídlo** : V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9  
**právní forma** : společnost s ručením omezeným  
**IČ** : 25458990  
**DIČ** : CZ25458990  
**zápis v OR** : u Krajského soudu v Ústí n. L., odd. C, vložka 19271  
**jednající** : Ing. Luboš Vaner  
**dále za zhotovitele jednájí** :  
**ve věcech smluvních** : Ing. Luboš Vaner  
**ve věcech technických** :  
**bankovní spojení** :   
**č. účtu** :   
**telefon** :   
**fax** :   
**e-mail** : 

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 2019/21/ORM je změna článku III. (Doba plnění), IV. (Cena za předmět plnění) a změna článku V. (Platební podmínky). Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

## III. Doba plnění

1. Doba plnění:

### úsek N. Bor – Chotovice

DUR + DSP - 26 týdnů od vyřešení majetkoprávních vztahů

### úsek Chotovice – Pihel

DUR + DSP - 6 týdnů od vyřešení majetkoprávních vztahů

DPS (oba úseky) – 4 týdny od nabytí právní moci stavebního povolení

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsoben vyšší mocí ve smyslu čl. VII. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

## IV. Cena za předmět plnění

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

### Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1

Cena bez DPH: 1 550 800,00 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 325 668,00 Kč

**Cena včetně DPH: 1 876 468,00 Kč**

**[slovy: jeden milion osm set sedmdesát šest tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých]**

### Více práce

Cena bez DPH: 353 000,00 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 74 130,00 Kč

**Cena včetně DPH: 427 130,00 Kč**

[slovy: čtyři sta dvacet sedm tisíc jedno sto třicet korun českých]

**Smlouva o dílo vč. dodatku č. 2**

Cena bez DPH: 1 903 800,00 Kč  
 Výše DPH: 21 %  
 DPH: 399 798,00 Kč  
**Cena včetně DPH: 2 303 598,00 Kč**  
 [slovy: dva miliony tři sta tři tisíc pět set devadesát osm korun českých]

**Rozpis ceny:**

Výkonová fáze	Původní cena bez DPH	Cena (úsek Nový Bor)	Cena (úsek Nový Bor - horní Pihel)	Vícepráce rozdělení na 2 etapy	Cena za (úsek Nový Bor)+ vícepr.	Vícepráce rozdělení 2. etapy na 2 úseky	Cena za (úsek N. Bor - Chotovice + vícepr.	Cena za (úsek Chotovice Pihel) + vícepr.	Celková cena za všechny úseky bez DPH	DPH z celkové ceny (všechny úseky a vícepr)	Cena celkem včetně DPH
1. Zpracování návrhu stavby											
Doměření											
Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení SO 101 komunikace											
SO ... povalový chodník											
SO 201, SO 202 Lávky											
SO 203 Lávka											
2. SO 400 VO											
Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení											
3.											
Zabezpečení vydání stavebního povolení v právní moci											
4.											
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby SO 101 komunikace											
SO ... povalový chodník											
SO 201, SO 202 Lávky											
SO 203 Lávka											
5.											
Zpracování soupisu prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem SO 101 komunikace											
SO ... povalový chodník											
SO 201, SO 202 Lávky											
SO 203 Lávka											
6.											
Zpracování plánu BOZP											
7.											
Zpracování DIO											
8.											
Výkon AD (kalkulováno na 100 návštěv dle výzvy k podání nabídky)											
9.											
<b>Cena celkem</b>	<b>1 480 000</b>	<b>467 500</b>	<b>1 012 500</b>	<b>70 800</b>	<b>374 300</b>	<b>135 000</b>	<b>1 124 460</b>	<b>241 040</b>	<b>1 903 800</b>	<b>399 798</b>	<b>2 303 598</b>

**V.**  
**Platební podmínky**

1. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem v jednotlivých úsecích stavby. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za předmět smlouvy takto:

1. platba	Po nabytí právní moci společného povolení stavby (společné stavební a územní řízení)
2. platba	Po odevzdání dokončeného díla (DPS a ostatních částí díla)
3. platba	Po dokončení výkonu autorského dozoru

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 1994/22/RM75 ze dne 24.01 2022.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.

V Novém Boru dne 7.3.2022

V Liberci dne 2.2.2022

.....  
Mgr. Jaromír Dvořák  
starosta města  
za objednatele

.....  
Ing. Luboš Vaner  
jednatel společnosti  
za zhotovitele