

100/2011
D-9



MC22P004L053

MC22-SD-02S00015/2022

**DODATEK Č. 3
SMLOUVY O DÍLO Č. 100/2011 D-9 ZE DNE 30. 6. 2011**

Cyklotrasy MČ Praha 22-Netluky-Uhřetěves-Křeslice

Městská část Praha 22

a

INGBAU CZ s.r.o.

DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Městská část Praha 22

Se sídlem: Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114

IČ: 00240915

bankovní spojení: č.ú.: 27-2000754389/0800, vedený u České spořitelny a. s.

jednající ve věcech smluvních: Milan Coller, starosta MČ

jednající ve věcech technických: Petr Mošna, ved. odboru realizace staveb

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

INGBAU CZ s.r.o.

se sídlem: S. K. Neumanna 2708, Pardubice, PSČ: 530 02

korespondenční adresa: P. O. BOX 30, Štefánkova 534, 500 11 Hradec Králové

IČ: ██████████ DIČ: ██████████

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Rejstříkovým soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce 16396

bankovní spojení: č. ú. ██████████ vedený u Komerční banky, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Petr Sýkora, jednatel

jednající ve věcech technických: Jiří Šimák, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

**DOHODLY NA UZAVŘENÍ TOHOTO DODATKU Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 100/2011
ZE DNE 30. 06. 2011**

I.

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.6. 2011 smlouvu o dílo ve znění dodatků č. 1,2, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „**Cyklotrasy MČ Praha 22- Netluky-Uhříněves-Křeslice**“ podle projektové dokumentace pro souhlas s umístěním stavby s názvem **Cyklotrasy MČ Praha 22 – Netluky- Uhříněves - Křeslice**, zpracované projekční společností **Onegast s.r.o., Koněvova 22, 130 00 Praha 3 v 09/2006** a dodatku č.1 06/2008 (dále projektová dokumentace“) a bude realizováno v následujících etapách:

1. část – staničení 0,000 – 3,778 km,
2. část – staničení 3,778 – 6,125 km.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách citované smlouvy o dílo:

Čl. V. odst. 5.9. citované smlouvy o dílo se mění takto:

Zhotovitel bere na vědomí, že vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba víceprací, musí objednatel respektovat příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o veřejných zakázkách, zejména pak ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) citovaného zákona.

Čl. V. odst. 5.11. citované smlouvy o dílo se v poslední větě mění takto:

Pokud tyto práce provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle ust. odst. 5.13. této smlouvy, budou považovány za dohodnuté ve smyslu ust. §549 obch. zákoníku a objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací – při oceňování těchto prací bude přednostně použit způsob ocenění dle ust. odst. 5.12 této smlouvy.

Čl. XVII. odst. 17.1. citované smlouvy o dílo se mění takto:

Jako součást nabídky v zadávacím řízení předložil zhotovitel pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody, kdy objednatel má tuto pojistnou smlouvu k dispozici a tvoří volnou přílohu této smlouvy.

Čl. XIX. odst. 19.1. citované smlouvy o dílo se mění takto:

Tato smlouva nabývá platnosti ke dni jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

1.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.6. 2011 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

2.1. Tento dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek smlouvy uzavřít.

2.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č.3 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

2.3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č.3 a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne 3. prosince 2012





Milan Coller
starosta MČ Pra

V Praze dne 3. prosince 2012



Petr Sýkora





... a jeho ...

... a jeho ...

... a jeho ...

... a jeho ...

... a jeho ...

... a jeho ...

... a jeho ...


... a jeho ...

... a jeho ...

7. října 2012

Petr Štěpánek

ředitel



7. října 2012



Milan Štefánek

ředitel