



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0206/2021/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel.: 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / e-mail: mikulenka.peter@frydekmistek.cz

Nicole Pivoňová – technik investičního odboru

tel: 558 609 264 /e-mail: pivonova.nicole@frydekmistek.cz,

- **dále jen objednatel**

a

OSBAU s.r.o.

se sídlem Přespolní 1377, 735 14 Orlová Poruba

za kterou právně jedná: Tomáš Hrtánek, jednatel

IČ: 02117436

DIČ: CZ02117436

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka číslo 57221

bankovní spojení/číslo účtu: KB a.s./ 107-5569120237/0100

ID datové schránky: xtt6yn

tel.: 558 443 211

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Tomáš Hrtánek,



- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Rekonstrukce bytových jader Penzion pro seniory Lískovecká 86 – IV. etapa**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 22.04.2021 na stavební práce pod názvem „**Rekonstrukce bytových jader Penzion pro seniory Lískovecká 86 – IV. etapa**“.

1.1. Původní článek č. 2 Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání: Předmět díla se upravuje o neprováděné práce v rozsahu změnového listu č. 1, které obnášejí neprovedení dodávky a montáže dvou kuchyňských linek. Podrobnosti změn a jejich vyčíslení jsou popsány ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.

1.2. Původní článek č. 5 Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

	CENA DÍLA BEZ DPH	DPH 15 %	Cena včetně DPH
Cena dle smlouvy	8 899 665,06 Kč	1 334 949,76 Kč	10 234 614,82 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	-55 999,29 Kč	-8 399,89 Kč	-64 399,18 Kč
Cena dle dodatku č. 1	8 843 665,77 Kč	1 326 549,87 Kč	10 170 215,64 Kč

Celková hodnota neprováděných prací činí 55 999,29 Kč bez DPH, což představuje - 0,63 % z celkové ceny díla dle smlouvy.

Jedná se o odečet neprováděných prací dle skutečně provedených prací.

Investiční odbor provedl věcné rozdělení neprováděných prací dle pravidel § 222 ZZVZ. Rozsah změn, tj. neprováděných prací naplňuje režim přípustné změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ, který umožňuje tyto změny, pokud hodnota změn nedosáhne u stavebních prací 15 % původní hodnoty závazku smlouvy.

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 90. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 09.11.2021.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Přílohy dodatku:

1. Změnový list č. 1
2. Rekapitulace dosud provedených změn dle § 222 ZZVZ

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

V Orlové - Porubě, dne

*Petr Korč
primátor*

*Tomáš Hrtánek
jednatel*