



## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 29. 6. 2015 o provedení projektových, průzkumných, geodetických a  
inženýrských prací a činností pro akci

**„III/4436 Tověř - Dolany“**

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících  
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc  
IČ: 606 09 460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána, na základě  
pověření ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** Ing. Petr Doležel

Se sídlem:

IČ: 45186677  
DIČ: CZ6008091309

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3  
ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2015/02113/OVZI/DSM ze dne 29. 6. 2015

## ČÁST A.

Dne 29. 6. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem, smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/02113/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, která bude použita i pro vydání územního rozhodnutí (DSP), a dokumentace pro provádění stavby (DPS). DSP a DPS řeší stavební úpravy silnice III/4436 v celkové délce max. 0,850 km. Dále je předmětem smlouvy výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na dodavatele stavby.

Dne 15. 2. 2016 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů plnění a platebních podmínek.

Dne 14. 9. 2016 byl uzavřen dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

(dále jen „smlouva o dílo“).

## ČÁST B.

*Z vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace (dále jen „SSOK“), správce komunikace, k projektové dokumentaci pro stavební povolení vyplývá, že SSOK nejpozději před vydáním stavebního povolení požaduje uzavření smluv, které by vyřešily majetkoprávní vztahy mezi SSOK a obcí Dolany. Z důvodu dlouhodobého uzavírání majetkoprávních smluv byla později podána žádost o vydání stavebního povolení. Dne 15. 3. 2017 bylo veřejnou vyhláškou oznámeno zahájení stavebního řízení.*

*Z výše uvedeného se smluvní strany dohodly na úpravě termínu pro předání stavebního povolení (SP).*

*Čl. IV. odst. 1. smlouvy o dílo nově zní:*

### IV.

#### TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
  - a) Termín předání podrobného diagnostického a geotechnického průzkumu **31. 8. 2015**
  - b) Termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu **15. 2. 2016**
  - c) Termín předání ÚR **30. 10. 2016**
  - d) Termín předání SP **15. 6. 2017**
  - e) Termín předání DPS vč. CD nejpozději do **31. 8. 2016**

*Ostatní ujednání čl. IV. smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nezměněna.*

## ČÁST C.


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 28. 3. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 04 -04- 2017

V Olomouci dne: 04 -04- 2017

Objednatel:

Zhotovitel:



Olomoucký kraj  
**Ing. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána



**Ing. Petr Dolezel**

