

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. S/ŘVC/121/R/Přs/2019 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 09/037 (evid. číslo SMLOUVY KONZULTANTA)

## Přístaviště Brandýs nad Labem – Správce stavby

(číslo projektu 521 553 0010, 500 554 0002, 500 554 00004)

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: [REDAKCE]

a

### KONZULTANTEM IPSUM+IRIS\_Brandýs

společnost uzavřená na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 3.7.2020, kterou tvoří:

**IPSUM CZ s.r.o.** (Správce společnosti nebo Společník 1)

Sídlo: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE], jednatel společnosti

Zastoupený: [REDAKCE], jednatelem společnosti

[REDAKCE], jednatelem společnosti

IČ: 25701347

DIČ: CZ25701347

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

a

**IRIS Bohemia s.r.o.** (Společník 2)

Sídlo: Politických vězňů 64, 280 02 Kolín

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175346

Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti

[redacted] jednatelem společnosti

IČ: 24799777

DIČ: CZ24799777

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN se SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č. S/ŘVC/121/R/Přs/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 09/037 (evidenční číslo SMLOUVY KONZULTANTA) ze dne 2.9.2020, upravuje takto:

Z důvodů uvedených v předloženém změnovém listu č. 1 se smluvní strany dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen „SMLOUVA“), se mění následovně:

1) Ruší se Příloha 4 – Harmonogram služeb a je nahrazena novou Přílohou 4 – Harmonogram služeb.

Ostatní ujednání SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č. S/ŘVC/121/R/Přs/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 09/037 (evidenční číslo SMLOUVY KONZULTANTA) ze dne 2.9.2020, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a KONZULTANT jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu KONZULTANTOVI.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list pořadové č. 1.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha 4 – Harmonogram služeb.

V Praze dne ..... 2022

V Praze dne ..... 2022

Za OBJEDNATELE

Za KONZULTANTA

.....  
Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel  
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....  
[redacted]  
oprávněná osoba Správce společnosti  
IPSUM+IRIS\_Brandýs

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

**Příloha 4**  
**Harmonogram služeb**

**1. Datum uzavření Smlouvy:**

Datum podpisu smlouvy:

Datum nabytí účinnosti Smlouvy (Registr smluv):

Datum zahájení Služeb (Pod-článek 4.2.2): předpoklad 15.7.2020

**2. Přípravná etapa:**

Zahájení této etapy: předpoklad 15.7.2020

Ukončení této etapy: předpoklad 30.11.2020

**3. Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla:**

Zahájení této etapy: předpoklad 30.11.2020

Ukončení této etapy: předpoklad 1.6.2022

**4. Etapa činnosti správce stavby:**

Zahájení této etapy: předpoklad 1.6.2022

Ukončení této etapy: předpoklad 30.6.2023

Z toho:

Činnost týmu Správce stavby před zahájením stavby: od 1.7.2022 do 1.2.2023

Činnost týmu Správce stavby v průběhu stavebních prací: od 1.2.2023 do 30.10.2023

Činnost týmu Správce stavby po dokončení stavebních prací: od 30.10.2023 do 31.12.2023

**5. Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla:**

Zahájení této etapy: předpoklad 15.7.2020

Ukončení této etapy: předpoklad 31.12.2023

Doba pro dokončení Díla (Pod-článek 4.2.3): předpoklad 30.10.2023

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
<b>Projekt:</b>	Přístaviště Brandýs nad Labem - Správce stavby					
<b>Projekt/stavba:</b>						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 1</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	17.02.2022	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>						
<b>NAVRHUJE:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Posun celkového termínu plnění smlouvy					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>						
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					16.12.2021
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost IPSUM+IRIS_Brandýs (zastoupená Správcem společnosti, společností IPSUM CZ s.r.o.) vykonává činnost správce stavby dle uzavřené Smlouvy o poskytování služeb S/RVC/121/R/Přs/2019 (evid. č. objednatele), 09/037 (evid. č. konzultanta). S ohledem na průběh zakázky a nezhájení realizačních prací nemohou být činnosti správce stavby plně provedeny v souladu s Přílohou 4 Smlouvy o poskytování služeb, tj. do 30.2.2022. Proto žádáme o posun celkového termínu plnění smlouvy do 31. 12. 2023. Bez prodloužení termínu nelze vzhledem k uvedeným skutečnostem ve smluvním vztahu pokračovat. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně konzultanta.</i></p>						
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :</b> <i>Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun konečného termínu plnění Smlouvy o poskytování služeb.</i></p>						
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní</b></p>						
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i></p> <p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i></p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i></p>						
<p><b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b></p> <p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i></p> <p>b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i></p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i></p>						

<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	990 000,- Kč	
Cena SoD po změně	990 000,- Kč	
jedná se o změnu o 0,00 %	0	
		<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>  <i>Má vliv na dokončení díla do 31.12.2023.</i>
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu celkového termínu plnění Smlouvy o poskytování služeb. Tímto souhlasím se změnami dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/121/R/Přs/2019	Předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	