



Číslo smlouvy zhotovitele: 015/2019-I

Číslo smlouvy objednatele: VHZ_2019/421, dodatek č. 1 VHZ_2020/18

Dodatek č. 2 VHZ-2021-904-07

DODATEK Č. 3 VHZ-2021-904-28

**ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2019 na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Splašková kanalizace, ČOV a vodovod Václavov“**

část „Vodovod Václavov“

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

Osoba oprávněná jednat: Mgr. Pavel Doubrava, člen představenstva
RNDr. Mgr. František John, Ph. D., člen představenstva

Oprávnění zástupci:

- ve věcech smluvních: Martin Hoždora, předseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. Jana Paloncý, vedoucí týmu investice a opravy
infrastrukturního majetku

Bankovní spojení: ***

Číslo účtu: ***

Identifikační číslo: 47674954

DIČ: CZ47674954

dále jen „**Objednatel**“

ZHOTOVITEL

Sdružení firem ve společnosti pod názvem „Sdružení Václavov“

se sídlem: V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy

1. EVT Stavby s.r.o.

se sídlem: V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842

IČ: 25260766

DIČ: CZ25260766

Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): Josef Kunc, jednatel



Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Kotas, výkonný ředitel

- ve věcech technických: Pavel Langer, projektový manažer
- ve věcech stavby: Miroslav Šíp, stavbyvedoucí

Číslo účtu: ***

(dále též jen „vedoucí společník“ nebo „1. člen společnosti“)

2. RI-STAV s.r.o.

se sídlem: Tři Dvory 49, 784 01 Litovel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9405
IČ: 253 50 366
DIČ: CZ25350366
Osoba oprávněná jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy): Irena Ryšavá, jednatelka
Radan Vitoul, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Ivan Mička
- ve věcech stavby: Ing. Jaromír Špaček

(dále též jen „2. člen společnosti“)

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Předmět dodatku:

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26.8.2019, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace z důvodů nutnosti koordinace stavebních prací s investičními akcemi Města Zábřeh, týkající se dešťové kanalizace Václavov a kompletní opravy povrchů místních komunikací, probíhajících v rámci staveniště zhotovitele.

III.

Termín plnění

Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně v článku VI. „Termín plnění“ odst. 1. takto:



„1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla a k dílčímu předání a převzetí kompletní vodohospodářské části díla ve lhůtě do 730 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku. Kompletní dokončení povrchů a celkové dokončení s konečným předáním a převzetím díla se zhotovitel zavazuje provést do 30.11.2022.“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
2. Smlouvy a dodatky, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývají účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.
4. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Šumperku dne: 18. 1. 2022

Ve Svitavách dne: 24. 2. 2022

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Martin Hoždora
předseda představenstva

.....
Josef Kunc
jednatel EVT Stavby s.r.o.

.....
Radan Vitoul
jednatel RI-STAV s.r.o.