

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 5. 1. 2015 o provedení projektových, průzkumných, geodetických a
inženýrských prací a činností pro akci

„III/4436 Bělkovice – Lašťany, průtah“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc


IČ: 606 09 460

DIČ: CZ 60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána, na základě
pověření ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



a realizace investic

pravy a realizace

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Ing. Petr Doležel


Se sídlem:

IČ: 451 86 677

DIČ: CZ6008091309

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/03282/OIEP/DSM ze dne 5. 1. 2015.

ČÁST A.

Dne 5. 1. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2014/03282/OIEP/DSM, kdy předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, která bude použita i pro vydání územního rozhodnutí (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS). DSP a DPS řeší stavební úpravy silnice III/4436 v celkové délce max. 2,0 km. Dále je předmětem smlouvy výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a činností související se zadávacím řízením veřejné zakázky na dodavatele stavby.

Dne 30. 10. 2015 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů plnění a platebních podmínek.

Dne 24. 3. 2016 byl uzavřen dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

Dne 14. 9. 2016 byl uzavřen dodatek č. 3, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

(dále jen „smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Z vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace (dále jen „SSOK“), správce komunikace, k projektové dokumentaci pro stavební povolení vyplývá, že SSOK nejpozději před vydáním stavebního povolení požaduje uzavření smluv, které by vyřešily majetkoprávní vztahy mezi SSOK a obcí Bělkovice – Laštany. Z důvodu dlouhodobého uzavírání majetkoprávních smluv byla později podána žádost o vydání stavebního povolení. Dne 3. 3. 2017 bylo veřejnou vyhláškou oznámeno zahájení stavebního řízení.

Z výše uvedeného se smluvní strany dohodly na úpravě termínu pro předání stavebního povolení (SP).

Čl. IV odst. 1. smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) termín předání podrobného diagnostického průzkumu vč. CD do **30. 4. 2015**
 - b) termín předání CD mapového podkladu do **31. 10. 2015**
 - c) termín předání DSP vč. CD do **15. 11. 2016**
 - d) termín předání ÚR do **31. 10. 2016**
 - e) termín předání SP do **15. 6. 2017**
 - f) termín předání DPS vč. CD do **21. 12. 2016**

Ostatní ujednání Čl. IV. smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají nezměněna.


ČÁST C.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 28. 3. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 04-04-2017

V Olomouci dne: 04-04-2017

Olomoucký kraj



Olomoucký kraj
Ing. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

Zhotovitel



ován:
vních
aveb
1309

