

### **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.3.2021**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

#### **I. Smluvní strany**

**Fakultní nemocnice Ostrava,**

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava  
zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90  
(dále jen „**Objednatel**“ )

a

**KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod**

se sídlem: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 05264758

DIČ: CZ683743702

jednající: Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu  
(dále jen „**Zhotovitel**“ )

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.3.2021, evidenční číslo 001/OVZ/21/008 - OD (dále jen „**Dodatek č.3**“).

#### **II. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 9.3.2021, 001/OVZ/21/008 - OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je **provedení prací a dodávek pro rozšíření stávajícího archivu v objektu investičního skladu a vybudování zázemí a dílny pro údržbu.**

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Jejich celková cena nepřesahuje 30% (třicet procent) celkové ceny původního předmětu plnění uvedené v článku V. Cena a platební

- podmínky, odstavce 1. Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „méněpráce“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku V. **Cena a platební podmínky, odstavce 1.** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:
1. *V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně:*
- |     |                             |                  |
|-----|-----------------------------|------------------|
| aa. | Celková cena bez DPH        | 12.470.014,71 Kč |
| ab. | DPH ve výši                 | 2.618.703,10 Kč  |
| ac. | Celková cena celkem vč. DPH | 15.088.717,81 Kč |
3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, navýšení ceny o 21.439,44 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 107.715,- Kč bez DPH je zaznamenáno v Změnovém listu č. 3, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Příloha č.1“) a v Změnovém listu č.4, které tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Příloha č.2“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

### III. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 3 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
- Dodatek č. 3 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 a Příloha č.2.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

MUDr.

Jiří

Havrlant

Digitálně podepsal  
MUDr. Jiří Havrlant  
Datum: 2022.03.11  
12:18:52 +01'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA,  
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Ing. Daniel  
Rimel

Digitálně podpísal  
Ing. Daniel Rimel  
Datum: 2022.03.09  
07:19:38 +01'00'

Zhotovitel

Ing. Daniel Rimel  
vedoucí odštěpného závodu

**SOUHRNÝ ZMĚNOVÝ L IST**

číslo SZL: 3

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o. odštěpný závod,  
Spojů 835/2,  
70800 Ostrava – Poruba

Investor:

Fakultní nemocnice Ostrava  
17. listopadu 1790/5,  
708 00 Ostrava Poruba

Datum:

Název akce: **Rozšíření archivu v objektu investičního skladu ve FN Ostrava**  
SOD 001/OVZ/21/008-OD ze dne 9.3.2021Způsob odeslání / předání  
datum:

Poštou

e-mailem

faxem

osobně

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

rozpočty prací a dodávek

**Předmět změny: Protipožární nátěr ocelových sloupů****Popis a zdůvodnění změny:**

Po zjištění vady v PD projektant upozornil na chybějící protipožární nátěr 2 ks ocelových sloupů na západní straně haly, jehož provedení je nutné pro úspěšné zkolaudování stavby. Zhotovitel ocenil požadované práce dle rozpočtu k ZL3.

**Cena:** +11.340,-Kč bez DPH**Termín:** změna nemá vliv na termín dokončení díla.Počet připojených listů specifikací:  
1x rozpočetPočet připojených výkresů:  
1 x půdorys skutečného provedeníCena méněprací bez DPH:  
0,- KčCena víceprací bez DPH:  
11.340,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

+ 11.340,- Kč

Lhůta dokončení díla:

21.3.2022 (dle dodatku č. 2 SOD)


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Důvod vícepráce / méněpráce:

Viz příloha č. 1 - Prohlášení k předkládanému návrhu – Změna závazku dle § 222 ZZVZ- doplní investor

odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
		x	


Za investora: Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba



náměstek ředitele pro techniku a provoz  
FN Ostrava

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

SOUHLASÍM



**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**

.....

.....

Příloha: rozpočty stavby



**SOUHRNÝ ZMĚNOVÝ L I S T**

číslo SZL: 4

Zhotovitel:

KAMI PROFIT, s.r.o. odštěpný závod,  
Spojů 835/2,  
70800 Ostrava – Poruba

Investor:

Fakultní nemocnice Ostrava  
17. listopadu 1790/5,  
708 00 Ostrava Poruba

Datum:

Název akce: **Rozšíření archivu v objektu investičního skladu ve FN Ostrava**

SOD 001/OVZ/21/008-OD ze dne 9.3.2021

Způsob odeslání / předání  
datum:

Poštou

e-mailem

faxem

osobně

x

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

rozpočty prací a dodávek

**a) Předmět změny: Sleva za provedení obkladů a dlažeb v části Zázemí údržby****Popis a zdůvodnění změny:**

Při převímce dílčí části „Zázemí údržby“ objednatel nesouhlasil s kvalitou provedení obkladů a dlažeb. Zhotovitel navrhl slevu z ceny díla za tyto práce, s kterou objednatel souhlasí ( pol. č. 5 rozpočtu)

Cena: -68.400,-Kč bez DPH

**b) Předmět změny: Administrativní chyba****Popis a zdůvodnění změny:**

Při zpracovávání položkového rozpočtu k dodatku č.2 ošlo k administrativní chybě, kdy součet dílčího oddílu byl omylem započten do součtu položek a naopak jedna položka nebyla do součtu zahrnuta vůbec. Zhotovitel provedl doplnění položek dle výše uvedeného do rozpočtu (pol. č. 6-23 a 1)

Cena: -39.315,-Kč bez DPH, resp. + 1.200,-Kč bez DPH

**c) Předmět změny: Značení únikového koridoru****Popis a zdůvodnění změny:**

Značení únikového koridoru z archivu nebylo součástí rozpočtu. Zhotovitel provedl doplnění položek dle výše uvedeného do rozpočtu (pol. č. 2-4)

Cena: 8.899,44 Kč bez DPH

**Termín:** změny dle a) – c) nemají vliv na termín dokončení díla.Počet připojených listů specifikací:  
1x rozpočet

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:  
- 107.715,- KčCena víceprací bez DPH:  
10.099,44 KčVýsledná cena změny bez DPH:  
- 97.615,56 KčLhůta dokončení díla:  
21.3.2022 (dle dodatku č. 2 SOD)

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Důvod vícepráce / méněpráce:

Viz příloha č. 1 - Prohlášení k předkládanému návrhu – Změna závazku dle § 222 ZZVZ- doplní investor


odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222  
c)

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Za investora: Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba




náměstek ředitele pro techniku a provoz  
FN Ostrava

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:

.....

.....

Příloha: rozpočet stavby

