



MHMPXPHUN4GM

Stejnupls č.:

Dodatek č. 3 k SoD

k provedení stavby č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0012 IS ostatní – Třebešovská
číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/006854/2020

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

Příkazník stavby/TDI

TDS BOZP s.r.o.

sídlem Prává 287/18, 147 00 Praha 4,
IČO: 07669330
DIČ: CZ 07669330
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 305149
zastoupen: Ing. Tomášem Kubátem, jednatelem

(dále jen „Objednatel“)

a

MIZERA – STAVBY, a.s.

se sídlem: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
IČ: 28762070
DIČ: CZ 28762070
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. B 2844
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-4194010247/0100
zastoupen: Miloslavem Mizerou, předsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

- 1.1. Předmětem Dodatku č. 3 se v souladu s článkem 4 Změny díla (odstavec 4.3. Smluvní změny Díla), mění původní předmět plnění Smlouvy o Dílo o tyto vícepráce a méněpráce:

Změnový list č. 3:

1. Předmětem změny jsou vícepráce a méněpráce.

- a V projektu bylo kalkulováno s provedením chodníku v celé délce. Na základě požadavku městské části byl chodník zrušen a nahrazen ohumusováním, a vstupy do jednotlivých objektů. K tomuto bodu byl zpracován projektantem výkaz výměr.
- b Na konci 7. úseku z důvodu realizace uliční vpustě a výškových rozdílů v rámci napojení na stávající komunikaci, bylo třeba stávající asfalt výškově upravit.
- c V 3. úseku byla pod stávající vozovkou nalezena betonová deska nad stávajícím kolektorem, která musela být vybourána z důvodu výškové kolize s navrženou skladbou komunikace.
- d Na konci 7. úseku se po realizaci komunikace, v souladu s projektovou dokumentací, po deštích ukázala nutnost doplnění liniového odvodnění.
- e Na základě požadavku policie se doplnily přechody pro chodce nad rámec rozsahu v původním projektu.
- f Na základě požadavku Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 20, bylo třeba do doby kolaudace osadit značky „projíždíte stavbou“
- g Na základě požadavků Úřadu městské části Praha 20 došlo k úpravám jednotlivých vjezdů k nemovitostem, dále došlo k rozšíření komunikace z důvodu kolize s plynovodním vedením v I. úseku. Změny v plošných výměrách byly vyčísleny na základě geodetického zaměření.
- h Požadavek Úřadu městské části Praha 20 sjednotit dlažbu chodníku. V projektu bylo počítáno s ponecháním původního starého chodníku
- i V prvním úseku projekt počítal s napojením uličních vpustí na již vysazené odbočky, bohužel tyto vysazené při realizaci kanalizace nebyly a musely se provést dodatečné výseky a navrtávky – přefakturace nákladů PVK.
- j Na základě dohody provozovatele a projektanta došlo ke změně materiálu části potrubí přípojky UV, tímto došlo k úspoře kameninových kolen a dalšího materiálu. Z důvodu hloubky stávajícího potrubí a blízkosti stávajícího stromu a souhlasu projektanta byla zrušena jedna uliční vpust.
- k Finanční vyúčtování prací na objektu výsadba zeleně, které nebudou provedeny
- l Na základě změn vjezdů a dle geodetického zaměření tento rozpočet řeší snížení počtu provedených obrubníků dle skutečnosti.

Tato změna bude mít dopad do ceny jako méněpráce - 328 412,62 Kč bez DPH.

1.2. Cena díla

Z důvodu výše uvedeného se mění základní cena díla specifikovaná v čl. 6.1. Cena Díla takto:

	Změna ceny	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena díla dle SoD	19 775 873,99 Kč	4 152 933,54 Kč	23 928 807,53 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 2	21 381 505,23 Kč	4 490 116,10 Kč	25 871 621,33 Kč
Snížení ceny dle Dodatku č. 3	- 328 412,62 Kč	- 68 966,65 Kč	- 397 379,27 Kč
Vícepráce dle OZ	826 572,43 Kč	173 580,21 Kč	1 000 152,64 Kč
Méněpráce dle OZ	- 1 154 985,05 Kč	- 242 546,86 Kč	- 1 397 531,91 Kč
Nová cena díla včetně Dodatku č. 3	21 053 092,61 Kč	4 421 149,45 Kč	25 474 242,06 Kč

Platební podmínky zůstávají beze změny.

1.3. Lhůta plnění se nemění.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti
- 2.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo vč. tohoto Dodatku č. 3 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této smlouvy, datu jejího podpisu a textu této smlouvy. Výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o dílo vč. tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o dílo a v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to dnem připojení posledního z nich.
- 2.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 3 obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
- 2.6. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí hl. m. Praha.
- 2.7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.
- 2.8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1603 ze dne 21. 6. 2021 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 3 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců provozovatelů

Příloha č. 2 – Potvrzení znění č. 3

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Ing. Petr
Podpis: Hankovec Digitálně podepsal Ing.
Petr Hankovec
Datum: 2022.03.11
11:45:04 +01'00'

Jméno: Ing. Petr Kalina, MBA

Funkce: ředitel odboru investičního
MHMP

ZHOTOVITEL

MIZERA – STAVBY, a.s.

Miloslav
Podpis: Mizera Digitálně podepsal
Miloslav Mizera
Datum: 2022.03.10
07:43:32 +01'00'

Jméno: Miloslav Mizera

Funkce: předseda představenstva

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. Z rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)					
		MČ					
1	2	4	5	6	7	8	9
SO 101 – Komunikace							
SO 301 – Odvodnění komunikace							
SO 401 – Ochrana a úprava inž. sítí – telefon. vedení Telefonica O2							
SO 501 – Ochrana a úprava inž. sítí – elektr. vedení NN (PRE + V.O.)							
SO 601 – Dopravní opatření							
SO 602 – Výsadba zelené							
Celkem zákl. cena	21 053 092,61	21 053 092,61					
DPH 21 %	4 421 149,45	4 421 149,45					
Cena stavby vč. DPH	25 474 242,06	25 474 242,06					

Stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0012 IS ostatní – Třebešovská SOD: DIL/21/08/006854/2020				FO 3	
POTVRZENÍ ZMĚNY				č. PoZ 3	
PoZ vystavil:			Datum:		
PoZ na NOZ č.: 3			na jiný dokument:		
Odesláno/ předáno:				osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro dodatek ke smlouvě: Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny v žádném případě nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Cena změny činí - 328 412,62 Kč bez DPH, z toho vícepráce jsou 826 572,43 Kč bez DPH, méněpráce - 1 154 985,05 Kč bez DPH. Dle § 222 odst. 9) zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. 6) je 10,02 % a nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst změn 1-3 je 18,41 % a nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku.					
Počet připojených listů specifikací: 26			Počet připojených výkresů: 4		
Změna ceny díla (bez DPH): - 328.412,62 Kč			Změna lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů		
Nová cena díla (bez DPH): 21.053.092,61 Kč			Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP:		
Důvod ke změně:					

Výše uvedené změny, byly vyvolány zástupci městské části na základě požadavku odboru dopravy, životního prostředí, nebo požadavku ze strany majitelů přilehlých nemovitostí. Dále pak byly změny vyvolány zhotovitelem s ohledem na skutečný stav na staveništi, který nebyl v souladu s předpokladem v projektové dokumentaci. Všechny uvedené změny byly před realizací odsouhlaseny autorským dozorem / projektantem a jsou uvedeny v dokumentaci skutečného provedení.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo č. DIL/21/08/006854/2020 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		