

SMLOUVA O DÍLO č. 0039/2S/2021/ÚRM DODATEK č. 1.

o dodávce projektových prací na akci
Úprava projektové dokumentace „Modernizace plovárny Slaný “

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Město Slaný

Adresa: Velvarská 136, 274 53 Slaný
Zastoupený: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: [REDAKCE], manažerka rozvoje města, [REDAKCE]

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

Adresa: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: [REDAKCE], jednatelem
IČO: 47450347
DIČ: CZ47450347
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

dále jen „zhotovitel“

Předmětem dodatku č. 1 je úprava smlouvy v bodech **III. Předmět plnění, VI. Termín plnění a VII.**

Cena za dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti

III. Předmět plnění

- 1.1 Předmětem plnění se rozšiřuje o požadavek objednatele na zpracování samostatné PD pro změnu stavby před dokončením (ZSPD), která bude sloužit pro vydání změny stavby před dokončením, a zpracování změn, týkajících se vyjádření Povodí Labe. Na základě jejich stanoviska bude z objektu odstraněn bufet a tyto prostory budou sloužit k jinému účelu. Pro vydání PD změny stavby před dokončením bude zhotoven samostatný tisk 3x paré projektové dokumentace.

Tento požadavek si vyžádá i změnu již zpracovaných částí PD pro provádění stavby.

Nad rámec uzavřené SOD je na základě přepracované dokumentace ZSPD nutno zajistit nové vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS).

VI. Termín plnění

- 2.1 Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:

Dokumentace změny stavby před dokončením **do 5 dnů od schválení dodatku č.1**

Dokumentace pro provádění stavby

do 30 dnů od schválení dodatku č.1 a po obdržení všech kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS)

VII. Cena za dílo

- 3.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle dodatku této smlouvy se navyšuje o částku

220.000,- Kč + DPH 21% (46.200,- Kč) = 266.200,- Kč

Celková cena po navýšení činí:

Nabídková cena v CZK	bez DPH	DPH	vč. DPH
Zpracování PD pro změnu stavby před dokončením (ZSPD)	205 000 Kč	43 050 Kč	248 050 Kč
Zpracování PD pro provádění stavby a výběr zhotovitele (DPS)	1 469 444 Kč	308 583,24 Kč	1 778 027,24 Kč
Zajištění geodetického zaměření	30 000 Kč	6 300 Kč	36 300 Kč
Inženýrská činnost k zajištění vydání Změny stavby před dokončením	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	60 000 Kč	12 600 Kč	72 600 Kč
Zpracování kontrolního rozpočtu	5 000 Kč	1 050 Kč	6 050 Kč
Autorský dozor	45 000 Kč	9 450 Kč	54 450 Kč

Cena díla bez DPH:
DPH v zákonné výši:
Cena díla celkem:
Slovy:

1 864 444 Kč
391 533,24 Kč
2 255 977,24 Kč

dvamilionydvěstěpadesátpěttisícsemsetsemdesátsedmkorunčeskýchdvacetčtyřihaléřů

3.2 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu dle čl. VII., odst. 7.1 nejpozději do **28** kalendářních dnů po obdržení faktury, kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části předmětu plnění:

1. faktura – po řádném dokončení jednostupňové PD pro změnu stavby před dokončením
2. faktura – po řádném dokončení PD pro provádění stavby a výběr zhotovitele.
3. faktura – po řádném dokončení a předání soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zpracování kontrolního rozpočtu.
4. faktura – po vydání pravomocného rozhodnutí o Změně stavby před dokončením.
5. faktura – v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací AD.

Za úhradu ceny za zhotovení předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele

XI. Všeobecná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
- 4.2 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Slaný dne: 16. 2. 2022 pod usnesením č. 21/86/2022/RM.

Ve Hradci Králové dne: 20. 1. 2022

Ve Slaném dne: 2022

za zhotovitele


jednatel

za objednatele

Mgr. Martin Hrabánek
starosta města