

Harmonogram stavebních prací

Akce: "VÚ a SVP Pšov - Vybudování sportovního a víceúčelového hřiště"

Zhotovitel: pm trávníky s.r.o.

Zadavatel: Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov 1

	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden
Týden																	
Počet dnů	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	112
SO 01 - Sportovní hřiště																	
HSV - Práce a dodávky HSV																	
1 - Zemní práce	■	■	■														
2 - Zakládání		■	■	■	■												
3 - Svislé a kompletní konstrukce			■	■	■	■											
5 - Komunikace pozemní					■	■	■	■	■								
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					■	■	■	■	■								
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání									■	■	■	■	■	■	■	■	■
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací										■	■	■	■	■	■	■	■
911 - Vybavení hřišť											■	■	■	■	■	■	■
94 - Lešení a stavební výtahy													■	■	■	■	■
998 - Přesun hmot															■	■	■
SO 02 - Šatna																	
HSV - Práce a dodávky HSV																	
1 - Zemní práce	■	■	■														
2 - Zakládání		■	■	■	■												
3 - Svislé a kompletní konstrukce			■	■	■	■											
4 - Vodorovné konstrukce				■	■	■	■	■									
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						■	■										
61 - Úprava povrchů vnitřních						■	■	■	■	■							
62 - Úprava povrchů vnějších						■	■	■	■	■							
63 - Podlahy a podlahové konstrukce									■	■	■	■	■	■	■	■	■
8 - Trubní vedení										■	■	■	■	■	■	■	■
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání											■	■	■	■	■	■	■
94 - Lešení a stavební výtahy														■	■	■	■
998 - Přesun hmot															■	■	■
PSV - Práce a dodávky PSV																	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										■	■	■	■	■	■	■	■
713 - Izolace tepelné										■	■	■	■	■	■	■	■
741 - Elektroinstalace										■	■	■	■	■	■	■	■
761 - Plastové výplně otvorů													■	■	■	■	■
762 - Konstrukce tesafské													■	■	■	■	■
763 - Konstrukce suché výstavby													■	■	■	■	■
764 - Konstrukce klempířské													■	■	■	■	■
765 - Krytina skládaná													■	■	■	■	■
766 - Konstrukce truhlářské													■	■	■	■	■
771 - Podlahy z dlaždic													■	■	■	■	■
783 - Dokončovací práce - nátěry																■	■
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																■	■
792 - Interiérové vybavení																■	■
796 - Vybavení PBR																■	■



