

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. obj. 1025-2020-544101, č. zhot. IG327-20 ze dne 26.10.2020

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Friml, pobočka Ústí nad Orlicí
Adresa:	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.	xxxx
E-mail:	pardubicky.kraj@spucr.cz , ustino.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEODÉZIE CINDR s.r.o.
Sídlo:	Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová
Zastoupený:	Ing. Miloslav Cindr, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Cindr, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Cindr, jednatel
Tel./Fax:	xxxx
E-mail:	xxxx
ID DS:	3c6hwcb
Bankovní spojení:	GEMB a.s., Česká Třebová
Číslo účtu:	214590325 / 0600
IČO:	02967723
DIČ:	CZ 02967723

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem Hradec Králové

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):

ČI. I. Předmět

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo KoPÚ Litice jsou práce související s nutností vyšetřit a zařadit mezi neřešené dle § 2 zákona pozemky, jejichž součástí je budova s číslem popisným nebo evidenčním, které neslouží zemědělské výrobě a bezprostředně nenavazují na navrhované opatření plánu společných zařízení (§ 4 odst. 3 vyhlášky platné od 1.1.2022). Pro tento účel bude použita stávající položka v původní smlouvě o dílo a bude nově stanoven termín pro provedení uvedených prací. Z výše uvedeného důvodu dojde k posunutí termínu dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Ke změně termínů dochází následovně :

- u dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona se mění na 29.4.2022
 - u dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění na 30.6.2022
2. Termíny jsou nově stanoveny v příloze č.1 položkový výkaz činností, který nahrazuje přílohu č.1 smlouvy o dílo v celém rozsahu.

ČI. II Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 14.3.2022

V České Třebové dne 7.3.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

Ing. Miloslav Cindr

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Litice nad Orlicí - dodatek 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	24	700,00	16 800,00	1.2.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 500,00	7 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	85	1 800,00	153 000,00	31. 5. 2021
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	20	1 950,00	39 000,00	30.9.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	55	2 200,00	121 000,00	31. 1. 2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	2 200	11 000,00	29 . 4. 2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	29	1 000,00	29 000,00	31. 3. 2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	85	500,00	42 500,00	30. 9. 2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	85	550,00	46 750,00	30. 6. 2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	85	750,00	63 750,00	30. 6. 2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	2 000,00	10 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	600,00	6 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	1 400,00	1 400,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	84	850,00	71 400,00	2. 5. 2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	12 000,00	24 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						
3.6.	Mapové dílo	ha	85	370,00	31 450,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					466 050,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					176 550,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					31 450,00	
Celková cena bez DPH v Kč					674 050,00	
DPH 21% v Kč					141 550,50	

Celková cena díla včetně DPH v Kč	815 600,50
-----------------------------------	------------

V Pardubicích dne 14.3.2022

V České Třebové dne 7.3.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing.Miloslav Cindr