

Harmonogram realizace aktivit (01.08.2021 – 30.09.2022)		
Projektová aktivita	Začátek realizace aktivity	Konec realizace aktivity
Řízení projektu	8/2021	9/2022
Zabezpečení povinné publicity malého projektu	8/2021	9/2022
A09 – Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému objektu - Realizace workshopu ve Valašském Meziříčí (ČR) pro žáky ZŠ z Čadce (SR). Realizace setkání včelařů v Čadci (SR) pro včelaře z ČR.	6/2022	9/2022
A09 – Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému projektu - Zpracování vzdělávacího programu "Po hmyzí stezce" a jeho zařazení do celoroční nabídky pro veřejnost.	8/2021	9/2022
A09 – Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému projektu - Zpracování lektorského programu "Ze života hmyzu". Realizace lektorského programu v rámci workshopu v ČR pro žáky ze ZŠ v Čadci (SR).	8/2021	9/2022
A03 – Vybudování turisticky atraktivních objektů pro zatraktivnění přírodního dědictví (stavební práce) - Realizace veřejných zakázek / poptávkových řízení.	8/2021	9/2022
A03 – Vybudování turisticky atraktivních objektů pro zatraktivnění přírodního dědictví (stavební práce) - Realizace interaktivní naučné stezky.	3/2022	9/2022
A09 – Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému objektu - Doplnění a vydání brožury o včelařství v oblasti v Zlínského a Žilinského kraje.	8/2021	9/2022