

## **Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 6440-0001-2016-62 z 3.10.2016 ve znění dodatku č. 1  
(dále jen „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### **1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

pověřený jednáním:

Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisu.

Na adrese: Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

Spojení: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

datová schránka:

hjaavk

fax: [REDAKCE]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel OPNI AHNM, [REDAKCE]

- ve věcech technických:

Jiří Kamenský, technik PS 0014, [REDAKCE]

- ve věcech BOZP na staveništi:

Ing. Vladislav Bezděka, [REDAKCE] (OZO-ROVS/359/KOO/2012)

Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Odbor provozu nemovité infrastruktury  
Hradební 772/12  
P. O. BOX 45; 110 05 Praha 1

Adresa pro doručování fakturace:

Provozní středisko 0014  
U Brusnice 11  
160 00 Praha 6

(dále jen „objednatel“)

a

### **2. LT BAU s.r.o.**

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 27661

sídlo/místo podnikání: Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 287 03 995

DIČ: [REDAKCE]

jejímž jménem jedná:

Tomáš Chromý - jednatel

1

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba pro jednání:

- ve věcech smluvních : Tomáš Chromý – jednatel, [REDAKCE]

- ve věcech technických: Roman Zahálka, zástupce jednatele, [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: kenehvn

Adresa pro doručování korespondence: [REDAKCE]

dále jen „zhotovitel“)

se dohodly podle odst. 14.6.článku 14 této smlouvy:

- na provedení dalších dodatečných prací podle odst. 3.8. článku 3 smlouvy nutných k řádnému zpracování a dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost je objektivně doložena a vystaly až v průběhu plnění díla a nebylo možné je předvídat před uzavřením smlouvy dodatkem č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek“), kterým se mění a doplňuje smlouva.

## Čl. 1

### Změny a doplnění

**1.1.** Podle odst. 3.7. a 3.8. článku 3 smlouvy byla provedena specifikace víceprací a dohodnuta jejich cena. Rozsah víceprací a jejich odůvodnění a nacenění je uvedeno ve změnovém listu 9. Tento změnový list je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

**1.2.** V odst. 3.1. článku 3 smlouvy se ruší text a nahrazuje se zněním:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**3 834 509,52 Kč bez DPH**

**(slovy: třimilionyosmsetřicetčtyřitisícpětsetdevětKč/padesátdvahaléře).“**

**1.3.** V odst. 3.2. článku 3 smlouvy se ruší text a nahrazuje se zněním:

„K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba ve výši 21 %, což činí 805 247,-Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 4 639 756,52 Kč.

Navýšení tímto dodatkem za vícepráce činí:

Cena bez DPH	67 459,00 Kč
21% DPH	14 166,39 Kč
Cena celkem s DPH	81 625,39 Kč“

## Článek 2

**2.1.** Ostatní, tímto dodatkem nekomentovaná ustanovení smlouvy, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

**2.2.** Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu. 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

**2.3.** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

### Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č.9 vč. příloh (3str.)

V Praze dne .....*5.4.2017*.....






V Praze dne .....*5.4.2017*.....

Za objednatele

Za zhotovitele

.....  
Ing. Vlastislav Šebesta – ředitel OPNI Praha



Smlouvy č.: 6440-0001-2016-062		ze dne: 3.10.2016	
registrační číslo změnového listu (ZL)	ZL 9	Datum vydání ZL	23.3.2017
Index navrhovatele změny	Obj	Datum vydání revize ZL	
Obj: objednatel Z: zhotovitel GP: generální projektant O: ostatní			
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, se sídlem Hradební 772/12, 110 05 Praha 1		Zhotovitel: LT-BAU s.r.o., 	
Název změny: Oprava vnitřní strukturované omítky a nátěr podlahy garáže.			
Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo			
Předmět změny: Položka popis: Vzhledem k tomu, že nelze provést napojení původní strukturované omítky a v některých místech je omítka odfouklá. Projektant s uživatelem navrhl oškrábání a sjednocení vnitřních omítek na hladké štukové. Podlaha v garáži je v některých místech odloupaná a vypraskaná. Projektant s uživatelem navrhuje částečné vytmelení a nátěr.		Důvod změny: 	
Přílohy: -cenová nabídka zápis z KD č.21		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiložené cenové nabídky)  67 459,00 bez DPH	
dopady do harmonogramu zhotovitele:		NE	
dopady do harmonogramu zhotovitele:			
Podpis zástupce zhotovitele: SOUHLASÍME/ <del>NESOUHLASÍME</del>		Podpis zástupce Objednatele: SOUHLASÍME/ <del>NESOUHLASÍME</del>	
Datum a podpis		Datum a podpis	30.3.2017
Podpis zástupce TDI: SOUHLASÍME/ <del>NESOUHLASÍME</del>			
Datum a podpis			
Rozdělovník 1. Objednatel 2. TDI 3. GP(AD) 4. Zhotovitel	Důvod zamítnutí (vyplní objednatel)		

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné kapitole

# ZPOČET

ná: Stavební opravy vily Na Marré - I. etapa

dnatel: Česká republika - Ministerstvo obrany  
 řvitel: LT-BAU s.r.o.

m: 23.3.2017

## Oprava vnitřních omítek a nátěr podlahy garáže

D	6	Úprava povrchů						
39	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	167,000	50,00	95,00	24 215,00 CS ÚRS 2015 02
			m.č. 106,108,201		167,000			
			Součet		167,000			
199	K	784R5	Oškrábání strukturovaných omítek	m2	167,000	0,00	25,00	4 175,00
			m.č. 106,108,201					
122	K	613311411	Podklad penetrace pod vyrovnávací stěrku	m2	167,000	2,00	15	334,00
112	K	612432151	Vyrovnávací stěrka vnitřních stěn	m2	167,000	45,00	85,00	14 195,00 CS ÚRS 2015 02
			m.č. 106,108,201					
			Součet		167,000			
			Součet		167,000			
192	K	783R3	Vybroušení a nátěr betonových podlah	m2	19,500	315,00	405,00	14 040,00
			m.č. 022b, 023 (garáž)		5,000			
			Součet		5,000			
109	K	766M32	Konstrukce truhlářské					
			Oprava dveří - zbroušení, vyspravení, transparentní nátěr, výměna těsnění, oprava kování	kus	3,000	500,00	3 000,00	10 500,00
			m.č. 008,009,010					
			součet					67 459,00

## Zápis

Z kontrolního dne č.21 konaného 22.3.2017

„stavební úpravy – vily Na Marně“

Program:

I.Zpráva o postupu prací

II. Zpráva o stavu čerpání finančních prostředků

III.Soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínu plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků za jejich plnění.

IV.Podpisy zúčastněných osob.

I.

Kompletace vnitřních dveří a parapetů. Pokládka podlahové krytiny. Nátěr zárubní. Pokládka dlažby terasa. Úklid domu.

II.

1.461.785,49,- fakturace I.Etapy

592.598,24,- fakturace II.Etapy

III.

21/1 Podlaha v garáži místnost č.022b, 023 je odloupaná a popraskaná. Zadavatel požaduje vyspravení a nátěr.

21/2 V průběhu prací bylo zjištěno, že strukturovaná omítka na chodbách objektu je v některých místech odfouklá. Projektant a uživatel navrhuje oškrábání a sjednocení vnitřních omítek na hladké štukové.

Podpisy zúčastněných osob

p.Kamenský, p.Chromý, p. Švejda, p. Prokop, p. Vele

