

DODATEK č.1
k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD (Smlouvě)

ze dne 14. 2. 2017 pro zakázku:
D49, stavba 4901/Hulín - Fryšták, stavební dozor

č. smlouvy objednatele: 15PT-000731

č. smlouvy zhotovitele: 2017/0031

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 65993390 DIČ: CZ5993390

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

společnost „**HBH / GEOtest / INFRAM – TDI**“

zastoupený vedoucím společníkem společnosti

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

zastoupený:

bankovní spojení:

IČO: 44961944 DIČ: CZ44961944

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

společník: **GEOtest, a.s.**

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 46344942 DIČ: CZ46344942

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

společník: **INFRAM a.s.**

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 25070282 DIČ: CZ25070282

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé.

(Objednatel a Konzultant společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2017 Souhrn smluvních dohod č. 15PT-000731 na realizaci konzultantské činnosti na zakázce „D49, stavba 4901/Hulín – Fryšták, stavební dozor“ (dále jen jako „**Smlouva**“).
- 1.2 Stavební povolení pro stavbu „D49, stavba 4901/Hulín - Fryšták“ (dále jen **Stavba**) z důvodu vleklých správních i soudních řízení nabylo právní moci až dne 20. 11. 2021. Konzultant však již před tímto datem využil své právo od Smlouvy v souladu s Pod-čl. 22.1 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek (dále jen „**VOP/ZOP**“) odstoupit, kdy v návaznosti na skutečnost, že Konzultant neobdržel pokyn od Objednatele k zahájení poskytování služeb ve lhůtě delší než 2(dva) roky od podpisu Smlouvy, zaslal Objednateli oznámení ze dne 31. 8. 2021, doručené mu dne 2. 9. 2021, o odstoupení od Smlouvy (dále jen „**Odstoupení**“).
- 1.3 S ohledem na skutečnost, že na Stavbě probíhají přípravné stavební práce, dohodli se Objednatel s Konzultantem, že Konzultant bude vykonávat i nadále činnost konzultanta při realizaci Stavby dle Smlouvy po dobu nezbytně nutnou pro zabezpečení dalších činností, které povedou k přípravě zadávacího řízení na veřejnou zakázku, jejímž výsledkem bude výběr konzultanta pro navazující služby stavebního dozoru na Stavbě.
- 1.4 Objednatel a Konzultant se tak dohodli na:
 - uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým projevují svoji vůli za účelem naplnění čl. 1.3 tohoto Dodatku být Smlouvou nadále vázáni,
 - na odvolání účinků Odstoupení, a to zpětně (tj. s účinky ex tunc) ke dni nabytí účinnosti Odstoupení včetně, tj. aby práva a povinnosti (závazky) Smluvních stran ze Smlouvy zůstaly zachovány,
 - a současně na změně původně sjednaných ujednání Smlouvy v části týkající se termínu poskytování a dokončení služeb, jak je uvedeno dále v čl. II tohoto Dodatku.
- 1.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že změna Smlouvy dle toho Dodatku nepředstavuje podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku projevují svou vůli být Smlouvou nadále vázány a souhlasným projevem vůle odvolávají účinky Odstoupení (tj. odstoupení od Smlouvy dle oznámení Konzultanta ze dne 31.8.2021), a to zpětně (tj. s účinky ex tunc) ke dni nabytí účinnosti Odstoupení včetně, tj. aby práva a povinnosti (závazky) Smluvních stran ze Smlouvy zůstaly zachovány.
- 2.2 V návaznosti na vše výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy dle následujícího:

A) Změna termínu poskytování a dokončení služeb Konzultantem:

Původní znění Smlouvy:

„ **II. Termín dokončení**

Předpokládaný termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách, služby však musí být poskytovány do skutečného dokončení a vyvedení stavby zhotovitelem stavby.“,

Nové znění Smlouvy:

„ **II. Termín dokončení**

Služby konzultanta budou poskytovány do: 30.6.2022.“

B) V Pod-čl. 22.1 ZOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, **se ruší druhý a třetí odstavec.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní práva, povinnosti a závazky Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku, a to všemi Smluvními stranami. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registraci smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel.
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

za Objednatele:

za Konzultanta:

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Datum: 2022.03.14
08:43:57 +01'00'

Datum: 2022.02.28
10:40:22 +01'00'