

# Dodatek č. 1

## ke kupní smlouvě KP/2621/2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
mezi těmito smluvními stranami:

### **VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r. o.**

se sídlem Pivovarská 542, 686 01 Uherské Hradiště, Jarošov

IČ: 449 621 85

DIČ: CZ449 621 85

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4030

bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: 5024501881/5500

zastoupena: XXXXXXXXXXXXX

jako prodávající (dále jen „Prodávající“) na straně jedné  
a

### **Fakultní nemocnice Brno**

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00

zastoupena: prof. MUDr. Jaroslavem Štěrbou, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako kupujícím (dále jen „**Kupující**“) na straně druhé,  
a to v následujícím znění:

**I.  
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se s ohledem na:
  - a. Opožděné dodávky řídicí desky do technologie výtahu ze strany subdodavatele prodávajícího.
  - b. Bourací práce a instalace nových dveří do strojovny výtahu nad rámec kupní smlouvy (viz. Změnový list č. 1)dohodly na změně odstavce III.1, který nově zní:  
*„Prodávající se zavazuje s odbornou péčí dodat a namontovat předmět plnění.“*  
  
Příloha č. 5 – Harmonogram prací se tímto **ruší**.
  
2. Dále se smluvní strany z výše uvedených důvodů dohodly na změně odstavce III.2 smlouvy následovně:  
*„Doba plnění je stanovena do 18. 3. 2022.“*

**II. Ostatní ustanovení**

Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel.

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou výtiscích, pro každou smluvní stranu po jednom.
3. Součástí dodatku je:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1 smlouvy a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

**PRODÁVAJÍCÍ:**

V Brně dne

**KUPUJÍCÍ:**

V Brně dne

\_\_\_\_\_  
**VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r. o.**

XXXXXXXXXX

\_\_\_\_\_  
**Fakultní nemocnice Brno**

prof. MUDr. Jaroslav Štěrbá, Ph.D.  
ředitel

# Protokol o změně díla

změnový list číslo: **1**

Stavba:	<b>FN Brno: Rekonstrukce výtahu č. 72</b>
Objekt:	pavilonu J1, areál Bohunice ul. Kamenice
Objednatel:	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Zhotovitel:	VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r. o. Pivovarská 542, 686 01 Uherské Hradiště
Projektant:	
Změna:	Vybourání otvoru pro dveře do strojovny výtahu č. 72, osazení zárubně včetně dodávky dveří.

## POPIS

Změnu vyvolal:	Důvodem je zpřístupnění strojovny výtahu pro komfortní instalaci a údržbu výtahového zařízení. Normovaný vstup do strojovny výtahu je rovněž podmínkou revize nově instalovaného výtahu.		
Popis změny:	Vybourání otvoru pro dveře do strojovny výtahu, osazení kovové zárubně, osazení dveří včetně kování.		
Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD	2. 3. 2022	
	dodatek PD		
	dokumentace skutečného provedení		
	jiné	bez projekčního zpracování	

## CENA

Vliv změny na náklady stavby:	NE, neovlivní výslednou cenu celkového rozpočtu.		
Ocenění změny předložil:		Ve formě:	
Náklady na změnu:	vícepráce:	méněpráce:	
Stavební náklady:	vícepráce:	méněpráce:	
Projekční náklady:	vícepráce:	méněpráce:	
Úprava smluvní			
Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:	zvýšení:		
	snížení:		
	nová cena:		
Odsouhlasení nákladů na změnu:	Zhotovitel:	Datum:	Jméno:
	Objednatel (investor, uživatel):	02.03.2022	
	TDI:	02.03.2022	
	GP:		
			Podpis:

## TERMÍNY

Termín předání PD změny:	
Termín realizace změny:	
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	

## SOD

Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce	projekční práce
SOD:		
Dodatek č.:	1 ke KS: KP/2621/2021	

## PŘÍLOHY

Přílohy protokolu:	Příloha č. 1:	
	Příloha č. 2:	
	Příloha č. 3:	
	Příloha č. 4:	

## DATUM

V Brně dne:	2. března 2022
-------------	----------------