

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 6. října 2021  
mezi smluvními stranami:

## **Město Milevsko**

se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko  
IČO: 00249831, DIČ: CZ00249831  
zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou

*(dále jen „objednatel“)*

a

## **BAU-projekt spol. s r.o.**

se sídlem č.p. 47, 396 01 Hojanovice  
IČO: 45539103, DIČ: CZ 45539103

zastoupená: Bc. Janem Hylišem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29276

*(dále jen „zhotovitel“)*

## **Článek I.**

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Objednatel a zhotovitel spolu dne 6. října 2022 uzavřeli smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: Sml 0252/2021 (dále též „smlouva“).
- 1.2. Účelem tohoto dodatku je změna závazku stran spočívající v
  - a) rozšíření projektové dokumentace, která je předmětem smlouvy,
  - b) změně ceny díla a její fakturace a
  - c) změně termínů plnění.

## **Článek II.**

### **Změna předmětu smlouvy**

- 2.1. Rozšiřuje se předmět smlouvy tak, že oproti území vymezenému v článku II. odst. 2.4. smlouvy bude projektová dokumentace navíc zahrnovat celou část Husova náměstí až po ulici Jeřábkova (řešení přechodů pro chodce a celkovou stavební úpravu rozšířené části), a to dle specifikace uvedené v příloze k tomuto dodatku.

## **Článek III.**

### **Změna termínů plnění**

- 3.1. Termíny plnění uvedené v článku III. odst. 3.1. smlouvy se mění takto:

- a) Fáze 1 – do 15. března 2022,
- b) Fáze 2 – do 15. června 2022,
- c) Fáze 3 – do 15. srpna 2022 a
- d) Fáze 4 – do 15. října 2022.

**Článek IV.  
Změna ceny díla a jeho fakturace**

- 4.1. Celková cena díla (článek V. odst. 5.1. smlouvy) se navyšuje na **555 000 Kč bez DPH**; k této částce bude připočtena DPH dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění.
- 4.2. Fakturované částky uvedené v článku VI. odst. 6.1. se mění takto
  - a) částka 35 000 Kč bez DPH uvedená v písm. a) se navyšuje na 55 000 Kč bez DPH,
  - b) částka 230 000 Kč bez DPH uvedená v písm. b) se navyšuje na 310 000 Kč bez DPH,
  - c) částka 25 000 Kč bez DPH uvedená v písm. c) se navyšuje na 35 000 Kč bez DPH,
  - d) částka 95 000 Kč bez DPH uvedená v písm. b) se navyšuje na 155 000 Kč bez DPH.

**Článek V.  
Závěrečná ujednání**

- 5.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Milevsko, usnesením č. 94/22 ze dne 7. března 2022.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 5.3. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilí a oprávnění tento dodatek uzavřít, že si jej před jeho podpisem přečetli, rozumějí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že jej uzavírají svobodně a vážně.

*Příloha – změna rozsahu projektové dokumentace*

V Milevsku dne .....

V ..... dne .....

.....  
za objednatele  
**město Milevsko**

Ing. Ivan Radosta  
starosta

.....  
za zhotovitele  
**BAU-projekt spol. s r.o.**

Bc. Jan Hylíš  
jednatel



BAU-projekt spol. s.r.o.  
Hojanovice 47  
Humpolec 396 01

architektonická  
a inženýrská  
kancelář

Objednatel PD:

Město Milevsko  
nám. E. Beneše 420  
Milevsko 399 01

V Hojanovicích dne 26.2.2022

**Věc: Nabídka** – Projektová dokumentace stavební úpravy Ul. Sokolovská – změna rozsahu v PD.

Vážení obchodní přátelé,

Na základě Vaší poptávky (rozšíření rozsahu PD) Vám předkládáme nabídku na výše uvedené projekční práce.

Rozsah rozšíření akce: je celá část Husova náměstí až po ulici Jeřábkova (řešení přechodů pro chodce a celková stavební úprava rozšířené části).

Jedná se pouze o navýšení původních částek, které jsou uvedeny v SOD uzavřené dne 6.10.2021. Kde se navyšují částky za cenu díla v článku VI. Platební podmínky a to následovně:

**Dokumentace – změna rozsahu**

a) část studie –	aktualizovaná cena-fáze 1	55 000,-Kč.
b) část čístopis PD (UR + SP)	aktualizovaná cena-fáze 2	310 000,-Kč.
c) část inženýrská činnost	aktualizovaná cena-fáze 3	35 000,-Kč.
d) část PD provedení stavby	aktualizovaná cena-fáze 4	155 000,-Kč.

**Rozpis – navýšených částek oproti původní smlouvě o dílo**

a) část studie –	navýšená částka fáze 1	20 000,-Kč.
b) část čístopis PD (UR + SP)	navýšená částka fáze 2	80 000,-Kč.
c) část inženýrská činnost	navýšená částka fáze 3	10 000,-Kč.
d) část PD provedení stavby	navýšená částka fáze 4	60 000,-Kč.

Celkem – součet včetně navýšených částek.

**555 000,-Kč**

DPH 21 % .....

116 550,- Kč

celková smluvní cena včetně DPH

**671 550,-Kč.**

**5)Termín plnění:**

- a) PD studie do 15.3.2022
- b) PD UR+SP do 15.6.2022
- c) inženýrská činnost do 15.8.2022
- d) PD DPS do 15.10.2022

Těším se na další spolupráci a jsem s pozdravem

**Bc. Jan Hylíš**  
**Jednatel společnosti**

Tel. 774891417

IČO : 45539103      DIČ : CZ 45539103