

**Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.**  
se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1  
zastoupený: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem  
IČ: 67985912, DIČ: CZ 67985912  
číslo účtu: 700700702/0800  
(dále jen „zhotovitel“)

a

**CENTRAL GROUP 74. investiční a.s.**  
se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 19178  
zastoupený [redacted], členem představenstva  
IČ: 01769511, DIČ: CZ 01769511  
číslo účtu: 5255512/0800  
e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

uzavírají tento

## DODATEK Č. 1 K DOHODĚ O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU č. akce C-202111874, HS 721 062A

### Čl. A.

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.11.2021 Dohodu o provedení archeologického výzkumu č. akce C-202111874, HS 721 062, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele provedení záchranného archeologického výzkumu a veškerých s tím souvisejících odborných prací při realizaci akce objednatele pod názvem „Praha Letňany, záchranný archeologický výzkum před stavbou bytového domu v ulici Pavla Beneše, na části parcel č. 527/29 a 470/1“ (dále jen „Dohoda“).
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, na základě vzájemné dohody, kdy s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku dochází ke změně ceny za provedení záchranného archeologického výzkumu, a to v důsledku odkrytí většího než očekávaného počtu archeologických objektů ve 2. etapě v únoru 2022 po skrývce haldy zeminy.

### Čl. B.

#### Změna Dohody

1. Smluvní strany se dohodly, že s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku dochází dle čl. III. odst. 3. bodu 3. Dohody k navýšení ceny za provedení záchranného archeologického výzkumu, a to následovně:

Navýšení hodinové dotace a ceny o:

Terénní specialista (1):	+ 50 hod. ....	[redacted]
Archeologičtí dělníci (3)	+ 130 hod. ....	[redacted]
Věcné náklady	+ 8 dní .....	[redacted]
<b>Celkem</b>		<b>51 400 Kč</b>

Celková cena za provedení záchranného archeologického výzkumu se zvyšuje z 364 570,- Kč bez DPH na **415 970, Kč bez DPH**, přičemž doplatek částky ve výši 51 400,- Kč bez DPH se zavazuje uhradit objednatel po dokončení nutných víceprací v rámci terénních prací na základě řádně vystavené faktury zhotovitele se lhůtou splatnosti do 14-ti dnů od data vystavení.

### Čl. C.





#### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že v ostatním zůstává Dohoda nezměněna.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu. Přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují prostřednictvím oprávněných osob své podpisy.

V Praze dne \_\_\_\_\_

Za zhotovitele:

  
  
  
  
**Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.**  
Mgr. Jan Mařík, Ph.D.  
ředitel

V Praze dne \_\_\_\_\_

Za objednatele:

  
  
**CENTRAL GROUP 74. investiční a.s.**  
Ing. Ladislav Vaňha  
člen představenstva



  
Za 