

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 134/2016 UZAVŘENÉ DNE 02. 11. 2016

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
na akci:

„Rozšíření parkovacích míst v ul. Bratří Čapků v Podbořanech“

Článek I.

Smluvní strany

- Objednatel: **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 17 Podbořany
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města
IČO: 00265365
DIČ: CZ00265365
Tel.: 415 237 500
Fax: 415 237 603
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany
Číslo účtu: 625481/0100
- Zhotovitel: **ERKA Žatec s.r.o.**,
zastoupený: Romanem Komárkem – jednatelem
IČO: 27326764
DIČ: CZ27326764
Tel.: XXXXXXXXXX
Bank. spojení: ČSOB, a. s., pobočka Kadaň
Zapsaný: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tito pracovníci:

Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města, tel.: 777 214 192
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,
tel.: 775 762 141

Za zhotovitele: ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX

Ve věcech technických: XXXXXXXXXX

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.
Předmět dodatku č. 1

Dodatkem č. 1 se upravuje následující bod SoD na základě žádosti objednatele o změnu termínu realizace stavby. Důvodem změny termínu realizace stavby je nezařazení akce do plánu investic Města Podbořany na rok 2017 a akce je přesunuta do roku 2018.

1) Článek IV. (Lhůta plnění)

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Zahájení: | 01. 04. 2018 |
| 2. | Dokončení stavby: | 31. 05. 2018 |
| 3. | Požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději do: | 31. 05. 2018 |

2) Článek XI – bod 9

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2018 – o čemž musí objednatel zhotovitele písemně informovat v termínu **nejpozději do 01. 04. 2018**. Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


V Podbořanech dne 29.3. 2017

V Žatci dne 29.3. 2017

Za objednatele:



Mgr. Radek Reindl
starosta města



atec s.r.o.®
výtisk:
3022, 439 01 Žatec
IČ: CZ27326764
fax: 415 710 994
+6 000 602 593 768

Roman Komárek
jednatel

Schváleno usnesením Rady města č. 126/2017 ze dne 15.3. 2017