

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 6

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka
Objekt:	IO 115
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Rozšíření zpevněných pracovních ploch

Odůvodnění změny: Zpevněné pracovní plochy se navýšily o 696 m2 (viz příloha č.3) z důvodu pojezdu veškeré mechanizace včetně autodomíchavačů, nákladních aut, bagrů a rypadel. Původní plocha 195 * 5 byla určena pouze pro pojezd pilotovacího stroje **a byla s ohledem na únosnost podkladu pro provádění prací nedostatečná**.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	313 200,00	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	313 200,00	
	Výše DPH sazba: 21%	65772,00	
	náklady na změnu vč. DPH	378 972,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	nemá vliv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv	
přílohy odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (zástupce ve věcech technických): Ing. Karel Bartušek		
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4; Příloha č.2 Vyjádření zhotovitele k zpevněným pracovním plochám 1 x A4; Příloha č.3 Schéma rozšířené zpevněné pracovní plochy		

ZL č.06	Rozšíření zpevněných pracovních ploch	
---------	---------------------------------------	--

Položkový rozpočet

Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo-Louka
Objekt :	IO 115

4. Ostatní práce

Č.p.	Popis položky	Množství	Měrná jednotka	Jedn. Cena	Cena za položku
28	Příprava zpevněných pracovních ploch	696,00	m2	450,00 Kč	313 200,00 Kč
	provedení zpevněné plochy pro míchací centrum jílocementové suspenze, příprava zpevněné pracovní plošiny pro pojezd mechanizace				
Celkem za ZL č.06					313 200,00 Kč