

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 002-A / 22 ze dne 20.1.2022

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

zastoupený Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem

IČO: 60457856

DIČ: CZ60457856

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-246450247/0100

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

(dále jen „objednatel“)

a

Podzimek a synové s.r.o.

se sídlem: Váňovská 528, 589 01, Třešť

zastoupený [REDACTED], jednatelem

IČO: 46978194

DIČ: CZ 46978194

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-674580267/0100

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 14.4 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 002-A/22.

Důvodem změny rozsahu plnění dle této SoD jsou dodatečně potřebné práce, které smluvními stranám při uzavírání smlouvy nebyly a ani nemohly být známy.

Smluvní strany se proto dohodly na následujícím znění dodatku č. 1:

1. V čl. 1 se doplňuje nový 1.6 s tímto textem:

„1.6 V průběhu stavby byly nově zjištěny následující skutečnosti:

- Dodavatel požaduje po zhotoviteli v 1.NP objektu zámku Liblice práce, které nebyly součástí veřejné zakázky a na základě kterých byla uzavřena SoD 002-A/22. Tímto krokem bude provedeno vystěrkování podlahy u skleněného schodiště nivelační stěrkou s vláknem, čímž dojde k zajištění soudržnosti a zpevnění podkladu. V mramorovém sále dále dojde ke změně vyzbrojení datových zásuvek dle současných standardů. Na závěr prací dojde k očištění celého sálu, k opravě opadaných částí štukových šablon a opravě zlacení Mramorového sálu.

Vícepráce jsou specifikovány v Cenové nabídce objednatel ze dne 23.2.2022, který tvoří přílohu č.2 dodatku č.1 SoD.“

2. V čl. 4 se doplňuje nový odstavec 4.4 s tímto textem:
„4.4 Cena díla dle této SoD se v důsledku dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku 1.6 a ve změnovém listě (příloha č.1 dodatku č.1) zvyšuje o částku 291.360,00 Kč bez DPH a celková cena díla bude 1.848.464,54 Kč bez DPH.“
Stávající odstavce 4.4 až 4.9 čl. 4 SoD se nově přečíslojí na odstavce 4.5 až 4.10.
3. Ostatní ustanovení SoD nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a nemění se.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že tento dodatek č. 1 uzavřou v elektronické podobě, přičemž zástupce každé ze smluvních stran ji, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, potvrdí svým uznávaným elektronickým podpisem.
6. Pro zveřejnění dodatku č. 1 k SoD platí ust. čl.14 odst. 14.2 a 14.3 SoD.
7. Příloha č. 2 - Změnový list.

V Praze dne 14.3.2022

Objednatel

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

V Praze dne 14.3.2022

Zhotovitel

Podzimek a synové s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel

.....
[redacted], jednatel

Cenová nabídka

Datum: 23.02.2022

Platnost cenové nabídky: 30 dní


Akce:

Dodavatel:

Odběratel:

Kontaktní osoba objednatele:

Položka	Cena	Jedn.	Množství	Jedn.	Cena CELKEM	Poznámka
Dodávka a montáž nivelační stěrky s vláknem, penetrace		Kč/kpl	1,00	kpl		
výškové práce		Kč/kpl	1,00	kpl		
doplnění datových zásuvek a doplnění rozvodu zásuvek		Kč/ks	6,00	ks		
čištění a oprava říms plátkovým zlatem		Kč/kpl	1,00	kpl		
Cena CELKEM bez DPH					291 360,00 Kč	



V celkové ceně jsou započítány pouze položky uvedené v tabulce výše. Cena je uvedena bez DPH. Nutno počítat, že DPH bude účtována dle právních předpisů platných v době fakturace.

Termín dodání: dle dohody

Způsob fakturace: dle dohody

