



MMOPP00LRZ8P

MMOPP00LRZ8P

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 17.12.2021, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
„Kylešovice – novostavba hasičské zbrojnice“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**
Sídlo: **Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava**
IČ: **42864771**
DIČ: **CZ42864771**
Datová schránka: **2tcnqr9**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava**
Zastoupen: **[REDACTED]**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504**
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech **[REDACTED]**

technických: [REDACTED]
dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17.12.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Kylešovice – novostavba hasičské zbrojnice“ (PID smlouvy: MMOPP00LRYL3) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- zhotovitel provede rozsah demoličních prací včetně zajištění dopravy sutí na skládku a uhrazení poplatků za uložení sutí na skládce dle odpovídajícího skutečného stavu objektu, jak jej smluvní strany upřesnily podrobnou prohlídkou na místě plnění díla;
- zhotovitel provede zábradlí na střešní atice dle projektové dokumentace;
- zhotovitel neprovede práce, které jsou v soupisech prací uvedeny duplicitně.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	42.981.000,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	5.363.867,23 Kč
- nová celková cena díla	48.344.867,23 Kč
- DPH 21 %	10.152.422,12 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	58.497.289,35 Kč

(slovy: padesát osm milionů čtyři sta devadesát sedm tisíc dvě stě osmdesát devět a 35/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 02.03.2022, č. usnesení 4212/100/RM/22, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 14. 03. 2022


V Ostravě

7. 3. 2022



Za objednatele

primátor



Korejská 894/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 42864771
DIČ: CZ 42864771

④

Za zhotovitele

