

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:	město Bohumín
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Č.účtu:	1721638359/0800
1.2. Zhotovitel:	PS BRNO, s.r.o.
Sídlo:	Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Michal Matyáš, jednatel společnosti
b) technických:	Ing. Miloš Horňák, výrobní ředitel IČ: 25506820 DIČ: CZ25506820
Bankovní spojení:	Komerční banka Brno, a.s.
Číslo účtu:	19-8646230207/0100
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	2108057446/2700

Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 14. 06. 2021 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla z důvodů zjištěných při realizaci díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, nemění celkovou povahu zakázky a tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro dokončení stavby
- změna ceny díla s ohledem na úpravu předmětu díla

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:

V průběhu provádění prací se vyskytly následující vícepráce a méněpráce:

Změnový list č. 7

Navýšení hmotnosti ocelové konstrukce dle skutečného provedení, doplnění rozdělovací výztuže, snížení hmotnosti betonářské výztuže

Změnový list č. 8

Doplnění svítidel a koncových prvků chybějících v rozpočtu oproti PD a doplnění podlahových krabic v místnosti rentgenu

Změnový list č. 9

Změna střešních vpustí na dvouúrovňové a doplnění vzdáleného splachování WC pro invalidy

Změnový list č. 10

Změna podlahy na rampě – doplnění výztuží kari sítí

Změnový list č. 11

Změny typu podlah v některých místnostech oproti PD, vinylová podlahová krytina byla v ordinacích nahrazena elektrostatickým vodivým vinylem

Změnový list č. 12

Provedení přípojky NN a nové rozvodny – jedná se o práce, které nebyly součástí původní dokumentace, ale jsou nezbytné pro včasné napojení ambulancí na nově budovaný energoblok

Změnový list č. 13

Ocenění víceprací v důsledku chybně uvedené výměry klempířského prvku

Změnový list č. 14

Změna objemu zpevněných ploch a sadových úprav v souvislosti s budováním objektu nové rozvodny

Změnový list č. 15

Kompenzace navýšení ceny některých materiálů z důvodu podstatného navýšení cen stavebních materiálů na trhu (v souladu s vydaným společným stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže)

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na změně, resp. zvýšení ceny za dílo uvedené v čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy o dílo ze dne 14. 06. 2021, na realizaci stavby Bohumínská městská nemocnice – přístavba ambulantního traktu vč. příjezdové komunikace a parkoviště, přičemž zvýšení ceny za dílo je doloženo formou položkových rozpočtů zhotovitele. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli částku uvedenou níže v tabulce jako Cenu včetně dodatku č. 3:

	Cena bez DPH	Celkem s DPH
Cena celkem včetně dod. č. 2	48 045 319,25	58 134 836,29
Cena dle dod. č. 3	3 751 931,3	4 539 836,9
Cena celkem včetně dod. č. 3	51 797 250,6	62 674 673,2

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 14. 06. 2021 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy je smlouva uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Bohumíně

V Brně

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele:
Ing. Michal Matyáš
jednatel společnosti